ACTA DE REINICIO DE OBRA Nº 01
7 DE SEPTIMEBRE DE 2023

CONTRATO N°:	**LP·SOP-1500·1074·2022**
CONTRATISTA:	**DIEGO FERNANDO ZAMORA HERRERA**
NIT:	79.379.441
DIRECCION:	CARRERA 3 3 - 15, GUADALAJARA DE BUGA
CORREO:	diegozamora5@outlook.com
OBJETO:	REHABILITACION FUNCIONAL DE LA CARPETA ASFALTICA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TOPPING EN DIFERENTES VIAS –FASE II, Y LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDOS EN DOS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA – VALLE DEL CAUCA.
VALOR CONTRATO:	$ 1.821.639.593
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
ACTA DE INICIO:	13 DE MARZO DE 2023
COMITÉ TECNICO N° 1:	10 DE MARZO DE 2023
COMITÉ TECNICO N° 2:	30 DE MARZO DE 2023
COMITÉ TECNICO N° 3:	18 DE ABRIL DE 2023
COMITÉ TECNICO N° 4:	04 DE MAYO DE 2023
COMITÉ TECNICO N° 5:	15 MAYO DE 2023
COMITÉ TECNICO N° 6:	01 DE JUNIO 2023
COMITÉ TECNICO N° 7:	21 DE JUNIO 2023
COMITÉ TECNICO N° 8:	10 DE JULIO 2023
COMITÉ TECNICO N° 9:	25 DE JULIO 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN N°: 1	26 D EJULIO 2023
ACTA DE PRORROGA N° 1 A LA SUSPENSION Nº 01	16 DE AGOSTO 2023
COMITÉ DE OBRA N° 10:	06 DE SEPTIEMBRE 2023
ACTA DE REINICIO DE OBRA N°1:	07 DE SEPTIEMBRE 2023
FECHA T. PREVISTA:	19 DE SEPTIEMBRE 2023

En el municipio de GUADALAJARA DE BUGA, a los **(7) días del mes de septiembre de 2023**, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, el ingeniero **GUSTAVO ADOLFO LOZANO**, identificado con la cédula de ciudadanía Nº **14.897.254**, de Guadalajara de Buga; en calidad de **interventor**, el ingeniero **DIEGO FERNANDO ZAMORA HERRERA**, identificado con la cédula de ciudadanía Nº **79.379.441**, de Bogotá; en calidad de **Contratista de obra,** y **el ingeniero, SALOMON HENAO CAICEDO** en calidad de **Secretario de Obras Públicas e Infraestructura**, a fin de suscribir el Acta de Reinicio de obra No 1, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Que conforme a lo anotado en el comité técnico de fecha 06 de septiembre de 2023, se verifica que la secretaría de hacienda expidió los respectivo CDP, para la adición en tiempo y en valor del contrato de interventoría y adición en valor para el contrato de obra, por lo tanto ya se pueden realizar las modificaciones a los respectivos contratos de obra e interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma por quienes en ella intervinieron a los **(07) día del mes de septiembre de 2023.**

DIEGO FERNANDO ZAMORA HERRERA
Contratista

GUSTAVO ADOLFO LOZANO JIMENEZ
Interventoría

SALOMON HENAO CAICEDO
Secretario de Obras Públicas e Infraestructura

Carrera 13 No. 6-50, Tel: 2377000, ext. 1351, Buga – Valle
www.guadalajaradebuga-valle.gov.co; e-mail: secobras@guadalajaradebuga-valle.gov.co