INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SM-CMC-074-2023	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 1	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 17.05.2023 hasta el 01.06.2023	
Fecha en la que se rinde en informe :	11.07.2023

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	SOUNDWAVE-EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A.S
NIT / C.C.:	9007586387
Supervisor:	FABIAN RICARDO HERRERA QUEVEDO
Cargo:	Gerente de Gestión y Asistencia Técnica Territorial
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DEL CONCURSO DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	15.05.2023
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	17.05.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100037788
Registro Presupuestal	4600018038
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$97,596,952
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$97,596,952
Plazo de Ejecución Inicial	TRES (3) MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	TRES (3) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	16.08.2023
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	Seguros del Estado SA
Garantía de Cumplimiento	Póliza 21-46-101068429
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	Póliza 21-54-101008436

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 33%

1. Garantizar el desarrollo del proceso de evaluación de las propuestas allegadas en el marco de la convocatoria.

El contratista presto el servicio a través de cinco (5) jurados para la evaluación de las iniciativas presentadas por las diferentes categorías. Las personas contratadas para el desarrollo de su labor de jurados cumplen con una experiencia en procesos organizativos con enfoque de género.

El contratista a través de los cinco Jurados se desarrolló en los días 24 y 25 de mayo del 2022la fases de sustentación de

la convocatoria, las representantes legales de cada iniciativa hicieron su respectiva sustentación con los siguientes horarios: día 24 de mayo del 2023 en horario de 8:00 de la mañana a 12 del medio día presentaron sus propuestas la categoría General 8 organizaciones, día 24 de mayo del 2023 en horario de 2:00 a 4:30 de la tarde presentaron sus propuestas la categoría Innovación social 7 organizaciones, día 25 de mayo del 2023 en horario de 8:00 de la mañana a 12 del mediodía presentaron sus propuestas la categoría Enfoque Diferencial 7 organizaciones, día 25 de mayo del 2023 en horario de 2:00 a 4:30 de la tarde presentaron sus propuestas la categoría ambiental y desarrollo sostenible 7 organizaciones.

2. Garantizar el suministro de las piezas de comunicación y de reconocimiento requeridas en el marco de la ejecución contractual.

El contratista realizo la entrega entrega de 8 Placas conmemorativas en cristal con marcación en sand blasting con medidas aproximadas de 18 cm x 12 cm. Incluye diseño de la pieza a partir de los lineamientos proporcionados por la entidad.
El contratista realizó la entrega de 8 Cheques simbólicos tamaño 1 metro de largo x 60 centímetros de ancho, impreso en vinilo blanco laminado full tintas, sobre lámina de polietileno. Incluye diseño de la pieza a partir de los lineamientos proporcionados por la entidad.
Se lleva a cabo entrega de certificaciones de participación a las 31 organizaciones seleccionadas a participar en el proyecto como incentivo por el esfuerzo realizado en la presentación de sus propuestas.

3. Suministrar los elementos logísticos requeridos en el marco del anexo técnico para el correcto desarrollo del objeto contractual.

El contratista ha suministrado los diferentes elementos requeridos en el avance y marco de ejecución asumiendo los costos provenientes de cada una de las actividades desarrolladas y productos entregados durante está ejecución las asumieron bajo se costo y riesgo denotando calidad de los mismos.

4. Desarrollar el material audiovisual requerido en el marco de la ejecución, previa aprobación de la Secretaría de Prensa del Departamento.

El contratista entrego dentro de los tiempos establecidos los cuatro (4) Video institucionales con duración aproximada de 2 a 3 minutos cada uno contiene información sobre el objetivo de la categoría, organizaciones que se presentaron y distribución geográfica de las mismas.

5. Garantizar la gestión administrativa en relación a los bonos de fortalecimiento entregados a las organizaciones ganadoras.

Aun no se ha ejecutado esta obligación.

6. Garantizar la entrega de los elementos adquiridos con cargo al bono de fortalecimiento, en los lugares de funcionamiento de las organizaciones.

Aun no se ha ejecutado esta obligación

7. Todas las demás que se requieren en la ejecución del objeto contractual.

El contratista realizó la entregaron 150 refrigerios compuesto con Manzana, wrap de jamón ahumado con queso mozzarella y verdura fresca, galleta y jugo, empacado en caja lonchera en el evento de cierre.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El contratista adjunta Soporte de acreditación de cumplimiento de obligaciones al sistema de seguridad social por los últimos seis (6) meses.

FABIAN RICARDO HERRERA QUEVEDO
Gerente de Gestión y Asistencia Técnica Territorial