	Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado - DESur	GERENTE: SERGIO A. RIOS OSPINA SUPERVISOR: ING. LAURA MARIA QUINTERO G.	**ACTA DE COSTOS 01** PERIODO 20 DE JUNIO - 31 DE JULIO DE 2023
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO RUTA DE LA CERAMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESPECIFICO N°1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N°2265 DE 2023.	PLAZO: 23 MESES, FECHA DE INICIO: 10 DE MARZO DE 2022	
	7		

								ACTA 01				ACUMULADO		SALDO DEL CONTRATO	
1. CALCULO DE PERSONAL								**1. CALCULO DE PERSONAL**				**COSTOS DE PERSONAL**		**COSTOS DE PERSONAL**	
ITEM	**CARGO**	**PROFESION**	**CANT.**	**% UTILIZACION**	**SALARIO BASICO**	**No. DE MESES**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**% UTILIZAC.**	**No. DE MESES**	**VALOR TOTAL**	**% UTILIZ./ MESES**	**VALOR TOTAL**	**% UTILIZ. /MESES**	**VALOR TOTAL**
1	Director de Interventoria	Ingeniero civil	1	100,00%	$ 7.330.000	7,00	$ 51.310.000	1	100%	1,37	$ 10.042.100	1,370	$ 10.042.100	5,63	$ 41.267.900
2	Residente de Interventoría	Ingeniero civil	1	100,00%	$ 5.700.000	7,00	$ 39.900.000	1	50%	0,47	$ 1.339.500	0,235	$ 1.339.500	6,77	$ 38.560.500
3	Residente de redes secas	Ingeniero eléctrico	1	100,00%	$ 4.700.000	7,00	$ 32.900.000	1	100%	0,47	$ 2.209.000	0,470	$ 2.209.000	6,53	$ 30.691.000
4	Residente Redes Húmedas	Ingeniero sanitario o civil	1	50,00%	$ 4.700.000	7,00	$ 16.450.000	1			$ 0	0,000	$ 0	3,50	$ 16.450.000
5	Auxiliar de residente de interventoria	(Tecnologo en construcciones civiles o afines)	2	100,00%	$ 2.900.000	7,00	$ 40.600.000	2	100%	0,735	$ 4.263.000	1,470	$ 4.263.000	12,53	$ 36.337.000
6	Profesional ambiental	Profesional en el área ambiental	1	100,00%	$ 4.200.000	7,00	$ 29.400.000	1			$ 0	0,000	$ 0	7,00	$ 29.400.000
7	Profesional en seguridad y salud en el trabajo.	Profesional en seguridad social y salud en el trabajo.	1	100,00%	$ 4.200.000	7,00	$ 29.400.000	1	100%	0,90	$ 3.780.000	0,900	$ 3.780.000	6,10	$ 25.620.000
8	Profesional social	Profesional en el área Social	1	100,00%	$ 4.200.000	7,00	$ 29.400.000	1	50%	0,47	$ 987.000	0,235	$ 987.000	6,77	$ 28.413.000
											$ 22.620.600		$ 22.620.600		$ 246.739.400
2. CALCULO FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL								**2. FACTOR MULTIPLICADOR**							
2. F. M. PERSONAL			**2,00**							2,00				2,00	
							538.720.000				$ 45.241.200		$ 45.241.200		$ 493.478.800,00
3. CALCULO DE COSTOS REEMBOLSABLES								**3. CALCULO REEMBOLSABLES**				**REEMBOLSABLES**		**REEMBOLSABLES**	
								CANT. MES		**No. DE MESES**	**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**		**VALOR TOTAL**
1.1	Provisión para compra de insumos y servicios autorizados por el supervisor del contrato	1	und	$ 300.000	7	$ 2.100.000		1		1,28	$ 382.860	1,28	$ 382.860	5,72	$ 1.717.140
1.2	Plan de celular (voz y datos)	2	und	$ 75.000	7	$ 1.050.000		1		1,37	$ 102.750	1,37	$ 102.750	12,63	$ 947.250
2.1	Alquiler de equipos de computo requeridos y autorizados por el supervisor del contrato	7	und	$ 200.000	7	$ 9.800.000		3		1	$ 600.000	3,00	$ 600.000	46,00	$ 9.200.000

3,1	Comision de topografia para verificaciones	7	dia	$ 654.500	7	$ 32.070.500	0						49,00	$ 32.070.500
3,2	Asesorías geotécnicas, hidráulicas, estructurales, eléctricas, arquitectónicas y las demás requeridas en la obra, previa autorización de la supervisión.	9	hora	$ 250.000	7	$ 15.750.000	0						63,00	$ 15.750.000
3,3	Provisión para ensayos de laboratorios que requiera la interventoria previa autorización del supervisor	8	MES	$ 300.000	7	$ 16.800.000	0						56,00	$ 16.800.000
	SUB TOTAL COSTOS REEMBOLSABLES					**$ 77.670.500**				**1.086.610**		**1.086.610**		**76.484.890**
	UTILIDAD (5%)					**5,00%**				5%		5%		5%
	SUB TOTAL UTILIDAD (5%)					**$ 3.878.525**				**54.281**		**54.281**		**3.824.245**
	(3). TOTAL COSTOS REEMBOLSABLES					**$ 81.449.025**				**$ 1.139.891**		**$ 1.139.891**		**80.309.135**
										$ 46.381.091		**$ 46.381.091**		**$ 573.787.935**
	4. COSTOS INDIRECTOS													
	4. % COSTOS INDIRECTOS		**10,62%**											
			0,10											
										$ 4.638.109				
	5. RESUMEN TOTAL													
1	F.M.	$ 538.720.000								$ 45.241.200		$ 45.241.200		$ 493.478.800
2	SUB TOTAL COSTOS REEMBOLSABLES	$ 81.449.025								$ 1.139.891		$ 1.139.891		$ 80.309.135
3	SUB TOTAL (1+2)	$ 620.169.025								$ 46.381.091		$ 46.381.091		$ 573.787.935
4	% COSTOS INDIRECTOS	10%								10%		10%		10%
5	VALOR COSTOS INDIRECTOS	$ 62.016.903								$ 4.638.109		$ 4.638.109		$ 57.378.793
6	ADMINISTRAR	$ 682.185.928								$ 51.019.200		$ 51.019.200		$ 631.166.728
7	IVA RECURSOS A ADMINISTRAR (19%)	$ 129.615.326								$ 9.693.648		$ 9.693.648		$ 119.921.678
										$ 60.712.847		$ 60.712.847		$ 751.088.406
	VALOR ACTA 01									**$ 60.712.847**				

SON: SESENTA MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M.L

SERGIO A. RIOS OSPINA
Gerenre
DESur

JUAN DAVID HENAO OSORIO
Supervisor
DESur

SILVIA ISABEL LOPERA G.
Representante Legal
CONSORCIO CAM 2022

CONINTEC S.A.S.

Envigado, 04 de septiembre de 2023

CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PARAFISCALES EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (REFORMA LABORAL)

Referencia: **Contrato de Consultoría DESur-IP-183-2021**
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO RUTA DE LA CERAMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESPECIFICO N°1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N°2265 DE 2023."

Asunto: **Acta 01. Del 20 de junio al 31 de julio de 2023**

Como Revisora Fiscal de la empresa CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA TÉCNICAS CIVILES LTDA, CONINTEC S.A.S, NIT 800.252.554-1, certifico que la empresa se encuentra a Paz y Salvo por concepto de aportes de los empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, Salarios y Prestaciones Sociales.

Atentamente,

MARIA ELENA BAEZ GIRALDO
Revisora Fiscal TP 86404 T
CONINTEC S.A.S