Factura Electrónica De Venta No

CD No. 124

CONSULTORES DONOVAN SAS	
Nit:	900644351
Dirección:	Calle 17 No. 10 - 16 Ofi 803 Ed Tecvivienda
Teléfono:	2650221
Ciudad:	Bogotá, D.C., Colombia
Actividad Económica	7112
Tipo de contribuyente	Jurídica
Responsable de IVA	
Correo Electronico	lmartinez@arenasingenieros.com

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS			
NIT	800215807 2			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE	
G No.73 B-90 COMPLEJO EMF	Bogota D.C.		Acta de costos No.7 Junio de 2023	
Correo Electronico		FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
ncamargo@invias.gov.o		30/08/2023	29/09/2023	Abono en cuenta

Item		Descripción	IVA	Total
1	Contrato de Interventoría	Acta de costos No.7 junio 2023, correspondiente al periodo 1 al 30 de junio de 2023, Contrato 1100 de 2022, Cuyo objeto es: Interventoría TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL " "LOTE 9".	0	30827968,23
Total líneas o ítems: 1		**#$24-02-00;1100-2022;joyuela@invias.gov.co#$**		

Valor en Letras

TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE CON DIECINUEVE CENTAVO

Nota: Favor consignar a la cuenta corriente No250846730 Banco de occidente

SUBTOTAL	30.827.968,23
ANTICIPO	0,00
IVA	5.857.313,96
TOTAL	36.685.282,19

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Numero Autorización 18764052317922 aprobado en 2023-07-25 preifjo CD desde la 121 a la 200 vigencia: 12 meses. Régimen responsable de
ELABORADA POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 9005343

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b93f8e17af29714c19c32df086f9d99cebd32f4a3de3af644920cc833c82d72d409ce10ededa9037378c53b9223030e6 --Fecha y Hora de Expedición : 30/08/2023 3:04:02 p. m.





Factura Electrónica De Venta No

CD No. 125

CONSULTORES DONOVAN SAS	
Nit:	**900644351**
Dirección:	**Calle 17 No. 10 - 16 Ofi 803 Ed Tecvivienda**
Teléfono:	**2650221**
Ciudad:	**Bogotá, D.C., Colombia**
Actividad Económica	**7112**
Tipo de contribuyente	**Jurídica**
Responsable de IVA	
Correo Electronico lmartinez@arenasingenieros.com	

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
NIT	800215807 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
G No.73 B-90 COMPLEJO EMF	Bogota D.C.		Acta de costos No.7 Junio 2023

Correo Electronico	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
ncamargo@invias.gov.o	30/08/2023	29/09/2023	Abono en cuenta

Item	Descripción		IVA	Total
1	Contrato de Interventoría	Acta de costos No.7 Junio 2023, correspondiente al periodo 1 al 30 de junio de 2023, Contrato 1100 de 2022, cuyo objeto es. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA " COLOMBIA RURAL " " LOTE 9".	0	78032231,77
Total líneas o ítems: 1		**#$24-02-00;1100-2022;joyuela@invias.gov.co#$**		

Valor en Letras

NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y UN

Nota: Favor consignar a la cuenta corriente No250846730 Banco de occidente

SUBTOTAL	**78.032.231,77**
ANTICIPO	**0,00**
IVA	**14.826.124,04**
TOTAL	**92.858.355,81**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Numero Autorización 18764052317922 aprobado en 2023-07-25 preifjo CD desde la 121 a la 200 vigencia: 12 meses. Régimen responsable de
ELABORADA POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 9005343

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a996d865b248e0fa79d8c9e3d0849f9952abb59ec2ac50be595a09b59ba63a05097d448f54ff6edfd24288bebf487edb --Fecha y Hora de Expedición : 30/08/2023 3:05:47 p. m.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 108,860,200 PERIODO MES: JUN/2023

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	19/07/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	24/07/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	25/07/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	28/07/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	29/07/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS (E)		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	11/08/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ADRIANA LOPEZ ERASO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	22/08/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			Informes mensuales aprobados por Supervisor, datos factura coinciden con acta, saldo RP 2022
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	30/08/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			Informe financiero y pptal., formato identificación de ejecución contractual.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN JOSÉ OYUELA SOLER		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS **NIT.** 9004644351-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL SUBDIRECTOR DE TERCIARÍA Y FERREA DE INVIAS JUAN JOSÉ OYUELA SOLER (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSULTORES DONOVAN SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 129,543,638 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 7 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** JUN/2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula profesional No.: 19202-798553 Cau
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS (E)
Matrícula profesional No.: 19202-798553 Cau
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: ADRIANA LOPEZ ERASO
Matrícula profesional No.: 52202-62927
GESTORA TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JUAN JOSÉ OYUELA SOLER
Matrícula Profesional No.: 25202-157094 CND
Subdirector de Vías Regionales
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 7 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 108,860,200 **PERIODO:** JUN/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 - 2022

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATISTA:	CONTRATO DE OBRA No.:
CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS	141 DE 2.022
JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS	F1-F14-289-2022
HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO	No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023
EMCONSUT S.A.S, R/L WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO	ARG-OBRA-009-2022
CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO	LP 04-003-15.05/058
CONSORCIO ONIX CCM R/L JHANER SEGOVIA QUINTERO	LP 005/003-15.5/059
CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA	F1-F14-240-2022
CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CALVO CASTRO	484 de 2022
CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO	258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022
CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO	LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023
	Convenio 2496 de 2019

PLAZO INICIAL: 10,5 meses PLAZO ACUMULADO: 10,5 meses

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/12/2022 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: FECHA DE REANUDACIÓN 1:

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: FECHA DE REANUDACIÓN 2:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1,740,313,120.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1,740,313,120.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 18/04/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (H/M)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Director de Interventoría	$ 6,950,000.00		16	$ 111,200,000			8.8	$ 61,160,000	1.00	$ 6,950,000	5.37	$ 37,299,166
	1	Ingeniero Residente de Interventoría 1	$ 5,500,000.00		6	$ 33,000,000			6	$ 33,000,000	1.00	$ 5,500,000	1.25	$ 6,875,000
	1	Ingeniero Residente de Interventoría 2	$ 5,500,000.00		6	$ 33,000,000			6	$ 33,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Ingeniero Residente de Interventoría 3	$ 5,500,000.00		6	$ 33,000,000			6	$ 33,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	$ 3,500,000.00		6	$ 21,000,000			6	$ 21,000,000	1.00	$ 3,500,000	1.77	$ 6,195,000
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2	$ 3,500,000.00		6	$ 21,000,000			6	$ 21,000,000	1.00	$ 3,500,000	1.25	$ 4,375,000
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3	$ 3,500,000.00		4	$ 14,000,000			6	$ 21,000,000	1.00	$ 3,500,000	1.25	$ 4,375,000
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas) $87.500.000				$ 87,500,000						$ -	0.00	$ -
	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6,500,000.00		0	$ -			0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6,500,000.00		0	$ -			3.60	$ 23,400,000	0.00	$ -	0.17	$ 1,105,000
	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6,500,000.00		0	$ -			3.60	$ 23,400,000		$ -	0.60	$ 3,931,334
	1	Especialista en Estructuras	$ 6,500,000.00		0	$ -			4.81	$ 31,270,500	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6,500,000.00		0	$ -			3.60	$ 23,400,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,500,000.00		0	$ -			0.00	$ -	0.00	$ -	0.17	$ 1,105,000
	1	Profesional ambiental			0	$ -	$ 3,800,000.00		6.00	$ 22,800,000	1.00	$ 3,800,000	1.29	$ 4,902,000
	1	Profesional social			0	$ -	$ 3,800,000.00		6.00	$ 22,800,000	1.00	$ 3,800,000	1.29	$ 4,902,000
	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3,500,000.00		1.5	$ 5,250,000			6.00	$ 21,000,000		$ -	0.00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO												
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	1.00	$ 2,000,000	1.68	$ 3,360,000
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	1.00	$ 2,000,000	2.00	$ 4,000,000
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	1.00	$ 2,000,000	2.00	$ 4,000,000
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	0.00	$ -	1.00	$ 2,000,000
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
	1	Secretaria	$ 1,150,000.00		6	$ 6,900,000			0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Ingeniero Auxiliar Administrativo			0	$ -	$ 3,000,000.00		6	$ 18,000,000	1.00	$ 3,000,000	1.00	$ 3,000,000
										Descuento por mayor valor cobrado en el acta #6 mes de Mayo, por concepto de Especialista en Diseño Geométrico	-0.17	$ (1,105,000)	-0.17	-$ 1,105,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 477,850,000.00				$ 481,230,500.00		$ 38,445,000.00		$ 90,319,500
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2.36**						**2.36**		**2.36**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1,127,726,000.00**				**$ 1,135,703,980.00**		**$ 90,730,200.00**		**$ 213,154,020**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 18/04/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso (H/M)	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
	1	Director y Especialistas	$ 220,000.00	GL	48.00	$ 10,560,000			32.61	$ 7,173,220		$ -	3.00	$ 660,000
		COSTOS DE ALQUILER Y EQUIPOS DE OFICINA								$ -			0.00	$ -
	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5,600,000.00	Mes	6	$ 33,600,000			6.00	$ 33,600,000	1.00	$ 5,600,000	2.00	$ 11,200,000
	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior	$ 5,600,000.00	Mes	6	$ 33,600,000			6.00	$ 33,600,000		$ -	0.00	$ -
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 750,000.00	Mes	30	$ 22,500,000			36.00	$ 27,000,000	7.00	$ 5,250,000	14.00	$ 10,500,000
	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,500,000.00	Mes	10	$ 65,000,000			12.00	$ 78,000,000	0.80	$ 5,200,000	1.80	$ 11,700,000
	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 550,000.00	Mes	20	$ 11,000,000			24.00	$ 13,200,000	2.00	$ 1,100,000	4.00	$ 2,200,000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1,250,000.00	Mes	6	$ 7,500,000			6.00	$ 7,500,000	1.00	$ 1,250,000	1.00	$ 1,250,000
		OTROS COSTOS								$ -			0.00	$ -
	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2,500,000.00	Mes	16.00	$ 40,000,000			12.92	$ 32,308,800	0.00	$ -	0.92	$ 2,308,800
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 1,000,000.00	Mes	16	$ 16,000,000			6.00	$ 6,000,000	0.25	$ 250,000	1.25	$ 1,250,000
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 1,000,000.00	GL	16	$ 16,000,000			6.00	$ 6,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 550,000.00	Mes	6	$ 3,300,000			6.00	$ 3,300,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200,000.00	Mes	12	$ 2,400,000			29.00	$ 5,800,000	4.00	$ 800,000	8.00	$ 1,600,000
										Descuento por mayor valor cobrado en el acta #6 mes de Mayo, por concepto de motocicletas	-1.76	$ (1,320,000)	-1.76	-$ 1,320,000
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 261,460,000				$ 253,482,020		$ 18,130,000		$ 41,348,800
*		**SUBTOTAL COSTOS BASICOS (A) + (B) = (C)**				$ 1,389,186,000				$ 1,389,186,000		$ 108,860,200		$ 254,502,820
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)				$ 73,262,000				$ 73,262,000				
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)				$ 1,462,448,000				$ 1,462,448,000		$ 108,860,200		$ 254,502,820
*		**IVA = 19% * (E) = (F)**				$ 277,865,120				$ 277,865,120		$ 20,683,438		$ 48,355,536
*		**COSTO TOTAL = (E) + (F)**				**$ 1,740,313,120**				**$ 1,740,313,120**		**$ 129,543,638**		**$ 302,858,356**

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0.00%
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0.00%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0.00%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 108,860,200.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*VALOR TOTAL BASICO (C) = (A) + (B)	$ 108,860,200	$ 20,683,438	$ 129,543,638
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			**$ 129,543,638**

PAGAR PRESENTE ACTA: $ 129,543,638 **VALOR EN LETRAS:** CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: ROSA MARIA CORDERO CELIS
Representante Legal o su Apoderado
CONSULTORES DONOVAN SAS
Matrícula Profesional No.: 25202-251378 CDN

Firma:
Nombre: Luis Eduardo Ledezma Ramos
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE** **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N° 1100 DE 2022

		%
ANTICIPO		_____
PAGO ANTICIPADO		_____
DESEMBOLSO		_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA	**X**	**7**	JUN/2023
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	1112522	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402041-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 36,685,282.20
No. COMPROMISO	145523	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402041-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 92,858,355.80
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	00	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	00	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	00	VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	**$ 129,543,638**

Firma: _____

Nombre: Luis Eduardo Ledezma Ramos
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1100 de 2022

Contratista: CONSULTORES DONOVAN SAS

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

Acta N° 7

Período: JUN/2023

Valor básico **$ 108,860,200**

Valor Incluido Iva **$ 129,543,638**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Vías Terciarias)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		ARGÉLIA (PLACA HUELLA, ALCANTARILAS)	$ 19,781,314	$ 2,590,873	$ -	$ 22,372,187
2		MERCADERES (PLACA HUELLA, ALCANTARILAS)	$ -	$ 1,295,436	$ -	$ 1,295,436
3		SUCRE 1866 (PAVIMENTO RIGIDO, ALCANTARILLAS)	$ 1,295,436	$ 12,954,364	$ -	$ 14,249,800
4		SUCRE 1769 (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS)	$ -	$ 12,954,364	$ -	$ 12,954,364
5		BOLÍVAR 1867 (PLACA HUELLA, ESTRUCTURAS DE DRENAJE, ESTRUCTURAS DE ESTABILIZACIÓN)	$ 9,948,951	$ 3,886,309	$ -	$ 13,835,260
6		BOLÍVAR 1750 (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS)	$ 13,524,356	$ 3,886,309	$ -	$ 17,410,665
7		ALMAGUER 1749 (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS, MURO DE CONTENCIÓN)	$ 7,267,398	$ 11,658,927	$ -	$ 18,926,325
8		ALMAGUER 1982 (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS)	$ -	$ 11,658,927	$ -	$ 11,658,927
9		INZA (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS, CONFORMACIÓN Y AFIRMADO)	$ -	$ 3,886,309	$ -	$ 3,886,309
10		SANTANDER DE QUILICHAO (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS, CONFORMACIÓN, AFIRMADO, MURO DE CONTENCIÓN)	$ -	$ 12,954,365	$ -	$ 12,954,365
11		PUERTO TEJADA (PAVIMENTO FLEXIBLE)	$ -	$ -	$ -	$ -
		TOTALES	**$ 51,817,455**	**$ 77,726,183**	**$ -**	**$ 129,543,638**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1; CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.500.725-1	MUNICIPIO 1	ARGELIA	$ 22,372,187.00	$ 18,800,157
891.502.397-6	MUNICIPIO 2	MERCADERES	$ 1,295,436.00	$ 1,088,602
817.003.440-5	MUNICIPIO 3	SUCRE 1866	$ 14,249,800.00	$ 11,974,622
817.003.440-5	MUNICIPIO 4	SUCRE 1769	$ 12,954,364.00	$ 10,886,020
800.095.961-2	MUNICIPIO 5	BOLIVAR 1867	$ 13,835,260.00	$ 11,626,269
800.095.961-2	MUNICIPIO 6	BOLIVAR 1750	$ 17,410,665.00	$ 14,630,811
891.502.664-8	MUNICIPIO 7	ALMAGUER 1749	$ 18,926,325.00	$ 15,904,475
891.502.664-8	MUNICIPIO 8	ALMAGUER 1982	$ 11,658,927.00	$ 9,797,418
800.004.741-1	MUNICIPIO 9	INZA	$ 3,886,309.00	$ 3,265,806
891500269-2	MUNICIPIO 10	SANTANDER DE QUILICHAO	$ 12,954,365.00	$ 10,886,021
891.500.580-9	MUNICIPIO 11	PUERTO TEJADA	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1; CAUCA		**$ 129,543,638**	**$ 108,860,200**

Nombre: ROSA MARIA CORDERO CELIS
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-251378 CDN

NOMBRE: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor de Contrato
Matricula No: 19202-798553 Cau

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 - 2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

MES INFORME MENSUAL: JUN/2023 **PROYECTO:** PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE OBRA No: 141 DE 2.022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS
CONTRATO DE OBRA No: F1-F14-289-2022	**CONTRATISTA:** JULIÁN LIZANDRO GONZALES CASAS
CONTRATO DE OBRA No: No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023	**CONTRATISTA:** HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO
CONTRATO DE OBRA No: ARG-OBRA-009-2022	**CONTRATISTA:** EMCONSUT S.A.S, R/L WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO
CONTRATO DE OBRA No: LP 04-003-15.05/058	**CONTRATISTA:** CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
CONTRATO DE OBRA No: LP 005/003-15.5/059	**CONTRATISTA:** CONSORCIO ONIX CCM R/L JHANER SEGOVIA QUINTERO
CONTRATO DE OBRA No: F1-F14-240-2022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
CONTRATO DE OBRA No: 484 de 2022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CALVO CASTRO
CONTRATO DE OBRA No: 258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022	**CONTRATISTA:** CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
CONTRATO DE OBRA No: LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023	**CONTRATISTA:** CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
CONTRATO DE OBRA No: Convenio 2496 de 2019	**CONTRATISTA:** 0

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1112522	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 210,000,000.00	$ 36,685,282.20
2023	145523	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1,530,313,120.00	$ 1,530,313,120.00
	0	0					$ -
	0	0					$ -
	0	0					
TOTAL						**$ 1,740,313,120**	**$ 1,566,998,402**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1,740,313,120**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DIC/23	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,740,313,120	**$ 1,740,313,120**	-	-
2	ENE/23	$ 17,968,300	$ 3,413,977	**$ 21,382,277.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,718,930,843	$ 1,718,930,843	-	-
3	FEB/23	$ 15,161,300	$ 2,880,647	**$ 18,041,947.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,700,888,896	$ 1,700,888,896	-	-
4	MAR/23	$ 17,937,180	$ 3,408,064	**$ 21,345,244.20**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,679,543,651.80	$ 1,679,543,651.80	-	-
5	ABR/23	$ 16,402,000	$ 3,116,380	**$ 19,518,380.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,660,025,271.80	$ 1,660,025,271.80	-	-
6	MAY/23	$ 78,173,840	$ 14,853,030	**$ 93,026,869.60**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,566,998,402.20	$ 1,566,998,402.20	-	-
7	JUN/23	$ 108,860,200	$ 20,683,438	**$ 129,543,638.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,437,454,764.20	$ 1,437,454,764.20	-	-
8		$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				-	-
9		$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				-	-
TOTALES		**$ 254,502,820**	**$ 48,355,536**	**$ 302,858,356**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 1,437,454,764.20**	**$ 1,437,454,764.20**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 213,154,020	$ 40,499,264	$ 253,653,284
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 41,348,800	$ 7,856,272	$ 49,205,072
VALOR TOTAL	$ 254,502,820	$ 48,355,536	**$ 302,858,356**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma María Camila Arenas

Nombre: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Directora de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202236260 CND

Firma

Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 - 2022

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUN/2023

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

CONTRATO DE OBRA No.:

CONTRATISTA	CONTRATO DE OBRA No.
CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS	141 DE 2.022
JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS	F1-F14-289-2022
HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO	No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023
EMCONSUT S.A.S. R/L WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO	ARG-OBRA-009-2022
CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO	LP 04-003-15.05/058
CONSORCIO ONIX CCM R/L JHANER SEGOVIA QUINTERO	LP 005/003-15.5/059
CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA	F1-F14-240-2022
CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CALVO CASTRO	484 de 2022
CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO	258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022
CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO	LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023
0	Convenio 2496 de 2019

NOMBRE ARL: Colmena y Sura

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: Compensar

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	JUN/2023 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Maria Camila Areas de la Hoz	1,078,367,738	Director de Interventoría	$ 6,950,000	X X X

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES


Yo, ROSA MARIA CORDERO CELIS, identificada con cédula de ciudadanía No.53.155.174 de la Uvita Boyacá, en mi condición de Representante Legal de la empresa CONSULTORES DONOVAN SAS identificada con NIT No. 9004644351-9, certifico el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones y demás obligaciones laborales y contractuales de acuerdo con las vinculación, al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la normativa vigente, correspondientes al periodo de 1 de junio al 30 de junio de 2023.

Dada en Bogotá, el tres (3) del mes de julio de 2023.

FIRMA_____
ROSA MARIA CORDERO CELIS
C.C 53.155.174 de Boyacá
Representante Legal

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

El Supervisor Técnico del Contrato No 1100 de 2022 certifica que, de acuerdo a la verificación de la documentación remitida por la Interventoría CONSULTORES DONOVAN SAS cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9", ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio de Aprendizaje SENA, correspondientes al periodo de 1 de junio al 30 de junio de 2023.



LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor Técnico del Contrato
Matricula No. 19202-79853 CAU

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S.	Calle 17 No. 10-16 oficina 803	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7460535	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	55374492	9453724401	E	2023/07/14	2023/07/19	BANCO DE OCCIDENTE	5	$6,041,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S. (5 Afiliados)																								$19,474,000	$3,241,700			$19,474,000	$779,000			$19,474,000	$779,000			$19,474,000		$1,206,300		$0	$0		$6,006,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																								$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
1	CC	1023934055	OJEDA AIDA																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
2	CC	80758407	PALACIOS FREDY																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Centro de Trabajo: PROFESIONAL (3 Afiliados)																								$17,154,000	$2,870,500			$17,154,000	$686,200			$17,154,000	$686,200			$17,154,000		$1,194,100		$0	$0		$5,437,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																								$17,154,000	$2,870,500			$17,154,000	$686,200			$17,154,000	$686,200			$17,154,000		$1,194,100		$0	$0		$5,437,000
3	CC	79155597	ARENAS DIEGO									X										230201	30	$4,600,000	$736,000	EPS005	30	$4,600,000	$184,000	CCF24	30	$4,600,000	$184,000	14-25	30	$4,600,000	6.960%	$320,200	30	$0	$0	Si	$1,424,200
4	CC	1078367738	ARENAS MARIA																			230301	30	$6,950,000	$1,181,600	EPS005	30	$6,950,000	$278,000	CCF24	30	$6,950,000	$278,000	14-25	30	$6,950,000	6.960%	$483,800	30	$0	$0	Si	$2,221,400
5	CC	53155174	CORDERO ROSA									X										25-14	30	$5,604,000	$952,900	EPS008	30	$5,604,000	$224,200	CCF24	30	$5,604,000	$224,200	14-25	30	$5,604,000	6.960%	$390,100	30	$0	$0	Si	$1,791,400
Total			**Afiliados(5)**																					$19,474,000	$3,241,700			$19,474,000	$779,000			$19,474,000	$779,000			$19,474,000		$1,206,300		$0	$0		$6,006,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S.	Calle 17 No. 10-16 oficina 803	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7460535	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	55374492	9453724401	E	2023/07/14	2023/07/19	BANCO DE OCCIDENTE	5	$6,041,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$3,241,700	$18,900	$0	$3,260,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$952,900	$5,600	$0	$958,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,552,800	$9,000	$0	$1,561,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$736,000	$4,300	$0	$740,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,206,300	$7,000	$0	$1,213,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	5	$1,206,300	$7,000	$0	$1,213,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$779,000	$4,500	$0	$783,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$779,000	$4,500	$0	$783,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$779,000	$4,600	$0	$783,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$224,200	$1,300	$0	$225,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$300	$0	$46,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$508,400	$3,000	$0	$511,400
TOTAL				5	$6,006,000	$35,000	$0	$6,041,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAUCA POPAYAN 2	CALLE 17 10 16	POPAYAN-CAUCA	2650221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	55350076	9453723117	E	2023/07/14	2023/07/19	BANCO DE OCCIDENTE	5	$11,296,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	85154105	CAMACHO LEONEL																		230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF14	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
2	CC	1085289652	ERAZO PAOLA																		230301	30	$5,500,000	$935,000	ESSC62	30	$5,500,000	$220,000	CCF14	30	$5,500,000	$220,000	14-25	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0	Si	$1,757,800
3	CC	1085270769	ESTUPIÑAN CHRISTIAN									X									230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
4	CC	10316935	HOYOS CARLOS																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	1061784737	MAÑUNGA DANIEL																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
6	CC	25299410	MENESES ANA																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
7	CC	1085311045	ORDOÑEZ JHON																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
8	CC	1058973435	ORDOÑEZ JUAN																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
9	CC	1061800536	PEREZ SONIA																		230301	30	$3,800,000	$608,000	EPSIC3	30	$3,800,000	$152,000	CCF14	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
10	CC	1005874974	SANCHEZ KEREN																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF14	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
11	CC	1061757234	SANCHEZ YILMAR																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
Total	**Afiliados(11)**																						$36,100,000	$5,831,000			$36,100,000	$1,444,000			$36,100,000	$1,444,000			$36,100,000	$2,512,600		$0	$0		$11,231,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAUCA POPAYAN 2	CALLE 17 10 16	POPAYAN-CAUCA	2650221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	55350076	9453723117	E	2023/07/14	2023/07/19	BANCO DE OCCIDENTE	5	$11,296,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$5,831,000	$33,700	$0	$5,864,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$2,800	$0	$482,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$5,031,000	$29,000	$0	$5,060,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$1,900	$0	$321,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$2,512,600	$14,500	$0	$2,527,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	11	$2,512,600	$14,500	$0	$2,527,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,444,000	$8,300	$0	$1,452,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	11	$1,444,000	$8,300	$0	$1,452,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$1,444,000	$8,500	$0	$1,452,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$152,000	$900	$0	$152,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$220,000	$1,300	$0	$221,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$232,000	$1,400	$0	$233,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,000	$500	$0	$80,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$760,000	$4,400	$0	$764,400
TOTAL				**11**	**$11,231,600**	**$65,000**	**$0**	**$11,296,600**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

CONTRATO 1100 de 2022

PLANILLA DE SALARIOS DE CONSULTORES DONOVAN SAS

NOMBRE	CARGO	NÚMERO CÉDULA	SUELDO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	DEDICACION REAL MENSUAL	SALARIO REALMENTE PAGADO AL PERSONAL	FIRMA DEL BENEFICIARIO
Maria Camila Areas de la Hoz	Director de Interventoría	1,078,367,738	$ 6,950,000	$ -	1.00	$ 6,950,000	
Paola Fernanda Erazo Rodriguez	Ingeniero Residente de Interventoría 1	1,085,289,652	$ 5,500,000	$ -	1.00	$ 5,500,000	
Daniel Alejandro Mañunga Gaviria	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	1,061,784,737	$ 3,500,000	$ -	1.00	$ 3,500,000	
Yilmar Rene Sanchez Bolaños	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2	1,061,757,234	$ 3,500,000	$ -	1.00	$ 3,500,000	
Jhon Edison Ordoñez Toro	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3	1,085,311,045	$ 3,500,000	$ -	1.00	$ 3,500,000	
Leonel Enrique Camacho Granados	Profesional ambiental	85,154,105	$ 3,800,000	$ -	1.00	$ 3,800,000	
Sonia Constanza Perez Motta	Profesional social	1,061,800,536	$ 3,800,000	$ -	1.00	$ 3,800,000	
Keren Yireth Sánchez Meneses	Ingeniero Auxiliar Administrativo	1,005,874,974	$ 3,000,000	$ -	1.00	$ 3,000,000	
Ana Lucy Meneses Muñoz	Inspector SST	25,299,410	$ 2,000,000	$ -	1.00	$ 2,000,000	
Juan David Ordoñez Daza	Inspector	1,058,973,435	$ 2,000,000	$ -	1.00	$ 2,000,000	
Carlos Gerardo Hoyos Medina	Inspector	10,316,935	$ 2,000,000	$ -	1.00	$ 2,000,000	
					TOTAL:	**$ 39,550,000**	

Firma

Nombre: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ

Directora de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202236260 CND

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14902136051

(415)7707212489984(8020) 000001490213605 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 4 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSULTORES DONOVAN S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 17 10 16 OF 803

42. Correo electrónico lmartinez@arenasingenieros.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 6 5 0 2 2 1	3 1 0 7 9 0 1 2 3 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 3 0 8 1 3	7 1 2 0	2 0 1 3 0 8 1 3			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 13 / 10 : 32: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CORDERO CELIS ROSA MARIA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Factura Electrónica De Venta No

CD No. 124

CONSULTORES DONOVAN SAS	
Nit:	900644351
Dirección:	Calle 17 No. 10 - 16 Ofi 803 Ed Tecvivienda
Teléfono:	2650221
Ciudad:	Bogotá, D.C., Colombia
Actividad Económica	7112
Tipo de contribuyente	Jurídica
Responsable de IVA	
Correo Electronico	lmartinez@arenasingenieros.com

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS			
NIT	800215807 2			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE	
G No.73 B-90 COMPLEJO EMF	Bogota D.C.		Acta de costos No.7 Junio de 2023	
Correo Electronico		FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
ncamargo@invias.gov.o		30/08/2023	29/09/2023	Abono en cuenta

Item		Descripción	IVA	Total
1	Contrato de Interventoría	Acta de costos No.7 junio 2023, correspondiente al periodo 1 al 30 de junio de 2023, Contrato 1100 de 2022, Cuyo objeto es: Interventoría TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL " "LOTE 9".	0	30827968,23
Total líneas o ítems: 1		**#$24-02-00;1100-2022;joyuela@invias.gov.co#$**		

Valor en Letras

TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE CON DIECINUEVE CENTAVO

Nota: Favor consignar a la cuenta corriente No250846730 Banco de occidente

SUBTOTAL	30.827.968,23
ANTICIPO	0,00
IVA	5.857.313,96
TOTAL	36.685.282,19

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Numero Autorización 18764052317922 aprobado en 2023-07-25 preifjo CD desde la 121 a la 200 vigencia: 12 meses. Régimen responsable de
ELABORADA POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 9005343

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b93f8e17af29714c19c32df086f9d99cebd32f4a3de3af644920cc833c82d72d409ce10ededa9037378c53b9223030e6 --Fecha y Hora de Expedición : 30/08/2023 3:04:02 p. m.





Factura Electrónica De Venta No

CD No. 125

CONSULTORES DONOVAN SAS	
Nit:	**900644351**
Dirección:	**Calle 17 No. 10 - 16 Ofi 803 Ed Tecvivienda**
Teléfono:	**2650221**
Ciudad:	**Bogotá, D.C., Colombia**
Actividad Económica	**7112**
Tipo de contribuyente	**Jurídica**
Responsable de IVA	
Correo Electronico lmartinez@arenasingenieros.com	

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
NIT	800215807 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
G No.73 B-90 COMPLEJO EMF	Bogota D.C.		Acta de costos No.7 Junio 2023

Correo Electronico	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
ncamargo@invias.gov.o	30/08/2023	29/09/2023	Abono en cuenta

Item	Descripción		IVA	Total
1	Contrato de Interventoría	Acta de costos No.7 Junio 2023, correspondiente al periodo 1 al 30 de junio de 2023, Contrato 1100 de 2022, cuyo objeto es. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA " COLOMBIA RURAL " " LOTE 9".	0	78032231,77
Total líneas o ítems: 1		**#$24-02-00;1100-2022;joyuela@invias.gov.co#$**		

Valor en Letras

NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON OCHENTA Y UN

Nota: Favor consignar a la cuenta corriente No250846730 Banco de occidente

SUBTOTAL	**78.032.231,77**
ANTICIPO	**0,00**
IVA	**14.826.124,04**
TOTAL	**92.858.355,81**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Numero Autorización 18764052317922 aprobado en 2023-07-25 preifjo CD desde la 121 a la 200 vigencia: 12 meses. Régimen responsable de
ELABORADA POR WORLD OFFICE COLOMBIA SAS NIT 9005343

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a996d865b248e0fa79d8c9e3d0849f9952abb59ec2ac50be595a09b59ba63a05097d448f54ff6edfd24288bebf487edb --Fecha y Hora de Expedición : 30/08/2023 3:05:47 p. m.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 108,860,200 PERIODO MES: JUN/2023

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	19/07/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	24/07/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ROSA MARIA CORDERO CELIS		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	25/07/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	28/07/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	29/07/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS (E)		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	11/08/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ADRIANA LOPEZ ERASO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	22/08/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			Informes mensuales aprobados por Supervisor, datos factura coinciden con acta, saldo RP 2022
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	30/08/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			Informe financiero y pptal., formato identificación de ejecución contractual.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN JOSÉ OYUELA SOLER	JUAN JOSE OYUELA SOLER	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS **NIT.** 9004644351-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL SUBDIRECTOR DE TERCIARÍA Y FERREA DE INVIAS JUAN JOSÉ OYUELA SOLER (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSULTORES DONOVAN SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 129,543,638 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 7 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** JUN/2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula profesional No.: 19202-798553 Cau
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS (E)
Matrícula profesional No.: 19202-798553 Cau
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: ADRIANA LOPEZ ERASO
Matrícula profesional No.: 52202-62927
GESTORA TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

JUAN JOSE OYUELA SOLER
Firma
Nombre: JUAN JOSÉ OYUELA SOLER
Matrícula Profesional No.: 25202-157094 CND
Subdirector de Vías Regionales
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 7 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 108,860,200 **PERIODO:** JUN/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 - 2022

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATISTA:	CONTRATO DE OBRA No.:
CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS	141 DE 2.022
JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS	F1-F14-289-2022
HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO	No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023
EMCONSUT S.A.S, R/L WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO	ARG-OBRA-009-2022
CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO	LP 04-003-15.05/058
CONSORCIO ONIX CCM R/L JHANER SEGOVIA QUINTERO	LP 005/003-15.5/059
CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA	F1-F14-240-2022
CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CALVO CASTRO	484 de 2022
CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO	258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022
CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO	LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023
	Convenio 2496 de 2019

PLAZO INICIAL: 10,5 meses PLAZO ACUMULADO: 10,5 meses

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/12/2022 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/10/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: FECHA DE REANUDACIÓN 1:

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: FECHA DE REANUDACIÓN 2:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1,740,313,120.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1,740,313,120.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 18/04/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (H/M)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Director de Interventoría	$ 6,950,000.00		16	$ 111,200,000			8.8	$ 61,160,000	1.00	$ 6,950,000	5.37	$ 37,299,166
	1	Ingeniero Residente de Interventoría 1	$ 5,500,000.00		6	$ 33,000,000			6	$ 33,000,000	1.00	$ 5,500,000	1.25	$ 6,875,000
	1	Ingeniero Residente de Interventoría 2	$ 5,500,000.00		6	$ 33,000,000			6	$ 33,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Ingeniero Residente de Interventoría 3	$ 5,500,000.00		6	$ 33,000,000			6	$ 33,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	$ 3,500,000.00		6	$ 21,000,000			6	$ 21,000,000	1.00	$ 3,500,000	1.77	$ 6,195,000
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2	$ 3,500,000.00		6	$ 21,000,000			6	$ 21,000,000	1.00	$ 3,500,000	1.25	$ 4,375,000
	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3	$ 3,500,000.00		4	$ 14,000,000			6	$ 21,000,000	1.00	$ 3,500,000	1.25	$ 4,375,000
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas) $87.500.000				$ 87,500,000						$ -	0.00	$ -
	1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6,500,000.00		0	$ -			0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6,500,000.00		0	$ -			3.60	$ 23,400,000	0.00	$ -	0.17	$ 1,105,000
	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6,500,000.00		0	$ -			3.60	$ 23,400,000		$ -	0.60	$ 3,931,334
	1	Especialista en Estructuras	$ 6,500,000.00		0	$ -			4.81	$ 31,270,500	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6,500,000.00		0	$ -			3.60	$ 23,400,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,500,000.00		0	$ -			0.00	$ -	0.00	$ -	0.17	$ 1,105,000
	1	Profesional ambiental			0	$ -	$ 3,800,000.00		6.00	$ 22,800,000	1.00	$ 3,800,000	1.29	$ 4,902,000
	1	Profesional social			0	$ -	$ 3,800,000.00		6.00	$ 22,800,000	1.00	$ 3,800,000	1.29	$ 4,902,000
	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3,500,000.00		1.5	$ 5,250,000			6.00	$ 21,000,000		$ -	0.00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO												
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	1.00	$ 2,000,000	1.68	$ 3,360,000
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	1.00	$ 2,000,000	2.00	$ 4,000,000
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	1.00	$ 2,000,000	2.00	$ 4,000,000
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	0.00	$ -	1.00	$ 2,000,000
	1	Inspector	$ 2,000,000.00		7	$ 14,000,000			6	$ 12,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
	1	Secretaria	$ 1,150,000.00		6	$ 6,900,000			0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Ingeniero Auxiliar Administrativo			0	$ -	$ 3,000,000.00		6	$ 18,000,000	1.00	$ 3,000,000	1.00	$ 3,000,000
										Descuento por mayor valor cobrado en el acta #6 mes de Mayo, por concepto de Especialista en Diseño Geométrico	-0.17	$ (1,105,000)	-0.17	-$ 1,105,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 477,850,000.00				$ 481,230,500.00		$ 38,445,000.00		$ 90,319,500
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2.36**						**2.36**		**2.36**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1,127,726,000.00**				**$ 1,135,703,980.00**		**$ 90,730,200.00**		**$ 213,154,020**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 18/04/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso (H/M)	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
	1	Director y Especialistas	$ 220,000.00	GL	48.00	$ 10,560,000			32.61	$ 7,173,220		$ -	3.00	$ 660,000
		COSTOS DE ALQUILER Y EQUIPOS DE OFICINA								$ -			0.00	$ -
	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5,600,000.00	Mes	6	$ 33,600,000			6.00	$ 33,600,000	1.00	$ 5,600,000	2.00	$ 11,200,000
	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior	$ 5,600,000.00	Mes	6	$ 33,600,000			6.00	$ 33,600,000		$ -	0.00	$ -
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 750,000.00	Mes	30	$ 22,500,000			36.00	$ 27,000,000	7.00	$ 5,250,000	14.00	$ 10,500,000
	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6,500,000.00	Mes	10	$ 65,000,000			12.00	$ 78,000,000	0.80	$ 5,200,000	1.80	$ 11,700,000
	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 550,000.00	Mes	20	$ 11,000,000			24.00	$ 13,200,000	2.00	$ 1,100,000	4.00	$ 2,200,000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1,250,000.00	Mes	6	$ 7,500,000			6.00	$ 7,500,000	1.00	$ 1,250,000	1.00	$ 1,250,000
		OTROS COSTOS								$ -			0.00	$ -
	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2,500,000.00	Mes	16.00	$ 40,000,000			12.92	$ 32,308,800	0.00	$ -	0.92	$ 2,308,800
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 1,000,000.00	Mes	16	$ 16,000,000			6.00	$ 6,000,000	0.25	$ 250,000	1.25	$ 1,250,000
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 1,000,000.00	GL	16	$ 16,000,000			6.00	$ 6,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 550,000.00	Mes	6	$ 3,300,000			6.00	$ 3,300,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200,000.00	Mes	12	$ 2,400,000			29.00	$ 5,800,000	4.00	$ 800,000	8.00	$ 1,600,000
										Descuento por mayor valor cobrado en el acta #6 mes de Mayo, por concepto de motocicletas	-1.76	$ (1,320,000)	-1.76	-$ 1,320,000
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 261,460,000				$ 253,482,020		$ 18,130,000		$ 41,348,800
*		**SUBTOTAL COSTOS BASICOS (A) + (B) = (C)**				$ 1,389,186,000				$ 1,389,186,000		$ 108,860,200		$ 254,502,820
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)				$ 73,262,000				$ 73,262,000				
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)				$ 1,462,448,000				$ 1,462,448,000		$ 108,860,200		$ 254,502,820
*		**IVA = 19% * (E) = (F)**				$ 277,865,120				$ 277,865,120		$ 20,683,438		$ 48,355,536
*		**COSTO TOTAL = (E) + (F)**				**$ 1,740,313,120**				**$ 1,740,313,120**		**$ 129,543,638**		**$ 302,858,356**

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0.00%
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0.00%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0.00%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 108,860,200.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*VALOR TOTAL BASICO (C) = (A) + (B)	$ 108,860,200	$ 20,683,438	$ 129,543,638
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			**$ 129,543,638**

PAGAR PRESENTE ACTA: $ 129,543,638 **VALOR EN LETRAS:** CIENTO VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: ROSA MARIA CORDERO CELIS
Representante Legal o su Apoderado
CONSULTORES DONOVAN SAS
Matrícula Profesional No.: 25202-251378 CDN

Firma:
Nombre: Luis Eduardo Ledezma Ramos
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE** **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N° 1100 DE 2022

		%
ANTICIPO		_____
PAGO ANTICIPADO		_____
DESEMBOLSO		_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA	**X**	**7**	JUN/2023
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	1112522	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402041-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 36,685,282.20
No. COMPROMISO	145523	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402041-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 92,858,355.80
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	00	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	00	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	00	VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	**$ 129,543,638**

Firma: _____

Nombre: Luis Eduardo Ledezma Ramos
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1100 de 2022

Contratista: CONSULTORES DONOVAN SAS

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

Acta N° 7

Período: JUN/2023

Valor básico **$ 108,860,200**

Valor Incluido Iva **$ 129,543,638**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Vías Terciarias)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		ARGÉLIA (PLACA HUELLA, ALCANTARILAS)	$ 19,781,314	$ 2,590,873	$ -	$ 22,372,187
2		MERCADERES (PLACA HUELLA, ALCANTARILAS)	$ -	$ 1,295,436	$ -	$ 1,295,436
3		SUCRE 1866 (PAVIMENTO RIGIDO, ALCANTARILLAS)	$ 1,295,436	$ 12,954,364	$ -	$ 14,249,800
4		SUCRE 1769 (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS)	$ -	$ 12,954,364	$ -	$ 12,954,364
5		BOLÍVAR 1867 (PLACA HUELLA, ESTRUCTURAS DE DRENAJE, ESTRUCTURAS DE ESTABILIZACIÓN)	$ 9,948,951	$ 3,886,309	$ -	$ 13,835,260
6		BOLÍVAR 1750 (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS)	$ 13,524,356	$ 3,886,309	$ -	$ 17,410,665
7		ALMAGUER 1749 (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS, MURO DE CONTENCIÓN)	$ 7,267,398	$ 11,658,927	$ -	$ 18,926,325
8		ALMAGUER 1982 (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS)	$ -	$ 11,658,927	$ -	$ 11,658,927
9		INZA (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS, CONFORMACIÓN Y AFIRMADO)	$ -	$ 3,886,309	$ -	$ 3,886,309
10		SANTANDER DE QUILICHAO (PLACA HUELLA, ALCANTARILLAS, CONFORMACIÓN, AFIRMADO, MURO DE CONTENCIÓN)	$ -	$ 12,954,365	$ -	$ 12,954,365
11		PUERTO TEJADA (PAVIMENTO FLEXIBLE)	$ -	$ -	$ -	$ -
		TOTALES	**$ 51,817,455**	**$ 77,726,183**	**$ -**	**$ 129,543,638**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1; CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.500.725-1	MUNICIPIO 1	ARGELIA	$ 22,372,187.00	$ 18,800,157
891.502.397-6	MUNICIPIO 2	MERCADERES	$ 1,295,436.00	$ 1,088,602
817.003.440-5	MUNICIPIO 3	SUCRE 1866	$ 14,249,800.00	$ 11,974,622
817.003.440-5	MUNICIPIO 4	SUCRE 1769	$ 12,954,364.00	$ 10,886,020
800.095.961-2	MUNICIPIO 5	BOLIVAR 1867	$ 13,835,260.00	$ 11,626,269
800.095.961-2	MUNICIPIO 6	BOLIVAR 1750	$ 17,410,665.00	$ 14,630,811
891.502.664-8	MUNICIPIO 7	ALMAGUER 1749	$ 18,926,325.00	$ 15,904,475
891.502.664-8	MUNICIPIO 8	ALMAGUER 1982	$ 11,658,927.00	$ 9,797,418
800.004.741-1	MUNICIPIO 9	INZA	$ 3,886,309.00	$ 3,265,806
891500269-2	MUNICIPIO 10	SANTANDER DE QUILICHAO	$ 12,954,365.00	$ 10,886,021
891.500.580-9	MUNICIPIO 11	PUERTO TEJADA	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1; CAUCA		**$ 129,543,638**	**$ 108,860,200**

Nombre: ROSA MARIA CORDERO CELIS
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-251378 CDN

NOMBRE: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor de Contrato
Matricula No: 19202-798553 Cau

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 - 2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

MES INFORME MENSUAL: JUN/2023 **PROYECTO:** PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE OBRA No: 141 DE 2.022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS
CONTRATO DE OBRA No: F1-F14-289-2022	**CONTRATISTA:** JULIÁN LIZANDRO GONZALES CASAS
CONTRATO DE OBRA No: No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023	**CONTRATISTA:** HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO
CONTRATO DE OBRA No: ARG-OBRA-009-2022	**CONTRATISTA:** EMCONSUT S.A.S, R/L WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO
CONTRATO DE OBRA No: LP 04-003-15.05/058	**CONTRATISTA:** CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
CONTRATO DE OBRA No: LP 005/003-15.5/059	**CONTRATISTA:** CONSORCIO ONIX CCM R/L JHANER SEGOVIA QUINTERO
CONTRATO DE OBRA No: F1-F14-240-2022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
CONTRATO DE OBRA No: 484 de 2022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CALVO CASTRO
CONTRATO DE OBRA No: 258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022	**CONTRATISTA:** CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
CONTRATO DE OBRA No: LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023	**CONTRATISTA:** CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
CONTRATO DE OBRA No: Convenio 2496 de 2019	**CONTRATISTA:** 0

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1112522	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 210,000,000.00	$ 36,685,282.20
2023	145523	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1,530,313,120.00	$ 1,530,313,120.00
	0	0					$ -
	0	0					$ -
	0	0					
TOTAL						**$ 1,740,313,120**	**$ 1,566,998,402**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1,740,313,120**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DIC/23	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,740,313,120	**$ 1,740,313,120**	-	-
2	ENE/23	$ 17,968,300	$ 3,413,977	**$ 21,382,277.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,718,930,843	$ 1,718,930,843	-	-
3	FEB/23	$ 15,161,300	$ 2,880,647	**$ 18,041,947.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,700,888,896	$ 1,700,888,896	-	-
4	MAR/23	$ 17,937,180	$ 3,408,064	**$ 21,345,244.20**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,679,543,651.80	$ 1,679,543,651.80	-	-
5	ABR/23	$ 16,402,000	$ 3,116,380	**$ 19,518,380.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,660,025,271.80	$ 1,660,025,271.80	-	-
6	MAY/23	$ 78,173,840	$ 14,853,030	**$ 93,026,869.60**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,566,998,402.20	$ 1,566,998,402.20	-	-
7	JUN/23	$ 108,860,200	$ 20,683,438	**$ 129,543,638.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,437,454,764.20	$ 1,437,454,764.20	-	-
8		$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				-	-
9		$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				-	-
TOTALES		**$ 254,502,820**	**$ 48,355,536**	**$ 302,858,356**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 1,437,454,764.20**	**$ 1,437,454,764.20**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 213,154,020	$ 40,499,264	$ 253,653,284
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 41,348,800	$ 7,856,272	$ 49,205,072
VALOR TOTAL	$ 254,502,820	$ 48,355,536	**$ 302,858,356**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma María Camila Arenas

Nombre: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ
Directora de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202236260 CND

Firma

Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-798553 Cau

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 - 2022

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUN/2023

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

CONTRATO DE OBRA No.:

CONTRATISTA	CONTRATO DE OBRA No.
CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS	141 DE 2.022
JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS	F1-F14-289-2022
HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO	No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023
EMCONSUT S.A.S. R/L WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO	ARG-OBRA-009-2022
CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO	LP 04-003-15.05/058
CONSORCIO ONIX CCM R/L JHANER SEGOVIA QUINTERO	LP 005/003-15.5/059
CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA	F1-F14-240-2022
CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CALVO CASTRO	484 de 2022
CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO	258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022
CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO	LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023
0	Convenio 2496 de 2019

NOMBRE ARL: Colmena y Sura

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: Compensar

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	JUN/2023 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Maria Camila Areas de la Hoz	1,078,367,738	Director de Interventoría	$ 6,950,000	X X X

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES


Yo, ROSA MARIA CORDERO CELIS, identificada con cédula de ciudadanía No.53.155.174 de la Uvita Boyacá, en mi condición de Representante Legal de la empresa CONSULTORES DONOVAN SAS identificada con NIT No. 9004644351-9, certifico el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones y demás obligaciones laborales y contractuales de acuerdo con las vinculación, al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la normativa vigente, correspondientes al periodo de 1 de junio al 30 de junio de 2023.

Dada en Bogotá, el tres (3) del mes de julio de 2023.

FIRMA_____
ROSA MARIA CORDERO CELIS
C.C 53.155.174 de Boyacá
Representante Legal

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

El Supervisor Técnico del Contrato No 1100 de 2022 certifica que, de acuerdo a la verificación de la documentación remitida por la Interventoría CONSULTORES DONOVAN SAS cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9", ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio de Aprendizaje SENA, correspondientes al periodo de 1 de junio al 30 de junio de 2023.



LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor Técnico del Contrato
Matricula No. 19202-79853 CAU

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S.	Calle 17 No. 10-16 oficina 803	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7460535	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	55374492	9453724401	E	2023/07/14	2023/07/19	BANCO DE OCCIDENTE	5	$6,041,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S. (5 Afiliados)																								$19,474,000	$3,241,700			$19,474,000	$779,000			$19,474,000	$779,000			$19,474,000		$1,206,300		$0	$0		$6,006,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																								$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
1	CC	1023934055	OJEDA AIDA																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
2	CC	80758407	PALACIOS FREDY																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Centro de Trabajo: PROFESIONAL (3 Afiliados)																								$17,154,000	$2,870,500			$17,154,000	$686,200			$17,154,000	$686,200			$17,154,000		$1,194,100		$0	$0		$5,437,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																								$17,154,000	$2,870,500			$17,154,000	$686,200			$17,154,000	$686,200			$17,154,000		$1,194,100		$0	$0		$5,437,000
3	CC	79155597	ARENAS DIEGO									X										230201	30	$4,600,000	$736,000	EPS005	30	$4,600,000	$184,000	CCF24	30	$4,600,000	$184,000	14-25	30	$4,600,000	6.960%	$320,200	30	$0	$0	Si	$1,424,200
4	CC	1078367738	ARENAS MARIA																			230301	30	$6,950,000	$1,181,600	EPS005	30	$6,950,000	$278,000	CCF24	30	$6,950,000	$278,000	14-25	30	$6,950,000	6.960%	$483,800	30	$0	$0	Si	$2,221,400
5	CC	53155174	CORDERO ROSA									X										25-14	30	$5,604,000	$952,900	EPS008	30	$5,604,000	$224,200	CCF24	30	$5,604,000	$224,200	14-25	30	$5,604,000	6.960%	$390,100	30	$0	$0	Si	$1,791,400
Total			**Afiliados(5)**																					$19,474,000	$3,241,700			$19,474,000	$779,000			$19,474,000	$779,000			$19,474,000		$1,206,300		$0	$0		$6,006,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARENAS DE LA HOZ CONSULTORES S.A.S.	Calle 17 No. 10-16 oficina 803	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7460535	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	55374492	9453724401	E	2023/07/14	2023/07/19	BANCO DE OCCIDENTE	5	$6,041,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$3,241,700	$18,900	$0	$3,260,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$952,900	$5,600	$0	$958,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,552,800	$9,000	$0	$1,561,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$736,000	$4,300	$0	$740,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,206,300	$7,000	$0	$1,213,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	5	$1,206,300	$7,000	$0	$1,213,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$779,000	$4,500	$0	$783,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$779,000	$4,500	$0	$783,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$779,000	$4,600	$0	$783,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$224,200	$1,300	$0	$225,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$300	$0	$46,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$508,400	$3,000	$0	$511,400
TOTAL				5	$6,006,000	$35,000	$0	$6,041,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAUCA POPAYAN 2	CALLE 17 10 16	POPAYAN-CAUCA	2650221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	55350076	9453723117	E	2023/07/14	2023/07/19	BANCO DE OCCIDENTE	5	$11,296,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	85154105	CAMACHO LEONEL																		230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF14	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
2	CC	1085289652	ERAZO PAOLA																		230301	30	$5,500,000	$935,000	ESSC62	30	$5,500,000	$220,000	CCF14	30	$5,500,000	$220,000	14-25	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0	Si	$1,757,800
3	CC	1085270769	ESTUPIÑAN CHRISTIAN									X									230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
4	CC	10316935	HOYOS CARLOS																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	1061784737	MAÑUNGA DANIEL																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
6	CC	25299410	MENESES ANA																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
7	CC	1085311045	ORDOÑEZ JHON																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
8	CC	1058973435	ORDOÑEZ JUAN																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
9	CC	1061800536	PEREZ SONIA																		230301	30	$3,800,000	$608,000	EPSIC3	30	$3,800,000	$152,000	CCF14	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
10	CC	1005874974	SANCHEZ KEREN																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF14	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
11	CC	1061757234	SANCHEZ YILMAR																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
Total	**Afiliados(11)**																						$36,100,000	$5,831,000			$36,100,000	$1,444,000			$36,100,000	$1,444,000			$36,100,000	$2,512,600		$0	$0		$11,231,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900644351	9	CONSULTORES DONOVAN SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAUCA POPAYAN 2	CALLE 17 10 16	POPAYAN-CAUCA	2650221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	55350076	9453723117	E	2023/07/14	2023/07/19	BANCO DE OCCIDENTE	5	$11,296,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$5,831,000	$33,700	$0	$5,864,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$2,800	$0	$482,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$5,031,000	$29,000	$0	$5,060,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$1,900	$0	$321,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$2,512,600	$14,500	$0	$2,527,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	11	$2,512,600	$14,500	$0	$2,527,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,444,000	$8,300	$0	$1,452,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	11	$1,444,000	$8,300	$0	$1,452,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$1,444,000	$8,500	$0	$1,452,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$152,000	$900	$0	$152,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$220,000	$1,300	$0	$221,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$232,000	$1,400	$0	$233,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,000	$500	$0	$80,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$760,000	$4,400	$0	$764,400
TOTAL				**11**	**$11,231,600**	**$65,000**	**$0**	**$11,296,600**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERREA

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

CONTRATO 1100 de 2022

PLANILLA DE SALARIOS DE CONSULTORES DONOVAN SAS

NOMBRE	CARGO	NÚMERO CÉDULA	SUELDO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	DEDICACION REAL MENSUAL	SALARIO REALMENTE PAGADO AL PERSONAL	FIRMA DEL BENEFICIARIO
Maria Camila Areas de la Hoz	Director de Interventoría	1,078,367,738	$ 6,950,000	$ -	1.00	$ 6,950,000	
Paola Fernanda Erazo Rodriguez	Ingeniero Residente de Interventoría 1	1,085,289,652	$ 5,500,000	$ -	1.00	$ 5,500,000	
Daniel Alejandro Mañunga Gaviria	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	1,061,784,737	$ 3,500,000	$ -	1.00	$ 3,500,000	
Yilmar Rene Sanchez Bolaños	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2	1,061,757,234	$ 3,500,000	$ -	1.00	$ 3,500,000	
Jhon Edison Ordoñez Toro	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 3	1,085,311,045	$ 3,500,000	$ -	1.00	$ 3,500,000	
Leonel Enrique Camacho Granados	Profesional ambiental	85,154,105	$ 3,800,000	$ -	1.00	$ 3,800,000	
Sonia Constanza Perez Motta	Profesional social	1,061,800,536	$ 3,800,000	$ -	1.00	$ 3,800,000	
Keren Yireth Sánchez Meneses	Ingeniero Auxiliar Administrativo	1,005,874,974	$ 3,000,000	$ -	1.00	$ 3,000,000	
Ana Lucy Meneses Muñoz	Inspector SST	25,299,410	$ 2,000,000	$ -	1.00	$ 2,000,000	
Juan David Ordoñez Daza	Inspector	1,058,973,435	$ 2,000,000	$ -	1.00	$ 2,000,000	
Carlos Gerardo Hoyos Medina	Inspector	10,316,935	$ 2,000,000	$ -	1.00	$ 2,000,000	
					TOTAL:	**$ 39,550,000**	

Firma

Nombre: MARIA CAMILA ARENAS DE LA HOZ

Directora de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202236260 CND

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14902136051

(415)7707212489984(8020) 000001490213605 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 4 4 3 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSULTORES DONOVAN S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 17 10 16 OF 803

42. Correo electrónico lmartinez@arenasingenieros.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 6 5 0 2 2 1	3 1 0 7 9 0 1 2 3 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 3 0 8 1 3	7 1 2 0	2 0 1 3 0 8 1 3			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 13 / 10 : 32: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CORDERO CELIS ROSA MARIA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Adriana Lopez Eraso

De: Juan Carlos Suarez Lozano
Enviado el: miércoles, 23 de agosto de 2023 11:12 a. m.
Para: Adriana Lopez Eraso
Asunto: RE: Contrato 1100 de 2022, Consultores Donovan S. A. S. Anexo 2 para trámite actas de costos 7 de junio 2023 CORRECCIÓN

Haciendo caso omiso del correo anterior enviado, se revisa con el ajuste y el acta de costos puede ser tramitada.

GESTOR	Adriana López Eraso
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Vías Regionales
EMPRESA INTERVENTORA	Consultores Donovan S. A. S.
CORTE DEL PAGO	**1 a 30 de junio de 2023**
FECHA DEL PRESENTE REPORTE	22 de agosto de 2023

Nombres y Apellidos profesionales/especialistas pagados	No. Cédula de Ciudadanía	Cargo que desempeña en el Contrato de Interventoría
María Camila Arenas de La Hoz	1.078.367.738	Directora de Interventoría
Paola Fernanda Erazo Rodríguez	1.085.289.652	Ingeniero Residente de Interventoría 3
Daniel Alejandro Mañunga Gaviria	1.061.784.737	Ingeniero Residente Auxiliar de Interventoría 1
Jhon Edison Ordóñez Toro	1.085.311.045	Ingeniero Residente Auxiliar de Interventoría 2
Yilmar René Sánchez Bolaños	1.061.757.234	Ingeniero Residente Auxiliar de Interventoría 3
Leonel Enrique Camacho Granados	85.154.105	Profesional Ambiental
Sonia Constanza Pérez Motta	1.061.800.536	Profesional Social
Keren Yireth Sánchez Meneses	1.005.874.974	Ingeniera auxiliar administrativa

Cordialmente,

Juan Carlos Suarez Lozanio
SGI-INVIAS

De: Adriana Lopez Eraso <alopez@invias.gov.co>
Enviado: martes, 22 de agosto de 2023 16:52
Para: Juan Carlos Suarez Lozano <jcsuarez@invias.gov.co>
Asunto: RE: Contrato 1100 de 2022, Consultores Donovan S. A. S. Anexo 2 para trámite actas de costos 7 de junio 2023 CORRECCIÓN

Ingeniero buenas tardes,

Tengo un error en el nombre del Director de Interventoría, por lo que le solicito hacer caso omiso al archivo anterior y revisar sobre el que envío adjunto.

Muchas gracias,

Adriana López Eraso
Subdirección Vías Regionales
Gestora de Proyecto
alopez@invias.gov.co
Celular 3154062690
Calle 25G No. 73B-90 Edificio Central Point PH
www.invias.gov.co

De: Adriana Lopez Eraso
Enviado el: martes, 22 de agosto de 2023 4:23 p. m.
Para: Juan Carlos Suarez Lozano <jcsuarez@invias.gov.co>
Asunto: Contrato 1100 de 2022, Consultores Donovan S. A. S. . Anexo 2 para trámite actas de costos 7 de junio 2023

Ingeniero buenas tardes,

Atentamente envío para los fines pertinentes el Anexo 2 para el seguimiento al pago de profesionales de la firma interventora en el contrato referido en el asunto, correspondiente al mes de junio de 2023.

Agradezco su atención,

Adriana López Eraso
Subdirección Vías Regionales
Gestora de Proyecto
alopez@invias.gov.co
Celular 3154062690
Calle 25G No. 73B-90 Edificio Central Point PH
www.invias.gov.co

Aviso legal: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co