ADICION N°1 AL CONTRATO DE OBRA SER028 DE 2019, (CONTRATO CONSULTA SECOP II CO1.PCCNTR.1052615) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA Y DEL PERIJÁ SAS, NIT.900982696-3, (PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA SA003 DE 2019)

Entre los suscritos a saber **ALFONSO JAIRO DE LA ESPRIELLA BURGOS**, mayor de edad y vecino de Montería, identificado con la cédula de ciudadanía No.78.024.672 de Ceretè, en su calidad de Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Montería y debidamente facultado para suscribir contratos en nombre y representación de la Nación Consejo Superior de la Judicatura, según lo dispuesto en la Ley 270/96, Acuerdo No. 163 de julio 15/96 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y Resolución Entre los suscritos No. 145 del 21 de junio de 2011, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y que en el texto de este documento se denominará **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, NIT.800.165.860-8** por una parte; y por la otra parte el señor **JESÚS NABOR HINCAPIE VERA**, identificado con cédula de ciudadanía N°80.092.790 de Bogotá D.C. Representante Legal de **DEL PERIJÁ SAS NIT.900982696-3**, quien en este documento se denominara el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente ADICIÓN en Valor al contrato de Obra SER028 DE 2019 (SECOP II CO1.PCCNTR.1052615) según el proceso SA003 DE 2019, celebrado el día treinta y uno (31) de Julio de 2019, previo los siguientes considerandos. **1)** Que desde el día treinta y uno (31) de Julio de 2019, se encuentra suscrito al Contrato de Obra SER028 DE 2019, entre la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería y **DEL PERIJÁ SAS NIT.900982696-3**, Representado Legalmente por el señor **JESÚS NABOR HINCAPIE VERA**, identificado con cédula de ciudadanía N°80.092.790 de Bogotá D.C., cuyo objeto consiste en LA FASE FINAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE MONTERÍA – CÓRDOBA, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES E HIDRAÚLICAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN**. 2)** Que se firmó Acta de Inicio el día trece (13) de agosto de 2019. **3)** Que dicho contrato se encuentra vigente y finaliza el doce (12) de Noviembre de 2019. **4)** Que La ley 270 de 1.996 (estatutaria de administración de justicia) en el artículo 103 y su numeral segundo, establece que corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial "Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización". Por tanto concierne a esta oficina atender lo referente a mejoras locativas y de la infraestructura física de los inmuebles donde funcionan los despachos judiciales. **5)** Que Mediante resolución del año 2018 expedida por el Director Ejecutivo de Administración Judicial "Por la cual se autoriza una distribución en el presupuesto de inversión de la Rama judicial", se realizó la distribución de recursos financieros del rubro de MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA A NIVEL NACIONAL en cada una de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial del país. Con base en un estudio previo realizado por la Unidad de Recursos Físicos e inmuebles, se asignó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería, recursos para que sean invertidos en los inmuebles propios y/o en comodato que posee u ocupa el Consejo Superior de la Judicatura en el departamento de Córdoba. **6)** Que teniendo en cuenta el informe técnico presentado por el supervisor y el interventor del contrato, se requiere adicionar el contrato SER028 de 2019, a efectos de atender un conjunto de actividades adicionales, necesarias y fundamentales cuya pronta ejecución se requiere para efectos de complementar y ejecutar satisfactoriamente el desarrollo del contrato; ellas obedecen a diversas razones siendo las principales: **a)** Se encontraron cambios en la distribución interna en las oficinas de los pisos 3, 4, 5 y 12 con respecto a los planos de diseño existentes que detallan la ubicación de los sprinkles de manera que se cubran todas las áreas. Debido a esto algunas áreas quedarían por fuera del sistema de instalación inicial de la red contra incendios de la edificación y las cuales serán tratadas como mayores cantidades de obra tanto en tubería como accesorios así como en la obra civil que esta ocasione. **b)** Para los pisos 1, 2, 6, 10, 11, la entidad adelanta un proceso de modificación arquitectónica a efectos de integrar nuevos juzgados al edificio realizada por el (Consultoría contrato SER – 024 de 2019), en la que se plantean nuevos espacios así, como puestos de trabajo, los cuales no se ajustan a la tubería ya instalada (piso 1 y 2) e implican modificaciones mayores cantidades de obra para los pisos restantes. **c)** Que debido a la desinstalación del cielorraso del sótano se observa desnivel en la red de distribución así como dobleces en la tubería

ADICION N°1 AL CONTRATO DE OBRA SER028 DE 2019, (CONTRATO CONSULTA SECOP II CO1.PCCNTR.1052615) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA Y DEL PERIJÁ SAS, NIT.900982696-3, (PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA SA003 DE 2019)

y daño en los rociadores producto de la actividad de desmonte, los cuales deben ser subsanados para un desempeño óptimo de la red y una mejor estética debido a que la instalación quedará a la vista. **7)** Que como consecuencia de lo anterior, entidad contratante, interventoría y contratista, han venido analizado todas las obras, suministros y actividades adicionales, reconociendo su importancia para llevar a buen término el Contrato en mención. Así las cosas, se concluyó que se necesita con carácter urgente la aprobación de la adición en valor del contrato N°028 de 2019, cuya oportunidad y conveniencia se justifica en el cuerpo del presente documento. **8)** Que la presente Adición no supera el 50% del valor del contrato principal como se discrimina a continuación:

VALOR DEL CONTRATO SER 028 - 2019	$594.495.987
50% DEL CONTRATO	$297.247.994
ADICIÓN PROPUESTA	$133.308.899

9) Que existe la correspondiente autorización del Consejo Seccional de la Judicatura, para realizar dicha adición a través de la Resolución No.CSJCOR19-337 del 9 de Octubre de 2019. **10)** Que este orden de ideas, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justica de Montería solicitó a la Oficina de la División presupuestal de la DESAJ la ADICIÓN del contrato de Obra SER028 DE 2019 (SECOP II CO1.PCCNTR.1052615) por un valor de: **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($133.308.899.oo)** incluido AIU e impuestos, los cuales se encuentran respaldados con el CDP 12619 de fecha 01/10/2019 de la unidad ejecutora 02. **9)** Que con fundamento en las anteriores consideraciones las partes han convenido ADICIONAR en valor el Contrato de Obra SER028 DE 2019, (SECOP II CO1.PCCNTR.1052615) del proceso SA003 DE 2019 Publicado en el SECOP II, que se regirá por la Ley 80 de 1993, decreto 1082 de 2015, demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en la siguientes clausulas. **CLAUSULA PRIMERA: 1) ADICIONAR** el valor del contrato principal de Obra **SER028 DE 2019**, (SECOP II CO1.PCCNTR.1052615) cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA FASE FINAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE MONTERÍA – CÓRDOBA, INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES E HIDRAÚLICAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, en la suma de **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($133.308.899.oo)**, incluido AIU e impuesto**,** correspondiente a ítems adicionar y modificar como describimos a continuación:

ÍTEM	*DESCRIPCIÓN*	*UNIDAD*	MAYORES / MENORES CANT	VALOR UND	VALOR ADICIÓN
1	***REDES DE TUBERIAS EN ACERO SCH 40 CON COSTURA***			$62.840,00	$2.827.800,00
1.1	*Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 1"*	*ML*	*45*	$68.829,00	$825.948,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Montería – Córdoba

ADICION N°1 AL CONTRATO DE OBRA SER028 DE 2019, (CONTRATO CONSULTA SECOP II CO1.PCCNTR.1052615) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA Y DEL PERIJÁ SAS, NIT.900982696-3, (PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA SA003 DE 2019)

1.2	*Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 1-1/4"*	*ML*	*12*	$80.947,00	$1.699.887,00
1.3	*Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 1-1/2"*	*ML*	*21*	$110.704,00	$3.653.232,00
1.4	*Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 2"*	*ML*	*33*	$137.712,00	$0,00
1.5	*Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 2-1/2"*	*ML*	*0*	$197.473,00	$0,00
1.6	*Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 3"*	*ML*	*0*	$198.122,00	$0,00
1.7	*Tubería acero sch 40 ASTM A-53 de 4"*	*ML*	*0*		$0,00
2	***REDES DE TUBERIAS CPVC BM UL/FM***			$166.803	$5.170.893,00
2.1	*Tubería CPVC BM de 2"*	*ML*	*31*	$121.466	$1.821.990,00
2.2	*Tubería CPVC BM de 1-1/2"*	*ML*	*15*	$104.585	$313.755,00
2.3	*Tubería CPVC BM de 1-1/4"*	*ML*	*3*	$83.296	$11.744.736,00
2.4	*Tubería CPVC BM de 1"*	*ML*	*141*		
3	***ACCESORIOS RANURADOS ACERO CARBON***			$59.191,00	$355.146,00
3.1	*Accesorios ranurados de 2"*	*UN*	*6*	$70.812,00	$212.436,00
3.2	*Accesorios ranurados de 2-1/2"*	*UN*	*3*	$84.301,00	$0,00
3.3	*Accesorios ranurados de 3"*	*UN*	*0*	$121.072,00	$0,00
3.4	*Accesorios ranurados de 4"*	*UN*	*0*	$45.654,00	$365.232,00
3.5	*Uniones ranuradas rigidas 2"*	*UN*	*8*	$51.206,00	$0,00
3.6	*Uniones ranuradas rigidas 2-1/2"*	*UN*	*0*	$63.675,00	$0,00
3.7	*Uniones ranuradas rigidas 3"*	*UN*	*0*	$66.984,00	$0,00
3.8	*Uniones ranuradas rigidas 4"*	*UN*	*0*	$23.431,00	$1.312.136,00
3.9	*Accesorios roscados acero carbon 1"*	*UN*	*56*		
4	***ACCESORIOS ESPECIALES ACERO CARBON***			$52.860,00	$0,00
4.1	*Tees mecánicas salida rosca 2"x1" o 2x1-1/4*	*UN*			$0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Montería – Córdoba

ADICION N°1 AL CONTRATO DE OBRA SER028 DE 2019, (CONTRATO CONSULTA SECOP II CO1.PCCNTR.1052615) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA Y DEL PERIJÁ SAS, NIT.900982696-3, (PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA SA003 DE 2019)

5	***ACCESORIOS CPVC BM***			$90.906	$2.181.744,00
5.1	*Tee CPVC de 2"*	*UN*	*6*	$77.910	$389.550,00
5.2	*Tee CPVC de 1-1/2"*	*UN*	*3*	$59.876	$299.380,00
5.3	*Tee CPVC de 1-1/4"*	*UN*	*0*	$45.044	$7.297.128,00
5.4	*Tee CPVC de 1"*	*UN*	*0*	$89.213	$446.065,00
5.5	*Codo CPVC de 2"*	*UN*	*8*	$59.608	$357.648,00
5.6	*Codo CPVC de 1-1/2"*	*UN*	*0*	$35.402	$4.460.652,00
5.7	*Codo CPVC de 1"*	*UN*	*0*	$27.267	$81.801,00
5.8	*Buje reductor CPVC 1-1/4" x 1"*	*UN*	*0*	$64.254	$1.927.620,00
5.9	*Buje reductor CPVC 1-1/2"x1-1/4"*	*UN*	*56*	$84.333	$3.035.988,00
5.10	*Buje reductor CPVC 2"x1-1/4" o 2x1"*	*UN*	*6*	$45.324	$0,00
5.11	*Buje rociador con inserto metalico 1x1/2"*	*UN*	*3*	$46.422	$0,00
5.12	*Tapon (CAP) de 2"*	*UN*	*0*	$242.135	$0,00
5.13	*Adaptador Hembra-Acero de 2"*	*UN*	*0*	$56.707	$56.707,00
5.14	*Union CPVC BM de 2"*	*UN*	*8*	$48.160	$48.160,00
5.15	*Union CPVC BM de 1-1/2"*	*UN*	*0*	$38.243	$38.243,00
5.16	*Union CPVC BM de 1-1/4"*	*UN*	*0*	$30.359	$121.436,00
5.17	*Union CPVC BM de 1"*	*UN*	*0*	$62.840,00	
6	***ESTACIONES DE CONTROL Y PRUEBA***				$0,00
6.1	*Estación de Control, Incluye: (Válvula Mariposa supervisada 2", Válvula de cheque 2", Manómetro, Sensor de flujo, Válvula de ensayo 2" y drenaje con visor, Señalización de válvulas)*	*UN*		$3.912.852,00	$0,00
7	***ROCIADORES (sprinklers)***				$8.870.855,00
7.1	*Suministro e instalaciòn de sprinklers de respuesta rápida tipo colgante (pendent) QR K = 5.6 temperatura ordinaria de 1/2" con escudo, incluye suministro de stock*	*UN*	*85*	$104.363,00	$0,00
7.2	*Suministro e instalacion de sprinklers de respuesta rápida tipo pendent CE - QR K = 5.6 temperatura*	*UN*		$115.598	$0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Montería – Córdoba

ADICION N°1 AL CONTRATO DE OBRA SER028 DE 2019, (CONTRATO CONSULTA SECOP II CO1.PCCNTR.1052615) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA Y DEL PERIJÁ SAS, NIT.900982696-3, (PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA SA003 DE 2019)

	ordinaria 1/2", incluye suministro de stock				
7.3	*Suministro e instalaciòn de sprinklers de respuesta rápida tipo pared (SW) - QR K = 5.6 temperatura ordinaria de 1/2", incluye suministro de stock*	*UN*		$146.511	$5.392.655,00
7.4	*Punto hidraulico rociador*	*UN*	*85*	$63.443,00	
8	***GABINETES Y SIAMESAS Y OTROS***				$0,00
8.1	*Suministro e instalacion de Gabinetes Clase III*	*UN*		$2.021.028,00	$0,00
8.2	*Valvula desaireadora 1"*	*UN*		$587.422,00	$0,00
8.3	*Valvulas de bola para drenajes 1"*	*UN*		$77.715,00	$0,00
9	***ABRAZADERAS Y SOPORTES***				$4.109.307,00
9.1	*Soportes colgantes - 1 a 2"*	*UN*	*123*	$33.409,00	$142.432,00
9.2	*Soportes colgantes - 3 a 4"*	*UN*	*4*	$35.608,00	$0,00
9.3	*Soportes Antisismicos - 2" a 4"*	*UN*		$317.965,00	$0,00
9.4	*Soportes para riser - 4"*	*UN*		$334.117,00	
10	***PINTURA REDES INCENDIO***				$4.142.160,00
10.1	*Pintura en esmalte con base en anticorrosivo para tuberias acero*	*ML*	*220*	$18.828,00	
11	***PRUEBAS***				$4.677.976,00
11.1	*Pruebas sistema contra incendio*	*UN*	*8*	$584.747,00	
12	***DOCUMENTACION***				$5.027.550,00
12.1	*Planos finales según especificación*	*UN*	*11*	$457.050,00	
13	***OBRAS CIVILES Y OTRAS***				$0,00
13.1	*Suministro e instalacion de Puerta Corta fuego*	*UN*		$3.891.144	$0,00
13.2	*Obras civiles conexas a la implementación del sistema contra incendios, tales como: Desmonte de cielo raso afectado por intervenciones, y posterior suministro e instalación de cielo raso tipo drywall o*	*GLB*		$59.761.675,00	$0,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Montería – Córdoba

ADICION N°1 AL CONTRATO DE OBRA SER028 DE 2019, (CONTRATO CONSULTA SECOP II CO1.PCCNTR.1052615) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA Y DEL PERIJÁ SAS, NIT.900982696-3, (PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA SA003 DE 2019)

	icopor con terminado en PVC en lámina microperforada; y restauración de muros, paredes y/o pisos en las zonas donde se realice regateo y perforación de placa para inclusión de tuberia. (incluye: Láminas en drywall y/o superboard, estructura metálica, elementos de fijación, descascaramiento de superficies afectadas, suministro y aplicación de pañete liso 1:3 para muros, bloque, lijado de superficie, pintura vinílica tipo 1 para muros interiores dos manos, intervención de filos y dilataciones y todos los equipos y herramientas necesarios para cumplir con la seguridad y ejecución correcta de la actividad)				
13.3	*Protección con cartón y cinta en superficie de muebles madera, equipos, desarmado y reinstalación de mueblería y estantes en los pisos intervenidos.*	*GLB*		$3.911.650,00	$0,00
13.4	*Retiro de escombros y transporte hasta sitio de disposición final, aseo general y entrega.*	*GLB*		$6.268.362,00	$2.827.800,00
ITEMS NO PREVISTOS EN SÓTANO, Y PISOS 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 (DEBIDO A MODIFICACIONES EN LA RED CONTRA INCENDIOS)					
13.5	*OBRAS Y REPARACIONES ADCIONALES DERIVADAS DE LAS MODIFICACIONES APROBADAS PARA LA RED CONTRA*		*1*	$21.555.898,00	$21.555.898,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Montería – Córdoba

ADICION N°1 AL CONTRATO DE OBRA SER028 DE 2019, (CONTRATO CONSULTA SECOP II CO1.PCCNTR.1052615) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA Y DEL PERIJÁ SAS, NIT.900982696-3, (PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA SA003 DE 2019)

	INCENDIOS EN SÓTANO, Y PISOS 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 (De acuerdo a la nueva distribución de espacios y áreas realizada por la entidad) tales como: Desmonte de cielo raso afectado por intervenciones, y posterior suministro e instalación de cielo raso tipo drywall o PVC en lámina microperforada; y restauración de muros, paredes y/o pisos en las zonas donde se realice regateo y perforación de placa para inclusión de tuberia. (incluye: Láminas en drywall y/o superboard, estructura metálica, elementos de fijación, suministro y aplicación de pañete liso 1:3 para muros, bloque, lijado de superficie, pintura vinílica tipo 1 para muros interiores dos manos, intervención de filos y dilataciones y todos los equipos y herramientas necesarios para cumplir con la seguridad y ejecución correcta de la actividad)				
13.6	*ADICIONAL de Protección con cartón y cinta (conforme nuevas intervenciones en pisos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12) en superficie de muebles madera, equipos, desarmado y reinstalación de mueblería y estantes en los pisos intervenidos.*		*1*	$1.955.825,00	$1.955.825,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Montería – Córdoba

ADICION N°1 AL CONTRATO DE OBRA SER028 DE 2019, (CONTRATO CONSULTA SECOP II CO1.PCCNTR.1052615) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA Y DEL PERIJÁ SAS, NIT.900982696-3, (PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA SA003 DE 2019)

13.7	*Retiro de escombros y transporte hasta sitio de disposición final de residuos provenientes de sótano, y pisos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, aseo general y entrega (Derivado de nuevas intervenciones por cambios en la distribución de áreas y espacios)*		*1*	$3.134.181,00	$3.134.181,00
			TOTAL COSTO DIRECTO	**$110.054.152,00**	
			ADMINISTRACIÓN 20%	**$ 22.010.830**	
			IMPREVISTO 2%	**$ 2.201.083**	
			UTILIDAD 3%	**$ 3.301.625**	
			IVA. sobre utilidad	$ 627.309	
			VALOR TOTAL	**$ 138.194.999**	
			ITEMS NO EJECUTADOS		
13.8	Suministro e instalación de Puerta Corta fuego	UN	1	$3.891.144	$3.891.144,00
			TOTAL COSTO DIRECTO	**$3.891.144,00**	
			ADMINISTRACIÓN 20%	**$778.229**	
			IMPREVISTO 2%	**$77.823**	
			UTILIDAD 3%	**$116.734**	
			IVA. sobre utilidad	$22.180	
			VALOR TOTAL	**$4.886.110**	
			VALOR TOTAL DE LA ADICION	**$133.308.889**	

2) GARANTIA UNICA: EL CONTRATISTA, deberá ampliar la cobertura en valor, por lo tanto debe ser modificada la póliza No.47-44-101011185 cumplimiento del Contrato, expedida por SEGUROS DEL ESTADO SA, que fue constituida para la ejecución de al Contrato de Obra SER028 DE 2019, la cual deberá ser actualizada con el Acta de Inicio y cargada en la Plataforma del SECOP II, según el proceso SA003 DE 2019, para la respectiva aprobación. **CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR. – EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,** se obliga a adicionar el valor del contrato de Obra SER028 DE 2019, (SECOP II CO1.PCCNTR.1052615) en la suma de **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($133.308.899.oo)**, incluido AIU e impuesto, soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 12619 de fecha 01/10/2019 de la Unidad Ejecutora 02. **CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO. El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,** Será la misma requerida en el estudio previo que antecedió el contrato de Obra SER028 DE 2019.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Montería – Córdoba

ADICION N°1 AL CONTRATO DE OBRA SER028 DE 2019, (CONTRATO CONSULTA SECOP II CO1.PCCNTR.1052615) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA Y DEL PERIJÁ SAS, NIT.900982696-3, (PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA SA003 DE 2019)

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION. – El plazo de la presente ADICIÓN será el mismo descrito en el contrato principal.**CLAUSULA QUINTA**: **DOCUMENTOS DE LA ADICIÓN:** forman parte integrante de la presente adición los siguientes documentos: 1) Estudios de conveniencia para Adicionar el contrato de Obra SER028 DE 2019. 2) Informe Técnico para la justificación de la Adición, emitido por el supervisor e interventor del Contrato SER028 DE 2019. 3) CDP 12619 de 01/10/2019. **CLÁUSULA SEXTA.** Las demás cláusulas deL Contrato de Obra SER028 DE 2019. quedan vigentes y no se modifican en el presente documento-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

Para constancia se firma en Montería a los veintiún (21) días del mes de Octubre de 2019.

ALFONSO DE LA ESPRIELLA BURGOS
Director Ejecutivo Seccional Montería

JESÚS NABOR HINCAPIE VERA
Contratista

AJEB/DCHF