GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F07
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL (CONTRATO O CONVENIO)	Versión: 5
		Página 1 de 5

DESCRIPCIÓN GENERAL					
X CONTRATO DE:	OBRA	Nº:	1188	AÑO:	2022
___ CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA**				
CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURAS Y VIAS			
	NIT O CC:	860.527.833-1			
	DIRECCIÒN:	Carrera 35 No. 25C – 23 Oficina 303 Bogotá Dc	**TEL:**	3112284569	
	CIUDAD:	Bogotá Dc			
	REPRESENTANTE LEGAL:	HERCILIA TORO CASTAÑO			
	CC:	33.211.034 Mompos – Bolívar			
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE 9.62 KMS DE LA VÍA PALERMO – GAITANIA, CÓDIGO 4302 MEDIANTE LA REPOSICIÓN A TODO COSTO DE SIETE (7) ALCANTARILLAS DE 36" RED VIAL DE PRIMER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".				
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**ALVARO LIS ROJAS**			
	EN CALIDAD DE:	Supervisor			
	NOMBRE:	**HERCILIA TORO CASTAÑO**			
	EN CALIDAD DE:	Rep. Legal ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURA Y VIAS			
	NOMBRE:	**ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ**			
	EN CALIDAD DE:	Secretaria de Vías e Infraestructura			
	NOMBRE:	**ALBA LUCÍA MEDINA RUBIO**			
	EN CALIDAD DE:	DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN			

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	$ 131.489.146,01	
	Valor en Letras: CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON UN CENTAVO M/CTE	
VALOR	**Nº1**	$ 60.873.436,39

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

ADICIONAL	**Nº2**	$	
	Nº3	$	
VALOR TOTAL	$ 192.362.582,39		
PLAZO INICIAL:	**CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	TREINTA (30) DIAS	
	Nº2		
	Nº3		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	18 JULIO DEL 2022		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	1 DE AGOSTO DE 2022
		REINICIACIÒN	15 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	6 DE DICIEMBRE DE 2022		

GARANTIAS:

Nº POLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL NV-33-40-101069540	01–DIC–2022	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$200.000.000	18/07/2022	16/01/2023
		DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$200.000.000	18/07/2022	16/01/2023
		PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$200.000.000	18/07/2022	16/01/2023
Nº POLIZA	**FECHA DE APROBACION**	**TIPO DE AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				INICIO	**FINAL**
POLIZA DE CUMPLIMIENTO NV-33-44-101227744	01–DIC–2022	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$38.472.516,48	18/07/2022	19/07/2023
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	$38.472.516,48	18/07/2022	16/01/2026

		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	**$39.446.743, 80**	**18/07/2022**	**19/07/2023**
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**$38.472.516, 48**	**06/12/2022**	**06/12/2027**

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	21/06/2022	$131.489.146,01
VALOR ADICIONAL N°1	26/10/2022	$60.873.436,39
VALOR FINAL CONTRATADO	06/12/2022	$192.362.582,39
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	07/09/2022	$39.446.743,80
VALOR ACTA PARCIAL N°1	05/12/2022	$173.037.254,52
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1	05/12/2022	$39.446.743,80
VALOR ACTA FINAL	06/12/2022	$19.325.327,87
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL	06/12/2022	$0,00
VALOR FINAL EJECUTADO	06/12/2022	$192.362.582,39
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	06/12/2022	$19.325.327,87
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	N.A	$0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	N.A	$0
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE	N.A	$0

3. BALANCE TÉCNICO

ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURA Y VIAS ejecutó a satisfacción el objeto y las obligaciones del Contrato No. 1188 de 2022 siguiendo los lineamientos entregados por la supervisión como consta en el Informe Final de Supervisión y en el Acta Final de fecha 06 de Diciembre de 2022, suscrita por HERCILIA TORO CASTAÑO, representante Legal de ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURA Y VIAS, la Ing. ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ, Secretaria de Vías e Infraestructura y el Ing. ALVARO LIS ROJAS, Profesional Universitario SVI, Supervisor del Contrato No. 1188 de 2022, para la fecha de suscripción de la misma.

4. RECIBO A SATISFACIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

El supervisor del Contrato No. 1188 de 2022, Ingeniero ALVARO LIS ROJAS, certifica que ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURA Y VIAS, ejecutó de manera satisfactoria el objeto del Contrato y cumplió con sus obligaciones, como consta en el acta final de fecha 06 de Diciembre de 2022 suscrita por el Ing. ALVARO LIS ROJAS, Supervisor del Contrato designado por el departamento el Huila (Secretaria de Vías e infraestructura) y suscrita por HERCILIA TORO CASTAÑO, representante Legal de ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURA Y VIAS, la Ing. ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ, Secretaria de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila.

5. LIQUIDACIÒN

Con fundamento en lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el Art. 217 Decreto — Ley 019 de 2012 y Art. 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes declaran liquidado de común acuerdo el Contrato No. 1188 de 2022, sin salvedad alguna

6. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:

ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURA Y VIAS, presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales expedida por el Contador Público, JOSE MIGUEL ZAPATA GUASCA de fecha 07 de diciembre del 2022. Así mismo reposan dentro del expediente del Contrato, las planillas de pago al sistema de seguridad social (Salud y riesgos laborales) y pagos parafiscales, correspondientes a los meses de ejecución del contrato.

7. JUSTIFICACION DE INVERSION DE IMPREVISTOS:

N.A

GOBERNACIÒN DEL HUILA

En consideración a lo anterior; El Departamento cancelará al Contratista la suma de ($19.325.327,87) DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron. 17/07/23

17 JUL 2023

17 JUL 2023

ALBA LUCÍA MEDINA RUBIO
Director del Departamento Administrativo de Contratación

ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ
Secretaría de Vías e Infraestructura

HERCILIA TORO CASTAÑO
Representante Legal
ESTRUVIAS LTDA, ESTRUCTURAS Y VÍAS

ALVARO LIS ROJAS
Supervisor Designado -
Profesional Universitario SVI

VO.BO. **APOYO JURÍDICO D.A.C**

VO.BO. **APOYO TÉCNICO D.A.C**

VO.BO. **APOYO JURÍDICO S.V.I**
SERGIO LUIS FLÓREZ ARAUJO
Abogado