Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

224

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO

CÓDIGO: AP-IA-FT-009
VERSIÓN: 06
FECHA: 2022-08-03

Fecha de Solicitud	2023-09-06	No Contrato: 02-BS-065-2023

DATOS DE LA SOLICITUD

Contratista:	**INGENIERIA DE PROCESOS HC SAS**
Objeto:	CONTRATAR LA COMPRA DE ARNESES, ESLINGAS Y LINEAS DE VIDA PARA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN ALTURA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Adición:			**Valor:**	
Prorroga:	X		**Tiempo:**	Al 07 de octubre de 2023
Otro (*)				

DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

Se solicita modificación en cuanto a prorrogar el CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 02-BS-065-2023 – INGENIERIA DE PROCESOS HC SAS.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Revisada la ejecución del presente contrato y advirtiendo que conforme a las especificaciones técnicas contratadas resulta viable dar continuidad a la ejecución del CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 02-BS-065-2023 – INGENIERIA DE PROCESOS HC SAS., para garantizar LA COMPRA DE ARNESES, ESLINGAS Y LINEAS DE VIDA PARA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN ALTURA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior y una vez revisada la ejecución del CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 02-BS-065-2023 – INGENIERIA DE PROCESOS HC SAS., se solicita prorroga a este con el fin de garantizar la adquisición de arneses, eslingas, líneas de vida y accesorios complementarios de seguridad personal, los cuales son elementos básicos que permiten el trabajo seguro de los auxiliares de mantenimiento a diferentes alturas, apoyándose de estructuras provisionales auxiliares como son los andamios o fijos como escalerillas y puntos de anclaje en fachadas, requeridos para el mantenimiento de las diferentes unidades de la subred integrada de servicios de salud centro oriente E.S.E

Se solicita prorrogar al 07 de octubre de 2023 el CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 02-BS-065-2023 – INGENIERIA DE PROCESOS HC SAS, para cubrir las necesidades de los bienes objeto del contrato requeridos en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Se tiene en cuenta para proyectar el contrato al 07 de octubre de 2023.

* El Saldo del contrato con corte al 05 de septiembre 2023 es de $39.793.380.

De otra parte, mediante comunicación vía correo electrónico se le informa al proveedor sobre la modificación al Contrato, para lo cual da su aceptación a la misma.

Elaborado por: Nombre, Cargo y Firma	**JOHN JAIRO GUERRERO GONZÁLEZ**	**PROFESIONAL ESPECIALIZADO**	
Supervisor: Nombre, Cargo y Firma	**JOHN JAIRO GUERRERO GONZÁLEZ**	**PROFESIONAL ESPECIALIZADO**	

El Supervisor declara con la firma del presente documento haber revisado la información que justifica la modificación solicitada y declara que es cierta y coherente con el seguimiento a la ejecución del contrato y las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación vigente para posterior aprobación de la Ordenación del Gasto y Vb de la Dirección de Contratación

Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma	**ANYELA YURANY CASALLAS MONTERO**	**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**	
Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y Firma	**PEDRO FABIÁN DÁVALOS BERDUGO**	**GERENTE (E)**	
			Vo.Bo. Dirección de Contratación

NOTA I: De acuerdo con la Resolución No. 350 18 Mayo 2022, se reasumen las funciones delegadas por la Gerencia, mediante las Resoluciones 284 del 27 de junio de 2018 y 114 del 25 de febrero de 2019, al interior de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

99

Re: Modificación prorroga Contrato 02-BS-065-2023

Andres Cortes <gerencia@ingenieriadeprocesoshc.com>

Mié 6/09/2023 8:40 AM

Para:John Jairo Guerrero <almacen@subredcentrooriente.gov.co>
CC:LEIDY PEREZ <administrativo@ingenieriadeprocesoshc.com>

1 archivos adjuntos (43 KB)
Outlook-p0a1q2hf.png;

Buen dia,

Aceptamos la prórroga, sugerimos prorrogar por el mismo tiempo establecido en el contrato es decir 30 días, esto con el propósito de que tengamos el mismo tiempo de ejecución una vez confirmada la aceptación de las fichas técnicas.

Cordialmente.

Ing. Héctor Andrés Cortes
CEO
INPROHC S.A.S
Tel: 6335661
Móvil: 3115947252
Skype: andres22sc
Calle 62 D Sur N° 71 D 09
Bogota, Colombia
www.ingenieriadeprocesoshc.com
....agregamos valor simplificando tus procesos.....

El mié, 6 sept 2023 a las 8:30, John Jairo Guerrero (<almacen@subredcentrooriente.gov.co>) escribió:

Cordial saludo.

Dando alcance al lineamiento emanado por las directivas de la Subred Centro Oriente E.S.E., en el sentido de contar con la confirmación de aceptación por parte del proveedor, antes de adelantar trámite de Otro Sí a al contrato por prórroga; por medio del presente, solicito **se me confirme si la empresa INGENIERIA DE PROCESOS HC SAS.,** acepta que se gestione el Otro Sí por Prórroga al contrato 02-BS-065-2023.

Prórroga hasta el 07 de Octubre de 2023

Si está de acuerdo por favor informar por este medio para que la subred continúe en el proceso de modificación del contrato en mención

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 06
FECHA: 2021-04-08

100

CERTIFICACION No.	1	**INFORME PARCIAL:**		Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	02-BS-065-2023	**FECHA DEL INFORME:**	05/09/2023	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	INGENIERIA DE PROCESOS HC SAS		**NIT O C.C**	900.984.634-6	
Representante Legal:	HECTOR ANDRES CORTES CARDENAS		**Identificación Representante Legal**	**C.C:** X **C.E:**	1,032,357,524
Objeto del Contrato u orden:	CONTRATAR LA COMPRA DE ARNESES, ESLINGAS Y LINEAS DE VIDA PARA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN ALTURA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO**	Treinta (30) Días

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

			Valor Tope del Contrato (Máximo):	N.A	**Valor Inicial contrato:**	$ 39,796,380.00	TREINTA (30) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN	08/08/2023	07/09/2023	
Consecutivo CDP	**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prórrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA**	
Disponibilidad Inicial 1333	09/05/2023	**Registro Inicial**	31869	28/07/2023						
Disponibilidades Números de Adiciones		**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**			
					Adición 2:		**Prórroga 2:**			
					Adición 3:		**Prórroga 3:**			
					Adición 4:		**Prórroga 4:**			
					Adición 5:		**Prórroga 5:**			
					Adición 6:		**Prórroga 6:**			
					Adición 7:		**Prórroga 7:**			
					Adición 8:		**Prórroga 8:**			
					Adición 9:		**Prórroga 9:**			
					Adición 10:		**Prórroga 10:**			
					Valor Total:	$ 39,796,380.00	**Fecha Terminación actual:**		07/09/2023	% ALERTA TOPE
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE		**Código(S) Rubro(S)**	4212020200803	**Validación Tope Máximo del Contrato**	Adicionar				#¡VALOR!

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CER	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO**	**CENTRO DE COSTO**	**ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO**				
1	CONTRATAR LA COMPRA DE ARNESES, ESLINGAS Y LINEAS DE VIDA PARA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN ALTURA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	N/A	**Oportunidad de entrega**	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento de documentación tramitada o presentada**	**SI: X**	**NO:**
			Respuesta de imprevistos y Emergencias	**SI: X** **N/A** **NO:**	**Cumplimiento calidad de la prestación**	**SI: X**	**NO:**

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019, LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
				$ 0.00	$ 0.00	$ 39,796,380.00	0.00%	
				$ 0.00	$ 0.00	$ 39,796,380.00	0.00%	
				$ 0.00	$ 0.00	$ 39,796,380.00	0.00%	
TOTAL				$ 0	$ 0	$ 39,796,380	0.00%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A FACTURA, COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACÉN, SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y/O PARAFISCALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	00/100 PESOS M/CTE	$ -
Saldo por ejecutar	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 PESOS M/CTE	$ 39,796,380.00
Valor total certificado (Acumulado)	00/100 PESOS M/CTE	$ -

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CRÉDITO O NOTA DÉBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 0.00
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los bienes, del citado contrato, dentro del plazo establecido, según la factura relacionada. Que los valores facturados por el CONTRATISTA corresponden a los pactados en el contrato.

ANEXOS: Comprobante de entrada N°00000000070120, factura N°CM 465, NOTA CRÉDITO N°1-12, certificado de aportes parafiscales.

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	JOHN JAIRO GUERRERO GONZÁLEZ
C.C. No.	79.709.407 de Bogotá
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE UBICACIÓN	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	JOHN JAIRO GUERRERO GONZÁLEZ
AREA DE UBICACIÓN	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y ABASTECIMIENTO-SUBREDCO
Correo Electronico:	almacen@subredcentrooriente.gov.co

06 SEP 2023