INFORME DE AVANCE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FOR01223-02

Informe No. 10

el ato:	PS2020-137	Fecha incio de contrato:	DD	MM	AAAA	Fecha final de contrato:	DD	MM	AAAA	Periodo del informe
			04	11	2022		22	2	2025	Agosto de 2023

ore del contratista:	Martha Milena Bautista	**Objeto del Contrato:**
ore supervisor del ato:	Luz Divia Villa	Prestar servicios profesionales como Investigador Principal para realizar la dirección técnica y financiera del proyecto aprobado con cargo al SGR denominado "ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISHMANIASIS MALARIA TUBERCULOSIS) PARA LA POBLACIÓN RURAL DISPERSA (INDÍGENA AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA No. BPIN-2021000100291
ore encargado del o de costos:	Martha Milena Bautista	

Actividad/ Entregable	Estado	Descripción de los avances realizados
Liderar la planeación e implementación del proyecto Entregables: *Documento sistematizando la implementación * Informe de evaluación de proyecto	En ejecución	Se direccionaron las actividades y roles del equipo de investigación, en cuanto a la finalización de la Fase de Diagnóstico y la ejecución de la Fase de Diseño. Adicionalmente, se supervisó la gestión del presupuesto, los procesos de compras, contrataciones y los informes técnicos con el gerente y el equipo administrativo.
Direccionar los procesos de apropiación social del conocimiento. Entregables: *Documento con el formato de los talleres y el plan de contenidos *3 Estrategias co-creadas con la comunidad * 3 productos de ASC diseñados con la comunidad	En ejecución	Se direccionó la planeación de la Fase 3 correspondiente al Diseño de la implementación, en cuanto a la creación de contenidos para el Plan de Capacitación del Equipo implementador, de los módulo 1 y 2: a la vez que, se dieron los lineamientos para el desarrollo de los procesos de co-creación de estrategias y productos de apropiación social. Anexo 1. Guia para el diseño de talleres de implementación: estrategias y productos de apropiación social del conocimiento.

©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.

Orientar metodológicamente la investigación Entregables: * Documento resultado de la revisión sistemática * Documento resultado del diagnóstico	En ejecución	Como parte de la Fase de Diagnóstico, direccioné la segunda fase de la codificación, correspondiente a la codificación axial de 6 grupos focales con las instituciones y la comunidad. Para ello revisé y retoalimenté el avance de la codificación, a la vez que se hicieron reuniones de seguimiento para direccionar los ajustes pertinentes. Asimismo, orienté el análisis de la consulta a expertos denominadas grupos nominales.
Participar en salidas de campo	En ejecución	Se direccionó la gestión para la salida de campo que se desarrollará en el mes de septiembre, en articulación con el Gerente, coordinador de campo y enlace territorial, en la cual se desarrollará el Plan de Capcitación al Equipo implementador
Direccionar la publicación y divulgación de resultados de la investigación * 3 artículos de investigación * 2 ponencias elaboradas para evento científico	En ejecución	Se adjunta el certificado de participación de la ponencia presentada en el 12º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa (CIAIQ2023) |realizado en Lisboa Lisboa (Portugal). Con esto queda finalizada el entregable: Ponencias elaborada para el evento de la actividad 2.1.2. Anexo 2. Certificado de participación como ponente

a de Contratista:	Firma de Supervisor del Contrato:	Firma Encargado de Centro de Costos:
ha: 30/08/2023	Fecha: 30/08/2023	Fecha: 30/08/2023

©COPYRIGHT, DERECHOS RESERVADOS.- Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de su titular.