INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
OBJETO:	"PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE NOS UNE A CARGO DEL MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"..		
PERIODO DEL INFORME:	DESDE EL 04 AGOSTO 2023 AL 02 SEPTIEMBRE 2023	**FECHA DEL INFORME:**	**04/09/2023**

AVANCE					
Estimación Actual		**Realidad Actual**		**% Avance a la fecha**	
Inicio (DD/MM/AA)	**Fin (DD/MM/AA)**	**Inicio (DD/MM/AA)**	**Fin (DD/MM/AA)**	**Avance Estimado**	**Avance Real**
05/06/2023	**01/12/2023**	**04/08/2023**	**02/09/2023**	**60%**	**60%**
Observaciones:					

TAPAS	Estimación Actual		AVANCE REAL		% Avance a la fecha		
	Inicio (DD/MM/AA)	Fin (DD/MM/AA)	Inicio (DD/MM/AA)	Fin (DD/MM/AA)	Avance Estimado	Avance Real	Observaciones
1. revisar, verificar o estructurar los proyectos requeridos y/o asignados para presentar ante el banco de proyectos de la secretaria de planeación y tics en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la secretaria de planeación y tic, secretaria de infraestructura y hábitat, municipios del dpto. Del Tolima, otras organizaciones u entidades públicas y privadas	05/06/2023	01/12/2023	04/08/2023	02/09/2023	60%	60%	. SE EVALUO EL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE MURILLO TOLIMA Y SE CITO A MESA TECNICA PARA EL 11 DE JULIO DE 2023 2. SE EVALUO EL PROYECTO DISEÑO DEL PUENTE QUE COMUNICA LA VEREDA EL SAMAN Y CALLEJON DE GUADUAS DEL MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA
. .2. acompañar y brindar apoyo a la secretaria de infr4aestructura y habitat en el ejercicio de su profesion como ingeniero civil dentro de los proyectos de inversion conforme los requerimientos del supervlsor	05/06/2023	01/12/2023	04/08/2023	02/09/2023	60%	60%	**PROYECTO PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS FASE UNO(1) EN EL MUNICIPO DE PURIFICACION TOLIMA: ELPROYECTO ESTA EN PROCESO DE DEVOLUCION DEBIDO A QUE EL CD TIENE INCONVIENTES PARA DESCARGAR LOS ARCHIVOS.**
3- Apoyar la supervisión de los convenios y/o contratos que sean asignados a la direccion de infraestructura y Hábitat, su revisión, verificación o realización de trámites técnicos, administrativos y financieros cuando se requerido por el	05/06/2023	01/12/2023	04/08/2023	02/09/2023	60%	60%	Durante el periodo de ejecución no hubo lugar a realizar esta actividad

supervisor del contrato							
4- Presentar informes mensuales del avance físico, financiero y administrativo de los convenios y/o contratos que sean asignados como apoyo a la supervisión	**05/06/2023**	**01/12/2023**	**04/08/2023**	**02/09/2023**	**60%**	**60%**	Se presenta informe del periodo comprendido desde el 04 agosto 2023 al 02 septiembre 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS

No. Actividad	Actividades	Responsable
1	SE EVALUO EL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE MURILLO	JAIME YAMIL SANCHEZ HERNANDEZ

OBSTÁCULOS O PROBLEMAS PRESENTADOS

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:
NOMBRES Y APELLIDOS	JAIME YAMIL SANCHEZ HERNANDEZ CONTRATISTA	XIMENA ALEXANDRA GARCIA CASTILLO SUPERVISOR
Firmas		