GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: 01

FECHA PRESENTE ACTA:	5 de septiembre de 2023
CONTRATO No:	2425/2023
CONTRATISTA:	RAFAEL HERNANDO HURTADO
INTERVENTOR:	LINA MARITZA MONROY RAMIREZ

OBJETO: SUMINISTRO DE BIENES E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

VALOR:	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL PESOS ($183.508.000) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	8/09/2023

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No.01 de fecha 17 de julio de 2023, fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No.2425 de 2023.

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°.2425 de 2023 a partir del cinco (5) de septiembre de 2023.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal a su cargo, al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CUARTA. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
RAFAEL HERNANDO HURTADO

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
LINA MARITZA MONROY RAMIREZ

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Javier Ernesto Mendieta
Firma:
Fecha: 05-09-2023