MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
NIT 890201222
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2309000044 LOCAL
ODP Nº 21835

FECHA 05/09/2023 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER
TERCERO NIT 901677404 - CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA CENTRO DE COSTO 2 NO APLICA

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 2	24010202	OTROS EJECUCION DE OBRAS	NIT 901677404	0,00	% 0,0000	242.967.260,69	0,00	FE 3
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	242.967.260,69	655810448
					TOTALES	242.967.260,69	242.967.260,69	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER. - GRUPO NO. 2. VIGENCIAS FUTURAS, ACUERDO NO. 037 DE 2022 - ACTA DE EJECUCION PARCIA 002 CONTRATO DE OBRA 28 DE 02 DE MARZO DE 2023 PERIODO D E COBBRO MES DE JULIO 2023 FACTURA FE 3

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
2771	3155	2 .3 .2 .02 .02 .005	289	23 .1 .2 .3 .2 .02 .02 .	07/03/2023 08:2	841.570.736,48	314.538.174,69	232.204.558,77

Total Aplicado: 314.538.174,69

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA	CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1 NCODP 230900052	04/09/2023				
24072201 ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIA 0	449.340.249,55	% 2,0000	0,00	8.986.805,00
24072202 ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIA 0	449.340.249,55	% 2,0000	0,00	8.986.805,00
24072203 PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIA 0	17.973.610,00	% 10,0000	0,00	1.797.361,00
24079011 LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	ACTA DE EJECUCION PARCIA 0	449.340.249,55	% 5,0000	0,00	22.467.012,00
24362703 RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIA 0	449.340.249,55	% 0,4800	0,00	2.156.833,00
24362601 CONTRATOS DE CONSTRUC	ACTA DE EJECUCION PARCIA 0	449.340.249,55	% 2,0000	0,00	8.986.805,00
24072205 ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIA 0	449.340.249,55	% 2,0000	0,00	8.986.805,00
24072204 ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIA 0	449.340.249,55	% 2,0000	0,00	8.986.805,00
19060414 ANTICIPOS CONTRATOS DE	ACTA DE EJECUCION PARCIA 0			0,00	134.802.074,87
24362710 RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIA 0	2.156.833,00	% 10,0000	0,00	215.683,00
51111509 MANTENIMIENTO ESPACIO P	ACTA DE EJECUCION PARCIA 0			449.340.249,56	0,00
24010202 OTROS EJECUCION DE OBR	ACTA DE EJECUCION PARCIA 0			0,00	242.967.260,69
	TOTALES			449.340.249,56	449.340.249,56

SON:
cuatrocientos cuarenta y nueve millones trescientos cuarenta mil doscientos cuarenta y nueve pesos con56/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		