
IINFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

No. De Contrato: CD-06-2023-2726
Objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ÍNDOLE OPERATIVA Y MISIONAL DE LA OFICINA DEL SISBÉN"
Nombre y Apellido del Contratista: JUAN CAMILO NAVARRO DEL RIO
No. Documento de Identificación: C.C. No. 1.129.539.406 expedida en Barranquilla
Periodo: correspondiente al periodo del 25 de julio al 24 de agosto de 2023

- **INFORME DE ACTIVIDADES**

SEMANA	DESCRIPCIÓN
Del 25 de julio al 4 de agosto de 2023	• Se realizaron encuestas en edificaciones, viviendas y hogares, en los barrios San José, La Victoria, de acuerdo con los lineamientos técnicos impartidos por el DNP, oficina del Sisbén y directrices dadas por el supervisor. • Se entregó diariamente al supervisor y coordinador de campo el trabajo realizado. • TOTAL: 20 HOGARES Socialice con la comunidad la información correspondiente al Sisbén IV
Del 8 al 11 de agosto de 2023	• Se realizaron encuestas en edificaciones, viviendas y hogares, en los barrios Ciudadela 20 de Julio y Buenos Aires, de acuerdo con los lineamientos técnicos impartidos por el DNP, oficina del Sisbén y directrices dadas por el supervisor. • Se entregó diariamente al supervisor y coordinador de campo el trabajo realizado. • Entregaron dotación. • TOTAL: 25 HOGARES Socialice con la comunidad la información correspondiente al Sisbén IV .
Del 14 al 18 de agosto de 2023	• Se realizaron encuestas en edificaciones, viviendas y hogares, en los barrios El Rosario y Loma Fresca y Chiquinquirá de acuerdo con los lineamientos técnicos impartidos por el DNP, oficina del Sisbén y directrices dadas por el supervisor. • Se entregó diariamente al supervisor y coordinador de campo el trabajo realizado. • TOTAL: 32 HOGARES Socialice con la comunidad la información correspondiente al Sisbén IV
Del 22 al 24 de agosto de 2023	• Se realizaron encuestas en edificaciones, viviendas y hogares, en el barrio La Alboraya, de acuerdo con los lineamientos técnicos impartidos por el DNP, oficina del Sisbén y directrices dadas por el supervisor. • Se entregó diariamente al supervisor y coordinador de campo el trabajo realizado. • TOTAL: 30 HOGARES Socialice con la comunidad la información correspondiente al Sisbén IV •



JUAN CAMILO NAVARRO DEL RIO

C.C. No. 1234091770



