INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SA-CPS-160-2023

Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 5	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 22.07.2023 hasta el 21.08.2023	
Fecha en la que se rinde en informe :	22.08.2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	HERNAN ALVAREZ PARDO
NIT / C.C.:	113841550
Supervisor:	PAULA TATIANA HERNANDEZ OLARTE
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA " EL CAMBIO ESTA EN TUS MANOS" DEL PLAN DE DESARROLLO "CUNDINAMARCA REGION QUE PROGRESA".
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	17.03.2023
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	22.03.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100037365
Registro Presupuestal	4600016886
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$27,000,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$27,000,000
Plazo de Ejecución Inicial	6 MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	6 MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	21.09.2023
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	POSITIVA
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 75%

1. Realizar presentación de informes técnicos detallados mensuales del seguimiento y avance del estado de los municipios en el marco de la estrategia de responsabilidad ambiental empresarial bajo el programa " EL CAMBIO ESTÁ EN TUS MANOS" del plan de desarrollo " "CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!".

1.1. En el mes comprendido entre el 22 de julio al 21 de agosto 2023, el contratista realizó la presentación del informe técnico detallado mensual del seguimiento y avance del estado de los municipios en el marco de la estrategia de

responsabilidad ambiental empresarial bajo el programa " EL CAMBIO ESTÁ EN TUS MANOS" del plan de desarrollo " "CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!" en los siguientes municipios:

• Municipio de San Bernardo, Cundinamarca.

Evidencia.

ANEXO No 1. Informe Técnico detallado del municipio de San Bernardo, Cundinamarca.4 agosto de 2023.

2. Realizar presentación de informes técnicos detallados mensuales del seguimiento y avance del estado de las empresas en el marco de la estrategia de responsabilidad ambiental empresarial bajo el programa " EL CAMBIO ESTÁ EN TUS MANOS" del plan de desarrollo "CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!".

2.1. En el mes comprendido entre el 22 de julio al 21 de agosto 2023, el contratista realizó la presentación del informe técnico mensual del seguimiento y avance del estado de las empresas en el marco de la estrategia de responsabilidad ambiental empresarial bajo el programa " EL CAMBIO ESTÁ EN TUS MANOS" del plan de desarrollo " "CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! en la siguiente Empresa:

• Empresa: Aguas del Norte E.S.P. Fusagasugá, Cundinamarca
Firma documento Manifestación de Interés- 27 de julio 2023.

Evidencias.
- ANEXO No 2. Informe Técnico Detallado-Empresa: Aguas del Norte E.S.P. Fusagasuga, Cundinamarca.

• Empresa: Aguas de Chinauta E.S.P. Fusagasugá, Cundinamarca.
Firma: documento-Manifestación de Interés-31 julio de 2023.
Evidencias.
- ANEXO No 3. Informe técnico detallado-Empresa: Aguas de Chinauta E.S.P. Fusagasugá, Cundinamarca.

• Empresa: Asociación de Usuarios del Acueducto Leonardo Hoyos E.S.P. Fusagasugá, Cundinamarca
Firma: documento-Manifestación de Interés-1 agosto 2023.
Evidencias.
- ANEXO No 4- Informe técnico detallado-Empresa: Asociación de Usuarios del Acueducto Leonardo Hoyos E.S.P. Fusagasugá, Cundinamarca

3. Brindar acompañamiento durante los comités y reuniones en todo lo referente al cumplimiento de la estrategia responsabilidad ambiental empresarial en el marco del programa "EL CAMBIO ESTÁ EN TUS MANOS" del plan de desarrollo "CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!".

3.1. El contratista asistió y participó en la reunión presencial el 24 de julio de 2023, en donde se trataron los temas de semaforización de cuentas, Gestión Documental, Experiencia Meta 319, Documento EDRAE, Informe de empresas y municipios, SPI- Plan de Acción y Asistencia Técnica, Reforestación, Jardín Botánico- Varios

Evidencia
ANEXO No 5- ACTA No 20-Reunión presencial del Programa de Responsabilidad Ambiental empresarial RAE- 24 julio de 2023.

3.2. El contratista asistió y participó en la reunión virtual el día 31 de julio de 2023, donde se trataron los siguientes temas: Semaforización de cuentas, Gestión Documental, Reforestación, Seguimiento y Monitoreo de Municipios y Empresas, Documento EDRAE, SPI Plan de Acción, Feria Supata, Proposiciones y varios.

Evidencia
ANEXO No 6- ACTA No 21 Reunión virtual del Programa de Responsabilidad Ambiental Empresarial RAE- 31 julio de 2023.

3.3. El contratista asistió y participó en la reunión virtual el día 3 agosto de 2023, donde se trataron los siguientes temas: Revisión de Compromisos, Seguimiento y Monitoreo a los municipios y empresas, Documento EDRAE, SPI-Plan Indicativo – Plan de Acción- Proposiciones y Varios.

Evidencia
ANEXO No 7-ACTA No 22. Reunión virtual: Programa de la Responsabilidad Ambiental Empresarial RAE- 3 agosto de 2023.

3.4. El contratista asistió y participó en la reunión presencial el día 9 agosto de 2023, donde se trataron los siguientes temas: Compromisos, Gestión Documental, Semaforización de cuentas, seguimiento y monitoreo de empresas y municipios, Reforestación, Documento EDRAE, Proposiciones, varios e Invitados especiales: Empresa CO2 CERO.

Evidencia
ANEXO 8- ACTA No 23. Reunión presencial: Programa de Responsabilidad Ambiental Empresarial- 9 agosto 2023.

3.5. El contratista asistió y participó en la reunión virtual el día 11 agosto de 2023, donde se trataron los siguientes temas:

Revisar el estado de avance de los procesos a cargo de la Dirección de Ecosistemas Estratégicos y Sostenibilidad Ambiental del Territorio de la Secretaría del Ambiente, Balance de la auditoría y demás procesos a cargo de la Dirección de Ecosistemas, Apoyo presencial en las instalaciones de la Secretaría, Manejo del archivo físico de la DEESAT, Manejo del archivo físico de la DEESAT.

Evidencia
ANEXO 9- ACTA No 81. Reunión virtual DEESAT. 11 agosto de 2023.
4. Realizar divulgación, medición, reducción y seguimiento a la compensación en municipios asignados del Departamento de Cundinamarca mensualmente en el marco de la estrategia de responsabilidad ambiental empresarial bajo el programa "el cambio está en tus manos" del plan de desarrollo "Cundinamarca región que progresa"

4.1. El contratista realizó capacitación y actualización virtual sobre manejo aplicación calculadora Huella de carbono 2022, en la Alcaldía Municipal de San Bernardo, Cundinamarca. Esta reunión se efectuó el día 4 agosto de 2023. A la reunión asistieron: Ingeniera Carlina Elizabeth Rodríguez, Ingeniero Fabián Arévalo Secretaria de Medio Ambiente, Gobernación de Cundinamarca, funcionarios Alcaldía Municipal de San Bernardo, Cundinamarca, ingeniero Oscar Alberto Poveda Pulido, Secretaría de la Umata (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) y Contratista Hernan Alvarez Pardo, Secretaria de Medio Ambiente, Responsabilidad Ambiental Empresarial- RAE.

Evidencia.
ANEXO No 10 -ACTA No 2 Reunión Alcaldía de San Bernardo, Cundinamarca de 4 agosto de 2023.

5.Realizar divulgación, medición, reducción y seguimiento a la compensación en empresas privadas y/o públicas del Departamento de Cundinamarca mensualmente en el marco de la estrategia de responsabilidad ambiental empresarial bajo el programa "EL CAMBIO ESTÁ EN TUS MANOS" del plan de desarrollo "CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!".

5.1. El contratista realizó reunión presencial el 27 julio de 2023, en el municipio de Fusagasugá con la empresa: Aguas del Norte E.S.P. donde se efectuó la presentación del Programa de Responsabilidad Ambiental Empresarial, y se da a conocer la meta 319 del Plan de Desarrollo Departamental "CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA" cuyo propósito es la reducción de gases efecto invernadero, además de articular con el sector privado una estrategia de responsabilidad ambiental empresarial, compartiremos con la empresa Aguas del Norte, el Portafolio de Servicios Ambientales con el objetivo de crear conciencia y cultura ambiental, con actividades sostenibles en sus proceso diarios para minimizar el impacto ambiental, mediante acciones que apunten a la conservación y protección de los ecosistemas y la Biodiversidad. Se realizó la firma del documento "Manifestación de Interés.

Evidencia.
ANEXO No11-ACTA No 1-Empresa: Aguas del Norte E.S.P. Fusagasugá, Cundinamarca

5.2 El contratista realizó reunión presencial el 31 julio de 2023, en el municipio de Fusagasugá con la empresa: Aguas de Chinauta E.S.P. donde se efectuó presentación del Programa de Responsabilidad Ambiental Empresarial, y se da a conocer la meta 319 del Plan de Desarrollo Departamental "CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA" cuyo propósito es la reducción de gases efecto invernadero, además de articular con el sector privado una estrategia de responsabilidad ambiental empresarial, compartiremos con la empresa Aguas del Norte, el Portafolio de Servicios Ambientales con el objetivo de crear conciencia y cultura ambiental, con actividades sostenibles en sus proceso diarios para minimizar el impacto ambiental, mediante acciones que apunten a la conservación y protección de los ecosistemas y la Biodiversidad.Se realizó la firma del documento "Manifestación de Interés.

Evidencia.
ANEXO No 12-ACTA No1 Empresa: Aguas de Chinauta E.S.P. Fusagasugá, Cundinamarca.

5.3 El contratista realizó reunión presencial el 1 agosto de 2023, en el municipio de Fusagasugá con la empresa: Asociación de Usuarios del Acueducto Leonardo Hoyos, ES.P. donde se efectuó presentación del Programa de Responsabilidad Ambiental Empresarial, donde se da a conocer la meta 319 del Plan de Desarrollo Departamental "CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA" cuyo propósito es la reducción de gases efecto invernadero, además de articular con el sector privado una estrategia de responsabilidad ambiental empresarial, compartiremos con la empresa Aguas del Norte, el Portafolio de Servicios Ambientales con el objetivo de crear conciencia y cultura ambiental, con actividades sostenibles en sus proceso diarios para minimizar el impacto ambiental, mediante acciones que apunten a la conservación y protección de los ecosistemas y la Biodiversidad. Se realizó la firma del documento "Manifestación de Interés.

.
Evidencia.
ANEXO No 13 ACTA No1-Empresa: Asociación de Usuarios del Acueducto Leonardo Hoyos E.S.P. Fusagasugá, Cundinamarca

6. Participar y asistir en las jornadas de reforestación que se deriven del programa de responsabilidad ambiental empresarial bajo el programa " EL CAMBIO ESTÁ EN TUS MANOS" del plan de desarrollo de la Gobernación de Cundinamarca.

6.1. Asistió y participó en la jornada de reforestación el día 26 julio de 2023, que se llevó a cabo en el municipio de Tibacuy, Cundinamarca en la vereda Calandaima. Se sembraron árboles nativos como: Cajetos o madre de agua, Cucharo, y Pino romeron, con la participación y acompañamiento de la CAR, IED Técnico Agropecuario Calandaima, Alcaldía Municipal de Tibacuy, Cundinamarca -UMATA, Grupo RAE: Diana Milena Herrera, Alejandra Hortua, Luis Eduardo Zarate, Javier González, Hernán Álvarez Pardo, Secretaria de Medio Ambiente Gobernación de Cundinamarca.

Evidencia.
ANEXO No 14.Registro fotográfico. Reforestación municipio de Tibacuy, Cundinamarca.26 julio de 2023.

7. Apoyar desde la parte administrativa y financiera las estrategias priorizadas en el portafolio de servicios como son: la economía circular e incentivos tributarios, entre otras bajo el programa "El cambio está en tus manos" del Plan de Desarrollo "Cundinamarca región que progresa".

7.1. En el mes comprendido entre el 22 de julio al 21 de agosto 2023, realizó capacitación del portafolio de servicios, economía circular e incentivos tributarios, entre otras bajo el programa "El cambio está en tus manos" del Plan de Desarrollo "Cundinamarca región que progresa" en las siguientes entidades

- Municipio de San Bernardo, Cundinamarca.
- Empresa: Aguas del Norte E.S.P. Fusagasugá, Cundinamarca.
- Empresa: Aguas de Chinauta E.S.P. Fusagasugá, Cundinamarca.
- Empresa: Asociación de Usuarios del Acueducto Leonardo Hoyos E.S.P. Fusagasuga, Cundinamarca

Evidencia.
-ANEXO No 10 -ACTA No 2-Reunión Alcaldía de San Bernardo, Cundinamarca de 4 agosto de 2023.
-ANEXO No 11-ACTA No 1-Empresa: Aguas del Norte E.S.P. Fusagasugá, Cundinamarca.
-ANEXO No 12-ACTA No 1 -Empresa: Aguas de Chinauta E.S.P. Fusagasugá, Cundinamarca.
-ANEXO No 13 ACTA No 1-Empresa: Asociación de Usuarios del Acueducto Leonardo Hoyos E.S.P. Fusagasuga, Cundinamarca

8. Apoyar la entrega de insumos y/o informes y/o demás actividades para el cierre del programa "el cambio está en tus manos" del plan de desarrollo "Cundinamarca región que progresa".

Durante el presente informe el contratista apoyo en la redacción e investigación del documento "Estrategia departamental de Responsabilidad Ambiental Empresarial- EDRAE-para el cierre del programa "el cambio está en tus manos".

Evidencia:

ANEXO No 15 Evidencia pantallazo documento EDRAE
9. Las demás que se le designen en la ejecución del objeto contractual.

El contratista asistió y participó en la reunión virtual el día 25 julio de 2023, donde se trataron los siguientes temas:
Objetivo: Capacitación a los profesionales del grupo de Ecosistemas que tienen como actividad la realización y el reporte de las asistencias técnicas:
- Formato de control de asistencia técnica.
- Link de la encuesta de satisfacción de la Asistencia Técnica.
- Plan de Asistencia Técnica; EL Plan de asistencia técnica para la dirección de Ecosistemas tiene 7 temas:
  - 60 Huella de Carbono
  - 63 Cambio climático
  - 64 Negocios Verdes
  - 65 Responsabilidad Ambiental Empresarial – RAE
  - 70 Viveros Regionales y Municipales
  - 71 Sembraton
  - 313 Calidad del Aire
- Informe de Asistencia Técnica

Evidencia:

ANEXO No 16 ACTA No 1-Reunión-capacitación- Grupo de Ecosistemas- 25 julio de 2023.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300092722	09.05.2023	$4,500,000
3300096831	08.06.2023	$4,500,000
3300098271	22.06.2023	$4,500,000
3300102530	25.07.2023	$4,500,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Nota 1: El contratista cumplió con el pago de aportes al sistema integral de seguridad social correspondiente al mes de mayo del presente año verificados en la planilla N° 26880483 y fecha de pago de 08/02/2023, anexa su planilla correspondiente.

Nota 2: los anexos correspondientes de las actividades anteriormente relacionadas se encuentran públicas en la plataforma de Colombia compra eficiente (Secop 2), y en físico en la carpeta que reposa en el archivo de la secretaría del ambiente

Las actividades relacionadas en el presente informe corresponden a las ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido entre el 22 julio de 2023 al 21 de agosto de 2023, tiempo en el cual cumple la función de supervisión de la Doctora: Paula Tatiana Hernández Olarte.

PAULA TATIANA HERNANDEZ OLARTE
PROFESIONAL ESPECIALIZADO