**Código: MAGC –F04**

# Formato de Informe de Gestión del Supervisor

## I. Datos generales del contrato

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Denominación del contrato** | **Informe No.:** | 06 | | | | |
| **Contrato No.:** | CD-59-2023-0731 | | | | | |
| **Nombre del supervisor:** | IVONNE CECILIA DE LEÓN MEDINA | | | | | |
| **2. De la etapa contractual** | | | | | | |
| **Tipo de contrato:** | Prestación de servicios X | Obra | Consultoría | Suministro | Otro | |
| **Nombre del contratista:** | DIVINA LEONOR YONOFF PACHECO | | | | | |
| **No. de identificación del contratista:** | 22.478.732 | | | | | |
| **Objeto del contrato:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DIGITALIZACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y AUMENTO DE LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL | | | | | |
| **Plazo:** | El plazo de ejecución del contrato será hasta el dos (02) de noviembre de 2023, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. | | | | | |
| **Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):** | 202300608 | | | | | |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.):** | 202301637 | | | | | |

| **Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)** | **03/03/2023** | **Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)** | **Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)** |
|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)** | 02/11/2023 | | |
| **Prorroga No. 1** | | | |
| **Prorroga No. 2** | | | |
| **Prorroga No. 3** | | | |

**3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)**

| **Amparos** | **Aseguradora** | **No. de póliza** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde (dd-mm-yyyy)** | **Hasta (dd-mm-yyyy)** |
| **Calidad del servicio:** | **N/A** | | | |
| **Cumplimiento:** | N/A | | | |
| **Anticipo:** | N/A | | | |
| **Pago anticipado:** | N/A | | | |
| **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:** | N/A | | | |
| **Salarios y prestaciones:** | N/A | | | |
| **Responsabilidad civil extracontractual:** | N/A | | | |
| **Otros:** | N/A | | | |

**Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.**

**4. Ejecución del contrato**

**Código: MAGC –F04**

## Formato de Informe de Gestión del Supervisor

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique): | | $36.000.000 |
| Adición No. 1 | | $ |
| Adición No. 2 | | $ |
| Adición No. 3 | | $ |
| Valor total del contrato: | | $36.000.000 |
| Porcentaje del anticipo: | % | $ |
| Porcentaje del pago anticipado: | % | $ |
| Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro): | | $27.000.000 |
| Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato): | | $9.000.000 |
| **Valor a pagar en el presente informe:** | | $4.500.000 |
| Nota crédito (-): | | $ |
| No. factura o cuenta de cobro: | | 06 |

II. Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. CD-59-2023-0731 así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

**IVONNE CECILIA DE LEÓN MEDINA**, quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los ocho (08) días del mes de septiembre del 2023

**IVONNE CECILIA DE LEÓN MEDINA**
C.C: 64.586.812
Cargo: Jefe de Oficina Registros de Tránsito
Dependencia: Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial

**Código: MAGC –F04**

## Formato de Informe de Gestión del Supervisor

Correo electrónico: ileon@barranquilla.gov.co