ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA DE RECIBO PARCIAL 02

CONTRATO: 4151.010.26.1.1404 DE 2022

CONTRATISTA: ELEAZAR GIRALDO FAJURI

OBJETO: "REHABILITACIÓN VIAL EN LOS BARRIOS REPUBLICA DE ISRAEL Y UNION DE VIVIENDA POPULAR DE LA COMUNA 15 DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI — FICHA EBI BP-26004239"

FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE DE 2023

VALOR CONTRATO: $ 760.846.867

FECHA DEL ACTA: 28-08-2023

ITEM CONTRACTUALES						MODIFICACIÓN 3			CANTIDADES ACUMULADAS		PRESENTE ACTA		TOTAL	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO ACTUALIZADO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	CARRERA 42 A I ENTRE CALLES 42 Y 43													
I.	ACTIVIDADES PRELIMINARES													
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS URBANAS)	ML	205,00	$ 4.993,00	$ 1.023.565,00	316	$ 5.650,00	$ 1.785.400,00	316	$ 1.785.400			316	$ 1.785.400,00
II.	DEMOLICIONES													
2,1	DEMOLICIÓN DE SARDINEL TRAPEZOIDAL, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	50,00	$ 8.196,00	$ 409.800,00	440	$ 10.173,00	$ 4.476.120,00	80	$ 813.840			80	$ 813.840,00
III.	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE													
3,1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	246,00	$ 7.925,00	$ 1.949.550,00	223,6	$ 9.179,00	$ 2.052.424,40	223,6	$ 2.052.424			223,6	$ 2.052.424
3,2	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	251,00	$ 30.616,00	$ 7.684.616,00	223,6	$ 39.065,00	$ 8.734.934,00	223,6	$ 8.734.934			223,6	$ 8.734.934
3,3	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1,00	$ 2.060.922,00	$ 2.060.922,00	0	$ 2.332.379,00	$ -	0	$ -			0	$ -
IV.	RELLENOS Y BASES													
4,1	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	1.230,00	$ 3.873,00	$ 4.763.790,00	2236	$ 6.315,00	$ 14.120.340,00	2236	$ 14.120.340			2236	$ 14.120.340
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95%	M3	185,00	$ 149.730,00	$ 27.700.050,00	557	$ 180.969,00	$ 100.799.733,00	557	$ 100.799.733			557	$ 100.799.733
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M OBRAS DE MANTENIMIENTO	M3	246,00	$ 161.401,00	$ 39.704.646,00	445,97075	$ 187.749,00	$ 83.730.562,34	0	$ -	379,2	$ 71.194.421	379,2	$ 71.194.421
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-75 O SIMILAR.	M2	1.312,00	$ 28.061,00	$ 36.816.032,00	2906	$ 32.376,00	$ 94.084.656,00	0	$ -	2546,96	$ 82.460.377	2546,96	$ 82.460.377
V.	PAVIMENTO ASFALTICO													
5,1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO, OBRAS DE MATENIMIENTO	M2	1.230,00	$ 2.994,00	$ 3.682.620,00	2236	$ 3.601,00	$ 8.051.836,00	0				0	$ -
5,2	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA	M3	93,00	$ 659.375,00	$ 79.921.875,00	168,276	$ 1.183.894,00	$ 199.220.946,74	0				0	$ -
VI.	CONCRETOS													
6,1	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) FC=3000 PSI INCLUYE ANTISOL	ML	50,00	$ 69.126,00	$ 3.456.300,00	450	$ 82.718,00	$ 37.223.100,00	0				0	$ -
VII.	DEMARCACION Y SEÑALIZACION													
7,1	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	615,00	$ 2.893,00	$ 1.779.195,00	1002	$ 4.121,00	$ 4.129.242,00	0				0	$ -
7,2	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	42,00	$ 45.343,00	$ 1.904.406,00	88,6520838	$ 59.314,00	$ 5.258.309,00	0				0	$ -
VIII.	DRENAJES													
8,1	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN FC =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2,00	$ 319.237,00	$ 638.474,00	5	$ 379.313,00	$ 1.896.565,00	0				0	$ -
8,2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA Y TAPA PREFABRICADA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B SEGÚN NORMAS DE EMCALI	UND	2,00	$ 1.285.362,00	$ 2.570.724,00	4	$ 1.613.142,00	$ 6.452.568,00	0				0	$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA DE RECIBO PARCIAL 02

CONTRATO: 4151.010.26.1.1404 DE 2022

CONTRATISTA: ELEAZAR GIRALDO FAJURI

OBJETO: "REHABILITACIÓN VIAL EN LOS BARRIOS REPUBLICA DE ISRAEL Y UNION DE VIVIENDA POPULAR DE LA COMUNA 16 DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI — FICHA EBI BP-26004239"

FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE DE 2023

VALOR CONTRATO: $ 750.846.867

FECHA DEL ACTA: 28-08-2023

ITEM CONTRACTUALES						MODIFICACIÒN 3			CANTIDADES ACUMULADAS		PRESENTE ACTA		TOTAL	
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO ACTUALIZADO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	CARRERA 43 B ENTRE CALLES 43 Y 58													
I	ACTIVIDADES PRELIMINARES													
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VIAS URBANAS)	ML	400,00	$ 4.993,00	$ 1.997.200,00	130	$ 5.650,00	$ 734.500,00	0					
II.	DEMOLICIONES													
2,1	DEMOLICIÓN DE SARDINEL TRAPEZOIDAL INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	50,00	$ 8.196,00	$ 409.800,00	11	$ 10.148,00	$ 111.628,00	0					
III.	MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE													
3,1	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	M3	480,00	$ 7.925,00	$ 3.804.000,00	80	$ 9.179,00	$ 734.320,00	0					
3,2	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	M3	480,00	$ 30.616,00	$ 14.695.680,00	80	$ 39.065,00	$ 3.125.200,00	0					
3,3	TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO.	GLB	1,00	$ 2.060.922,00	$ 2.060.922,00	0	$ 2.332.379,00	$ -	0					
IV.	RELLENOS Y BASES													
4,1	ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	2.400,00	$ 3.873,00	$ 9.295.200,00	780	$ 6.315,00	$ 4.925.700,00	0					
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95%	M3	360,00	$ 149.730,00	$ 53.902.800,00	115	$ 180.969,00	$ 20.811.435,00	0					
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M OBRAS DE MANTENIMIENTO	M3	480,00	$ 161.401,00	$ 77.472.480,00	156	$ 187.749,00	$ 29.288.844,00	0					
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-75 O SIMILAR.	M2	2.560,00	$ 28.061,00	$ 71.836.160,00	1.145	$ 32.376,00	$ 37.070.520,00	0					
V.	PAVIMENTO ASFALTICO													
5,1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MATENIMIENTO	M2	2.400,00	$ 2.994,00	$ 7.185.600,00	780	$ 3.601,00	$ 2.808.780,00	0					
5,2	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MAQUINA, MENOR O IGUAL A 3"". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA	M3	180,00	$ 859.375,00	$ 154.687.500,00	57	$ 1.183.894,00	$ 67.795.971,51	0					
VI.	CONCRETOS													
6,1	CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL	ML	50,00	$ 69.126,00	$ 3.456.300,00	11	$ 82.718,00	$ 909.898,00	0					
VII.	DEMARCACION Y SEÑALIZACION													
7.1	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	ML	1.200,00	$ 2.893,00	$ 3.471.600,00	300	$ 4.121,00	$ 1.236.300,00	0					
7.2	DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART.700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1360-1.	M2	45,00	$ 45.343,00	$ 2.040.435,00	16	$ 59.314,00	$ 949.024,00	0					
VIII.	DRENAJES													
8.1	NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	2,00	$ 319.237,00	$ 638.474,00	0	$ 379.313,00	$ -	0					
8.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA Y TAPA PREFABRICADA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B SEGÚN NORMAS DE EMCALI	UND	2,00	$ 1.285.362,00	$ 2.570.724,00	0	$ 1.613.142,00	$ -	0					
8.3	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F'c =3000 Psi ELABORADO EN O OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS)	UND	3,00	$ 535.413,00	$ 1.606.239,00	0	$ 693.973,00	$ -	0					
	SUB TOTAL CARRERA 43B ENTRE CALLES 43 Y 48				$ 411.131.114,00			$ 170.502.395,51						

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA DE RECIBO PARCIAL 02

CONTRATO: 4151.010.26.1.1404 DE 2022

CONTRATISTA: ELEAZAR GIRALDO FAJURI

OBJETO: "REHABILITACIÓN VIAL EN LOS BARRIOS REPUBLICA DE ISRAEL Y UNION DE VIVIENDA POPULAR DE LA COMUNA 16 DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI — FICHA EBI BP-26004239"

FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE DE 2023

VALOR CONTRATO: $ 750.846.867

FECHA DEL ACTA: 28-08-2023

ITEM CONTRACTUALES						MODIFICACIÓN 3			CANTIDADES ACUMULADAS		PRESENTE ACTA		TOTAL	
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO ACTUALIZADO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
8 3	REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO SENCILLO (INCLUYE CONCRETO DE F'c =3000 Psi ELABORADO EN O OBRA, REJILLA Y PANELA PREFABRICADOS)	UND	4,00	$ 535.413,00	$ 2.141.652,00	12	$ 693.973,00	$ 8.327.676,00	0				0	$ -
	SUBTOTAL CALLE 42 A 1 ENTRE CALLES 42 Y 45				$ 218.208.217,00			$ 580.344.472		$ 128.306.671		$ 153.654.798		$ 281.961.469
	TOTAL COSTO DEL PROYECTO				$ 629.339.331,00			$ 750.846.868,00				$ 153.654.798	VALOR TOTAL	$ 281.961.469
	COSTOS DIRECTOS				$ 413.475.940,00			$ 493.306.392,00		$ -		$ 100.951.202,00		$ 185.248.685,00
	ADMINISTRACIÓN		29%		$ 184.396.424,00			$ 219.998.133,00		$ -		$ 45.020.856,00		$ 82.614.710,00
	UTILIDAD		5%		$ 31.456.967,00			$ 37.542.343,00		$ -		$ 7.682.739,00		$ 14.098.072,00
	TOTAL A.I.U.		34%		$ 215.863.391,00			$ 257.540.476,00		$ -		$ 52.703.595,00		$ 96.712.782,00
	VALOR TOTAL				$ 629.339.331,00			$ 750.846.868,00		$ -		$ 153.654.797,00		$ 281.961.467,00

VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 153.654.797,00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	VALORES
VALOR DEL CONTRATO	$ 750.846.868
VALOR ACTA N° 1	$ 128.306.671
VALOR ACTA N° 2	$ 153.654.797
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 281.961.468
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 281.961.468
SALDO DEL CONTRATO	$ 468.885.400

ELEAZAR GIRALDO FAJURY
CONTRATISTA

NESTOR MARTINEZ SANDOVAL
Secretario de Infraestructura

ELIANA MARTINEZ TENORIO
Subsecretaria de infraestructura y mantenimiento vial

LEOPOLDO DIAZ GARCIA
Supervisor
Secretaria de Infraestructura