INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL
Resolución de Integración No. 12520 Oct. 28 de 2002
N.I.T No. 890270004-6
DANE No. 168081000571
Barrancabermeja

**ACTA DE APROBACION DE GARANTIAS**
**ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA No. 043-2022**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA** |
| **NIT:** | **890270004-6** |
| **CORREO INSITUCIONAL:** | **tecnicoindustrial.itsi@gmail.com** |
| **CONTRATISTA** | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI S.A.S |
| **IDENTIFICACIÓN:** | NIT. 900571397-2 |
| **RTE. LEGAL:** | RICHARD YASER HEREDIA MONTES |
| **CORREO ELECTRO:** | probci.sas@hotmail.com |
| **OBJETO:** | OBRA CIVIL TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL TALLER DE ELECTRICIDAD DE LA ISNTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA. |
| **VALOR INICIAL:** | CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($163´708.163,95) IVA INCLUIDO. |
| **VALOR ADICIONAL:** | TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($37´122.499) |
| **VALOR TOTAL:** | DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($200'830.662,95). |
| **PLAZO INICIAL:** | DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. |
| **PLAZO ADICIONAL:** | UN (01) MES |
| **PLAZO TOTAL:** | TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO |
| **PRESUPUESTO INICIAL:** | CDP No. 22-00062 DEL 03/11/2022 – RP No. 22-00068 16/12/2022 |
| **PRESUPUESTO ADICIONAL:** | CDP No. 23-00048 DEL 01/09/2023 – RP No. 23-00047 01/09/2023 |
| **SUPERVISION:** | PEDRO SALAZAR BUEO – DOCENTE ELECTRICIDAD |

En las Instalaciones de la Institución educativa Técnico Superior Industrial de Barrancabermeja, el suscrito **ARIEL GONZALEZ POLANCO**, mayor de edad, y vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 8.764.706 expedida en Soledad (Atlántico), en calidad de Rector, procede a verificar las pólizas requeridas para el adicional en valor y plazo del contrato de obra 043-2022.

| | |
|---|---|
| No. DE PÓLIZAS INICIALES | 56-44-101004240 // 56-40-101001978 |
| No. POLIZAS ADICIONAL | 56-44-101004240 // 56-40-101002785 |
| ASEGURADORA | **SEGUROS DEL ESTADO SA** |
| TOMADOR | **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI S.A.S.** |
| ASEGURADO | **INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL** |
| FECHA DE EXPEDICION | 16 DE DICEMBRE DE 2022 |

INSTITUCIÒN EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL
Resolución de Integración No. 12520 Oct. 28 de 2002
N.I.T No. 890270004-6
DANE No. 168081000571
Barrancabermeja

**POLIZAS INCIALES**

| No. DE LA PÓLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | |
| 56-44-101004240 | Cumplimiento del contrato | 16/12/2022 | 16/06/2023 | $ 32´741.632,79 |
| 56-44-101004240 | Calidad del servicio | 16/12/2022 | 16/06/2023 | $ 16´370.816,40 |
| 56-44-101004240 | Pago de salarios, prestaciones sociales | 16/12/2022 | 16/06/2026 | $ 16´370.816,40 |
| 56-44-101004240 | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 16/12/2022 | 16/02/2023 | $ 16´370.816,40 |
| 56-40-101001978 | Responsabilidad civil extracontractual | 16/12/2022 | 16/02/2023 | $200´000.000,00 |

***Este amparo inicia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.***

**POLIZAS DE LA ADICION EN TIEMPO Y DINERO**

| No. DE LA PÓLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA | |
| 56-44-101004240 | Cumplimiento del contrato | 16/12/2022 | 02/10/2023 | $ 40'166.132,59 |
| 56-44-101004240 | Calidad del servicio | 16/12/2022 | 02/10/2023 | $ 20'083.066,30 |
| 56-44-101004240 | Pago de salarios, prestaciones sociales | 16/12/2022 | 02/10/2026 | $ 20'083.066,30 |
| 56-44-101004240 | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 16/12/2022 | 02/10/2023 | $ 20'083.066,30 |
| 56-40-101002785 | Responsabilidad civil extracontractual | 30/07/2023 | 02/10/2023 | $232´000.000,00 |

***Este amparo inicia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.***

Una vez evidenciado el cumplimiento de las vigencias del documento contractual se aprueba la póliza del adicional en tiempo y valor, para constancia se firma a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2023 por el que en ella intervino.

Quien revisa y Aprueba,

**ARIEL GONZALEZ POLANCO**
Rector

Proyecto: Diana Ortega
Abogada Externa

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANCABERMEJA | AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA | 56 | 56-44-101004240 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 09 | 2023 | 16 | 12 | 2022 | 00:00 | 02 | 10 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI SAS | NIT: 900.571.397-2 | BARRANCABERMEJA, SANTANDER | 3178714391 |

DIRECCIÓN: CR 22 65 15

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|
| INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL | NIT: 890.270.004-6 | BARRANCABERMEJA, SANTANDER | 6220652 |

DIRECCIÓN: CRA 28 N 55 10

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 043-2022 CUYO OBJETO ES OBRA CIVIL TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO,MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL TALLER DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 16/12/2022 | 02/10/2023 | $40,166,132.59 | $32,741,632.79 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 16/12/2022 | 02/10/2026 | $20,083,066.30 | $16,370,816.40 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 16/12/2022 | 02/10/2023 | $20,083,066.30 | $16,370,816.40 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 16/12/2022 | 02/10/2023 | $20,083,066.30 | $16,370,816.40 |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE ACLARA LA VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SEGUN ADICIONAL No.01 DE FECHA 1.09.2023

SE AMPLIA 1 MES
NUEVO FECHA TERMINACION DEL CONTRATO 2.10.23
SE ADICIONA $37.122.499
NUEVO VALOR DEL CONTRATO $200.830.662,95

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******32,304.00 | $ *******8,000.00 | $ *******7,657.00 | $ **********47,961.00 | $ ******100,415,331.49 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| FLOR MIRELLA ROJAS PRADO | 112347 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 # 49 A - 22 BARRIO COLOMBIA - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA***

56-44-101004240

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BARRANCABERMEJA | AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA | 56 | 56-40-101002785 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 09 | 2023 | 30 | 07 | 2023 | 00:00 | 02 | 10 | 2023 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI SAS | NIT: 900.571.397-2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 22 65 15 | BARRANCABERMEJA, SANTANDER | 3178714391 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL | NIT: 890.270.004-6 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CARRERA 28 NO. 53 08 AVDA SENA | BARRANCABERMEJA, SANTANDER | 6223418 |

BENEFICIARIO: 890270004 - INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 043-2022 CUYO OBJETO ES OBRA CIVIL TODO COSTO PARA EL MANTENIMIENTO,MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL TALLER DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA.

ESTA POLIZA REEMPLAZA LA NUMERO 56-40-101001978

BENEFICIARIO PRINCIPAL TERCEROS AFECTADOS
ASEGURADO PRINCIPAL CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI S.A.S
ASEGURADO/ BENEFICIARIO ADICIONAL INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | 30/07/2023 | 02/10/2023 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SEGUN ADICIONAL No.01 DE FECHA 1.09.2023

SE AMPLIA 1 MES
NUEVO FECHA TERMINACION DEL CONTRATO 2.10.2023

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******47,671.00 | $ *******3,000.00 | $ *******9,627.00 | $ **********60,298.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| FLOR MIRELLA ROJAS PRADO | 112347 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 # 49 A - 22 BARRIO COLOMBIA - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA***

56-40-101002785

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

77099980211670049722O7

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

**RECIBO DE PAGO Nº:** 10000049722079

**CERTIFICAMOS QUE:**

| **FECHA** |
|---|
| 07/09/2023 10:08a.m. |

**RECIBIMOS DE:** CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI SAS — NIT. 900.571.397

**LA SUMA DE:** Doscientos treinta y siete mil seiscientos ochenta pesos .**********

**POR CONCEPTO DE:** PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000049722079

| SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA | PRIMA | GASTO | IVA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA-40-101002785-0-1 | $57,027.00 | | $10,835.00 | $67,862.00 |
| AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA-40-101002785-1-1 | $50,670.00 | | $9,628.00 | $60,298.00 |
| AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA-44-101004240-2-1 | $51,730.00 | | $9,829.00 | $61,559.00 |
| AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA-44-101004240-3-1 | $40,303.00 | | $7,658.00 | $47,961.00 |

**FORMA DE PAGO**

Pse - $ 237,680.00

**EFECTIVO:**
**CHEQUE:**
**TARJETA:**
**BD:** 237,680.00
**OTROS:**

**TRANSACCION:** 0004972207

**TOTAL:** $237,680.00

**CAJERO:** PAGUESTADO

9/7/2023 11:35:59AM

172.16.10.21