CONTRATO No.: **0085 DE 2022**

CONTRATISTA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ

OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA DE MANGLAR EN LOS MUNICIPIOS DE DIBULLA, RIOHACHA, MANAURE Y URIBIA, ZONA BAJA, MEDIA Y ALTA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; CÓDIGO BPIN 2021011000291".

VALOR CONTRATO: DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($208.470.000) M/L

SUPERVISOR: ISABEL MARCELA SAAVEDRA BUCHELI

PLAZO: DIEZ (10) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: FEBRERO 10 DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: DICIEMBRE 9 DE 2023

El día Diez (10) de julio de 2023, en las Instalaciones de Corpoguajira **ISABEL MARCELA SAAVEDRA BUCHELI**, en representación de CORPOGUAJIRA en su calidad de Supervisor y **ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ CONTRATISTA**, en su condición de Contratista, con el fin de realizar la presente Acta de recibo Parcial Nº 1 del contrato antes mencionado, con base a los avances de ejecución técnico, administrativos y financieros por lasa actividades correspondientes al objeto del contrato en el siguiente cuadro:

CONDICIONES INICIALES								EJECUTADO ACTA DE OBRA No. 001		FALTA POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	DEDICACION TIEMPO	MES	FACTOR MULTIPLICADOR	SALARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	
COSTOS DIRECTOS										
I	PROFESIONALES									
PERFIL PROFESIONAL										
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA (1)	0,5	10	2,1	5.500.000,00	5.775.000,00	57.750.000,00	4	23.100.000,00	34.650.000,00
1.2	INGENIERO FORESTAL / AGRONOMO (1)	1	10	2,1	3.400.000,00	7.140.000,00	71.400.000,00	4	28.560.000,00	42.840.000,00
1.3	INGENIERO AMBIENTAL (1)	0,5	10	2,1	3.100.000,00	3.255.000,00	32.550.000,00	4	13.020.000,00	19.530.000,00
1.4	PROFESIONAL AREA SOCIAL (1)	0,5	5	2,1	2.568.547,42	2.696.974,79	13.484.873,95	2	5.393.949.58	8.090.924.37
						SUBTOTAL	175.184.873,95		70,073,949.6	105,110,924
						IVA (19%)	33.285.126,05		13.314.050.42	19.971.075.56

Powered by CamScanner

COSTO DIRECTO PERSONAL	208.470.000,00		83.388.000.02	125.081.999.56

BALANCE:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 208.470.000.00	
VALOR ANTICIPO		$ 104.235.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		$ 0
VALOR PRESENTE PAGO		$ 83.388.000.02
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO 50 %		$ 41,694,000.01
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 41,694,000.01
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		$ 125,081.999.56
SUMAS IGUALES	$ 208.470.000.00	$ 208.470.000.00

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de **CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 41.694.000.01) M/cte.**, correspondientes al periodo de Interventoría Comprendido de 10 de febrero al 9 de junio de 2023 (4 periodos mensuales).

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

El contratista adjunta los recibos de pago de salud y pensión y parafiscales, correspondiente al periodo 10 de febrero al 9 de junio de 2023 (4 periodos mensuales), según el siguiente detalle.

Las actividades descritas correspondientes al periodo comprendido entre 10 de febrero y 9 de junio de 2023, han sido verificadas y recibidas a entera satisfacción.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

ISABEL MARCELA SAAVEDRA BUCHELI
Supervisor Contrato

ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
Contratista

Powered by CamScanner