	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2023-066059-AG	Lugar y Fecha	Madrid Cundinamarca,07-09-2023

Asunto	CITACION REUNION POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRATO N 011-00-M-CAMAN-GRULA-2023		
Oficina Productora	DECOP		
Hora Inicio	11:00	Hora Finalización	11:30
Ausentes	N/A		

Orden del día:

- Saludo
- Audiencia de Posible Incumplimiento Contrato No. 011-00-M-CAMAN-GRULA- 2023
- Final

Desarrollo:

El día jueves 07 de septiembre de 2023 a las 11:00 hrs, se reúne el señor Teniente Coronel MARIO DIDIER DEL BASTO SEPULVEDA con traspaso de funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante - CAMAN, Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA, TJ. WILLIAM CONTRERAS VIRVIESCAS Supervisor del Contrato, ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA Asesor Contratos, Maintainig Solutions Sas.

Saludo: El señor **TC. DEL BASTO** realiza un saludo al personal asistente, para lo cual instala la presente audiencia y procede a otorgarle la palabra al señor Mayor Camacho para continuar.

CITACION REUNION POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRATO N 011-00-M-CAMAN-GRULA-2023

TC. DEL BASTO: nuevamente para todos los asistentes a la reunión, vamos a dar inicio la reunión por situación, por posible incumplimiento del contrato No. 011-00-M-CAMAN-GRULA-2023. Por favor. Mayor, Oscar David Camacho continúe con la reunión, gracias.

MY. CAMACHO: Mi Coronel muy buenos días, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a entrar a analizar, el desarrollo de la ejecución del presente proceso contractual. Primero que todo, por favor, el señor representante legal de la empresa nos podría hacer el favor de prender la Cámara y mostrarnos su Cédula.

MAINTAINIG SOLUTIONS SAS: Buenos días, por poder mediante escritura pública anexo la confirmación.

MY. CAMACHO: Esteban Camilo Rodríguez Ramos.

MAINTAINIG SOLUTIONS SAS: Anexo la confirmación del para poder la asistencia en el en la audiencia.

MY. CAMACHO: Que nos allegó con anterioridad del poder o lo tiene, no lo puede enviar.

FAC-S-2023-066059-AG

MAINTAINIG SOLUTIONS SAS: No, ya lo envío ahí al correo de doña Joana

MY. CAMACHO: Listo, listo, bueno, entonces, Así las cosas, pues me permito darle la palabra al Jefe Contreras, para que nos aclare o nos indique las novedades presentadas en el proceso contractual.

TJ: CONTRERAS: Buenos días para todos. He estado evidenciando durante la supervisión del presente contrato, que no se ha ejecutado la prueba de validación tal y como lo contempla en el Acta de inicio y en el estudio de documentos. Esta prueba de validación se debe hacer a la quinta recolección de las de las muestras electrolíticas del taller de Electroquímica. Pues por tal motivo, pues yo informo esta novedad y ya solicito, pues a aquí al proveedor Es que se nos indique las fechas o los motivos porque no ha podido realizar esas pruebas de validación, ya que pues siempre me he comunicado con él, pues me ha indicado que por el tema de la probeta ya, el día de hoy se le facilitó una probeta, entonces, pues no sé. Si aquí de pronto dejemos en claro en qué fechas van a realizar esas pruebas de validación ya que a la fecha se debió haber realizado 3 pruebas y no se ha efectuado ninguna.

MY. CAMACHO: Listo Jefe, muchísimas gracias. Entonces, le damos la palabra al contratista, por favor, nos puede indicar las circunstancias por las cuales pues tenemos este retraso en la ejecución del contrato.

MAINTAINIG SOLUTIONS SAS: Buenos días. sí, efectivamente, cómo se le manifiesta el Jefe Contreras, la programación de las muestras, que son muestras para cromo dureza del recubrimiento en específico de cromo duro, que se están solicitando unas probetas en pues habíamos tratado de coordinar la ejecución de estas probetas, pero no tuvimos en cuenta de pronto algunas condiciones que necesitábamos tener en de los equipos. El día de hoy. Se hizo la solicitud, se le manifestó el día de ayer que si se podrían tener probetas para poder hacer las condiciones de operación de estas componentes, las pruebas de dureza para poder, como contemplar las actividades las 3 actividades que tenemos pendientes para el seguimiento del del proceso y como tal, del recubrimiento. Pues la idea es de estas probetas, poder tenerlas nosotros resultados el día lunes de la primera muestra y en este mes de noviembre, en este mes de septiembre, poder hacerlas la continuidad de las probetas para los días, EH. 18, y 29 de septiembre, pueda cumplir las actividades de ejecución de estas activades que de pronto tenemos pendientes para la ejecución del contrato.

MY. CAMACHO: Bueno, entonces entiendo que el 29 septiembre estarían haciendo cumpliendo el contrato, cierto

MAINTAINIG SOLUTIONS SAS: Sí, señor.

MY. CAMACHO: Jefe dentro de estos plazos que presenta el contratista, estamos acordes o no genera ninguna novedad para la parte técnica.

TJ. CONTRERAS: Perdón, se me cayó la llamada. Entonces cómo les iba indicando Sí, el proveedor aquí ya Don Óscar, que es el representante de los legal, se comprometen con esas fechas, pero no habría ningún problema para que podamos darle cumplimiento a lo que pactamos en el contrato. Sí le recomiendo es pues con el cumplimiento de esas fechas y pues con el cumplimiento de la recolección de las muestras que pues como yo se lo menciono en varios correos y en los oficios deben de realizarse los días miércoles a las 12 del día. Y la entrega resultados los días viernes, también al mediodía para

FAC-S-2023-066059-AG

poder hacer los respectivos o las respectivas adiciones a esas muestras para que queden, pues de una manera óptima para que puedan realizar el trabajo. de una manera satisfactoria en el taller de electroquímica. No es nada más, mi Mayor.

MY. CAMACHO: Listo Jefe, entonces observo que pues al presente proceso no afecta ni el tiempo de ejecución del contrato ni el plazo de pago siempre y cuando cumpla en esa.

TJ. CONTRERAS: No mi Mayor este tiene pues pago Pac diciembre y el cumplimiento hasta el 31 de octubre, la última muestra si damos cumplimiento a lo que está establecido, se tomaría el 25 de octubre.

MY. CAMACHO: OK, listo, perfecto. Entonces, pues reiteramos que esperamos el cumplimiento de los compromisos que se adquieran en la presente reunión por parte de la empresa teniendo en cuenta que pues obviamente si llegamos a tener algún retraso o para la fecha de ejecución, esto ya, pues así haría parte del los intentos que tuvo la administración para evitar un incumplimiento y pues.
Ojalá que llegues al final y no tengamos que iniciar un debido proceso.
Y el resultado de esta de esta reunión, pues hacemos la respectiva Acta y le hacemos llegar a la aseguradora lo acordado que yo creo que no es más, la empresa tiene algo más que agregar.

MAINTAINIG SOLUTIONS SAS: No, señor, no, no está Claro y como le manifiesto, pues ya es coordinación con las fechas y compro malas con el Jefe Contreras, para hacer la entrega correspondiente de los de los informes.

MY. CAMACHO: Listo, perfecto, entonces yo creo que hasta acá viene la presente reunión, Jefe Contreras, le agradezco mucho su asistencia, Pero a la empresa sí solicitó un momento en sala, por favor.

TJ: CONTRERAS: Permiso me retiro mi Mayor, mi Coronel.

MY. CAMACHO: Buen día Jefe. Mi Coronel solicitó aquí un tiempo con él contratista otro proceso contractual que tenemos con él.

TC. DEL BASTO: Listo Camacho sigue por favor.

MY. CAMACHO; Listo y me permito darle la palabra aquí al analista del del proceso para que nos indiques la novedad que tenemos con otro contrato.

ASD2. JOHANNA GOMEZ: Buenos días, me presento mi nombre es Johana Gómez, él lo siguiente es que no sé si merced también está enterado usted con ustedes Tenemos el contrato 054-00 de Petar.Sí están enterados.

MAINTAINIG SOLUTIONS SAS: Si, señora.

ASD2. JOHANNA GOMEZ: Bueno, ese proceso, ellos sé que tiene plazo de ejecución el 29 de septiembre, pero no lo podemos iniciar porque hoy me entregaron los documentos, pero me hace falta toda la seguridad social del personal de

FAC-S-2023-066059-AG

que qué relacionaron para poder ejecutar el contrato entonces, sin ese requisito, tampoco podemos iniciar este contrato. No sé si sumerced hasta cuándo tiene previsto entregarnos esa documentación.

MAINTAINIG SOLUTIONS SAS: Si doña Joana, hoy ya le informé. Se está unificando. Las plantillas están unificando la planilla, pues para que queden en un solo formato con respecto a la seguridad social, hay 2 que estarían externos.

ASD2. JOHANNA GOMEZ Sí, señor Ustedes los van a contratar como empresa o quedan ellos como independientes.

MAINTAINIG SOLUTIONS SAS: Como empresa, no como empresa, como empresa para no tener sí.

ASD2. JOHANNA GOMEZ: A ustedes mismos, Ah, listo, más fácil, sí, señor.

MAINTAINIG SOLUTIONS SAS: Sí, sí, sí, para no tener tanto inconveniente. Entonces, Eh, sí, esa parte.

ASD2. JOHANNA GOMEZ: Entonces esta tarde que haría todo, eso sí, por porque tengo entendido que usted van a pedir una prórroga, pero yo no le puedo hacer prórroga si no hacemos acta de inicio.


MAINTAINIG SOLUTIONS SAS: Sí, señor correcto, sí, de acuerdo a las actividades que se evaluaron, pues obviamente vamos a subsanar primero la parte de la novedad de las Planillas.

ASD2. JOHANNA GOMEZ: Bueno, por favor, en qué le recomiendo para que puedan para que comiencen a trabajar y poder hacer la prórroga

MAINTAINIG SOLUTIONS SAS:Y ya ahí Cristiana, OK.

ASD2. JOHANNA GOMEZ: Bueno, listo, bueno, muchas gracias. Buen día. Hasta luego, gracias.

MAINTAINIG SOLUTIONS SAS: Bueno, que estén muy bien.



Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

FAC-S-2023-066059-AG

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Teniente Coronel MARIO DIDIER DEL BASTO SEPULVEDA
Comandante Grupo Seguridad y Defensa de Bases

Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Jefe Departamento Compras Publicas

Elaboró: AS12. RAMIREZ / DECON Revisó: Aprobó:MY. CAMACHO / DEJDH