MATRIZ DE RIESGOS

No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN TOTAL				COMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIOCIDAD ¿Cuándo?
1	General	Externo	Planeación	Social o Politico	SUSPENSION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO	INCUMPLIMIENTO	2	3	5	Riesgo Medio	A la Entidad	EL DECONDEBERÁ PUBLICAR CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y LA INVITACION PUBLICA EN EL SECOP II	1	3	4	Riesgo bajo	NO	ENTIDAD ESTATAL/ CONTRATISTA	DESDE LA EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RECLAMACIÓN ENTIDAD PÚBLICA	MENSUAL
2	General	Externo	Planeación/Ejecución	Operacional	AFECTACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE ACCION DE LA ENTIDAD POR FUERZA MAYOR O IRRESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA	INCUMPLIMIENTO	1	3	3	Riesgo alto	Al Contratista	DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	ENTIDAD ESTATAL/ CONTRATISTA	CUANDO SE MATERIALICE EL RIESGO	PLAZO EJECUCION	RECLAMACIÓN ENTIDAD PÚBLICA	OCURRENCIA DEL EVENTO
3	General	Externo	Ejecución	Financiero	NO CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO AFECTANDO PAGOS	INCUMPLIMIENTO	2	3	6	Riesgo bajo	Contratante y Contratista	DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO	1	2	5	Riesgo medio	SI	ENTIDAD ESTATAL/ CONTRATISTA	PLAZO EJECUCION	PLAZO EJECUCION	RECLAMACIÓN ENTIDAD PÚBLICA	OCURRENCIA DEL EVENTO