| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>República de Colombia<br>Libertad y Orden | **FORMATO** | Código:GA-F-125 |
|---|---|---|
| | **Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción** | Versión:1 |
| | **CONTRATO 075 DE 2019 – PAGO # 03** | Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **NOMBRE O RAZON SOCIAL** | Servicios de Informacion y de valor agregado SINVA S.A.S |
| 2 | **IDENTIFICACION** | NIT 860.531.202-1 |
| 3 | **REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE** | ☒ **COMUN** ☐ **SIMPLIFICADO** |
| 4 | **CRP: 405319** | ☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** |
| 5 | **EJECUCION A PARTIR DE-** | 30 de Mayo de 2019 |
| 6 | **FECHA DE FINALIZACION** | 20 de Diciembre de 2019 |
| 7 | **OBJETO** | Digitalización de documentos de archivo con sus respectivos metadatos de los diferentes tipos documentales para el grupo archivo general de la unidad de gestión general del ministerio de defensa nacional |
| 8 | **VALOR TOTAL** | 650.000.000.00 |
| 9 | **MODIFICACIONES DEL CONTRATO** | ☐ **ADICION** ☐ **CUENTA BANCARIA** ☐ **OTRAS**<br>☐ **REDUCCION** ☐ **PRORROGA** ☐ **CESION** |
| 10 | **FORMA DE PAGO:**<br>El valor del contrato (menos descuentos de ley) se pagara por intermedio del Grupo Financiero de la Dirección Administrativa, Tesorería Principal de la Dirección Administrativa de este Ministerio al **CONTRATISTA**, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por parte del Ministerio de Hacienda y crédito público, en mensualidades vencidas o fracción de mes, de acuerdo a la cantidad de imágenes digitalizadas e indexadas y PDF/A3 de conformidad con los valores unitarios ofertados por el contratista, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación en el Grupo Financiero de los documentos requeridos para el pago: Factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. La(s) factura(s) deberá(n) ser presentada(s) al vencimiento del periodo facturado. | |
| 11 | **VALOR DE PAGO SOLICITADO** | $ 139.016.595.00 |
| 12 | **PERIODO** | N/A |
| 13 | **N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA** | CUENTA DE CORRIENTE No 0084071497 |
| 14 | **TIPO DE CUENTA Y ENTIDAD FINANCIERA** | BANCO DE BOGOTA |
| 15 | **PORCENTAJE DE EJECUCION DEL OBJETO Y/O OBLIGACIONES CONTRACTUALES** | **Entregados en pagos anteriores**<br>**ENTREGABLE 1**<br>• Digitalización hasta tamaño A3 en tomo empastado Cantidad 543.842<br>• Digitalización hasta tamaño A3 en carpeta cuatro aletas Cantidad 90.521<br>**ENTREGABLE 2**<br>• Indexación de Metadatos y Generación de PDF/03 Cantidad 54.413<br>**Entregados en este pago**<br>**ENTREGABLE 1**<br>• Digitalización hasta tamaño A3 en tomo empastado Cantidad 380.228<br>• Digitalización hasta tamaño A3 en carpeta cuatro aletas Cantidad 279.133<br>• Digitalización superior a tamaño A3 y hasta tamaño pliego Cantidad 13.992<br>**ENTREGABLE 2**<br>• Indexación de Metadatos y Generación de PDF/03 |

24 SET. 2019 13:42

| | | |
|---|---|---|
| | | Cantidad 163.566 |
| 16 | **PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS** | 40 % |
| 17 | **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**<br><br>**ENTREGABLE 1**<br>• Digitalización hasta tamaño A3 en tomo empastado Cantidad 380.228<br>• Digitalización hasta tamaño A3 en carpeta cuatro aletas Cantidad 279.133<br>• Digitalización superior a tamaño A3 y hasta tamaño pliego Cantidad 13.992<br><br>**ENTREGABLE 2**<br>• Indexación de Metadatos y Generación de PDF/03 Cantidad 163.566<br><br>**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**<br>Obligación 1. Prestar el servicio contratado en las condiciones establecidas en el Anexo No 1 "Especificaciones Técnicas MINIMAS EXIGIDAS" del presente contrato, dentro de los plazos señalados, de acuerdo con la propuesta presentada y a las indicaciones impartidas por el supervisor del mismo.<br><br>**ENTREGABLE 1**<br>• Digitalización hasta tamaño A3 en tomo empastado Cantidad 380.228<br>• Digitalización hasta tamaño A3 en carpeta cuatro aletas Cantidad 279.133<br>• Digitalización superior a tamaño A3 y hasta tamaño pliego Cantidad 13.992<br><br>**ENTREGABLE 2**<br>• Indexación de Metadatos y Generación de PDF/03 Cantidad 163.566 | |
| 18 | **Anexos**<br>1. informe de actividades o entrada al almacén: NO APLICA<br>2. Factura # No. 5595 del 24 de Septiembre de 2019<br>3. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General: SI<br>4. Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista: NO APLICA<br>5. Pantallazo de SECOP II pagos realizados | |
| 19 | **FIRMA DEL SUPERVISOR** | |
| | **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | Coronel<br>**NELSON ENRIQUE CHACÓN MORALES** |
| | **CARGO DEL SUPERVISOR** | Coordinador Grupo Archivo General |
| 20 | **FECHA DE EXPEDICION** | Martes 24 de septiembre de 2019 |


Elaboró: SS. LUIS EDUARDO PRADO ESCOBAR
Numero de contacto: 3104923601
Correo: luis.prado@mindefensa.gov.co

SINVA
Desde 1986

**FACTURA DE VENTA**

## SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE VALOR AGREGADO SINVA S.A.S.

Calle 129 A No 54 -23 Unidad 105
E-mail: luz.rocha@sinva-sa.com - Tel. 6392400

Bogotá D.C. Colombia

**NIT. 860531202-1**

**No. 5595**

HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN No.18762007787396 DE 2018/04/16 AL 2019/10/15, VIGENCIA 18 MESES DESDE No. 5312 HASTA No: 6000. DOC IMPRESO A COMPUTADOR POR SINVA S.A.S , NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENETES NI AUTORRETENEDORES

CODIGO ICA 6311, TARIFA 9,66*1000

IVA REGIMEN COMUN

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA FACTURA: | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | FECHA VENCIMIENTO: 30-sep-19 | |
| NOMBRE: | **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD GESTIÓN GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.** | NIT | 899999003-1 |
| DIRECCION: | Av. Calle 26 No. 69 -76 | TELEFONO: | 3150111 |

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN TOMO EMPASTADO | 380.228 | $ 158 | $ 60.069.636 |
| 2 | INDEXACIÓN DE METADATOS Y GENERACIÓN DE PDF/A3 | 163.566 | $ 116 | $ 18.968.144 |
| 3 | DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN CARPETAS 4 ALETAS | 279.133 | $ 110 | $ 30.728.086 |
| 4 | DIGITALIZACIÓN SUPERIOR A TAMAÑO A3 Y HASTA TAMAÑO PLIEGO | 13.992 | $ 504 | $ 7.054.802 |
| | | SUBTOTAL | | **$ 116.820.668** |
| | | IVA 19% | | **$ 22.195.927** |
| SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/C. | | TOTAL $ | | **$ 139.016.595** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA Y SELLO CLIENTE** | **SINVA S.A.S** |

SINVA
Desde 1986

**SOPORTE FACTURA**
**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA**
**NIT. 899.999.003-1**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 075/2019 MDN-UGG-DA**

**ENTREGA No 5**

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VR UNITARIO SIN IVA | VR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN TOMO EMPASTADO | IMAGEN | 104310 | $ 158 | $ 188 | $ 16.479.228 | $ 19.610.280 |
| DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN CARPETAS CUATRO ALETAS | IMAGEN | 0 | $ 110 | $ 131 | $ 0 | $ 0 |
| DIGITALIZACION SUPERIO A TAMAÑO A3 Y HASTA TAMAÑO PLIEGO | IMAGEN | 13992 | $ 504 | $ 600 | $ 7.054.802 | $ 8.395.200 |
| INDEXACION DE METADATOS Y GENERACIÓN DE | PAGO | 9291 | $ 116 | $ 138 | $ 1.077.443 | $ 1.282.158 |
| **TOTAL EN PESOS** | | | | | **$ 24.611.473** | **$ 29.287.638** |

**ENTREGA No 6**

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VR UNITARIO SIN IVA | VR. UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN TOMO EMPASTADO | IMAGEN | 79471 | $ 158 | $ 188 | $ 12.555.083 | $ 14.940.548 |
| DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN CARPETAS CUATRO ALETAS | IMAGEN | 39067 | $ 110 | $ 131 | $ 4.300.653 | $ 5.117.777 |
| INDEXACIÓN DE METADATOS Y GENERACIÓN DE | PAGO | 9805 | $ 116 | $ 138 | $ 1.137.050 | $ 1.353.090 |
| **TOTAL EN PESOS** | | | | | **$ 17.992.785** | **$ 21.411.415** |

**ENTREGA No 7**

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VR UNITARIO SIN IVA | VR. UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN TOMO EMPASTADO | IMAGEN | 9785 | $ 158 | $ 188 | $ 1.545.866 | $ 1.839.580 |
| DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN CARPETAS CUATRO ALETAS | IMAGEN | 240066 | $ 110 | $ 131 | $ 26.427.433 | $ 31.448.646 |
| INDEXACIÓN DE METADATOS Y GENERACIÓN DE PDF/A3 | PAGO | 82137 | $ 116 | $ 138 | $ 9.525.124 | $ 11.334.906 |
| **TOTAL EN PESOS** | | | | | **$ 37.498.423** | **$ 44.623.132** |

**ENTREGA No 8**

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VR UNITARIO SIN IVA | VR. UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN TOMO EMPASTADO | IMAGEN | 186662 | $ 158 | $ 188 | $ 29.489.460 | $ 35.092.456 |
| DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN CARPETAS CUATRO ALETAS | IMAGEN | 0 | $ 110 | $ 131 | $ 0 | $ 0 |
| INDEXACIÓN DE METADATOS Y GENERACIÓN DE PDF/A3 | PAGO | 62333 | $ 116 | $ 138 | $ 7.228.527 | $ 8.601.954 |
| **TOTAL EN PESOS** | | | | | **$ 36.717.987** | **$ 43.694.410** |
| | | | | **TOTAL** | **$ 116.820.668** | **$ 139.016.595** |
| | | | | **IVA 19 %** | **$ 22.195.927** | |
| | | | | | **$ 139.016.595** | |

**Luz Eliana Rocha**
**Facturación y Cartera**
**SINVA S.A.S**
**Septiembre 24 de 2019**

SINVA
Desde 1986

## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, **ANA MARCELA CHINOME AVELLANEDA**, identificada con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1049614236 de Tunja y con Tarjeta Profesional No. 188104-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE VALOR AGREGADO SINVA S.A.S** identificada con Nit 860.531.202-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y que la compañía se encuentra a paz y salvo por dichos conceptos.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía a la fecha de esta suscripción. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en BOGOTÁ, el 02 de Septiembre de 2019.

Atentamente.

**ANA MARCELA CHINOME AVELLANEDA**
**C.C 1049614236 de Tunja**
**REVISORA FISCAL SINVA S.A.S.**
**MAT. 188104-T**

# SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y VALOR AGREGADO SINVA S.A.S
# Proyecto: Digitalización de documentos de archivo con sus respectivos metadatos de los diferentes tipos documentales para el grupo archivo
# MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA

# INFORME DE EJECUCIÓN NO. 3
# CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
# No. 075/2019 MDN-UGG-DA

**Informe de ejecución No. 3**
**Versión 1.0**
**Fecha de entrega: 24 de Septiembre del 2019**

## CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha Actualización | Elaborado/ Modificado Por | Revisado Por | Fecha última revisión | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 24/09/2019 | Felipe Cárdenas | Claudia restrepo | 24/09/2019 | |

CONTENIDO Pág.

INTRODUCCION ..... 4
**PROCESAMIENTO ENTREGA NO. 5** ..... 5
**PROCESAMIENTO ENTREGA NO. 6** ..... 7
**PROCESAMIENTO ENTREGA NO. 7** ..... 9
**PROCESAMIENTO ENTREGA NO. 8** ..... 11
FACTURA ..... 13
CONCLUSIONES Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES ..... 14
ANEXOS ..... 17

## INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe de gestión mensual presentado por Servicios de Información y de Valor Agregado - SINVA al Ministerio de Defensa Nacional y en él se detallan las actividades realizadas en la entrega 5 6 7 y 8.

Contenido del informe gestión:

- Reporte de las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones a cargo de Servicios de Información y de Valor Agregado - SINVA para la entregas 5 6 7 y 8.

- Relación de documentos o productos entregables, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas en el contrato.

- Informe Facturación.

- Conclusiones y otros aspectos relevantes (Asuntos o aspectos especiales o extraordinarios que deban ser conocidos por el Ministerio de Defensa Nacional y que puedan afectar o impedir el adecuado cumplimiento del objeto contratado).

## PROCESAMIENTO ENTREGA No. 5

A continuación se relacionan las actividades realizadas para el desarrollo de la entrega No. 5 que corresponde a la serie documental Nominas y su resultado final:

**PRODUCCIÓN ENTREGA 5**

| ACTIVIDAD | DETALLE |
|---|---|
| **Generalidades de la Entrega 5** | La entrega No. 5 de producción corresponde a un lote 436 carpetas distribuidas de la siguiente manera:<br><br>**Entrega 5**<br>**Formato** / **Carpetas**<br>GRAN FORMATO: 44<br>A3: 392<br>**TOTAL: 436**<br><br>La entrega No 5 fue recogida en las instalaciones del Ministerio de Defensa el 16 de Agosto de 2019. Esta entrega esta siendo empastada y se devolverá el dia lunes 30 09 2019. En esta entrega se presento una devolución de 239 libros A3 que no se procesaron por disposición del Ministerio de Defensa. |
| **RECURSOS UTILIZADOS** | Servicios de Información y de Valor Agregado - SINVA utilizó los siguientes recursos para realizar el procesamiento de la entega 5:<br><br>**RECURSOS HUMANOS** |

| Producción | Turno 1 6:00 AM a 2:00 PM | Turno 2 2:00 PM a 10:00 PM | Turno 8:00 AM a 6:00 PM | Total |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Archivo | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Digitalizador | 4 | 4 | | 8 |
| Control Calidad | 2 | 2 | | 4 |
| Transcriptores | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Gerente del proyecto | | | 1 | 1 |
| Coordinador del Poryecto | | | 1 | 1 |
| Soporte Técnico | | | 1 | 1 |
| **Total** | 10 | 9 | 5 | 26 |

<table>
<tr><th colspan="2">PRODUCCIÓN ENTREGA 5</th></tr>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>DETALLE</th></tr>
<tr><td></td><td>RECURSOS TECNOLÓGICOS
<table>
<tr><th>Recursos Tecnológicos</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Computadores Core I5 Con 8 RAM y HD 500 GB</td><td>9</td></tr>
<tr><td>NAS 4 TB RAID 10</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Scanner FI7600</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Scanner FI7700</td><td>1</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Producción de la Entrega 5</td><td>Servicios de Información y de Valor Agregado – SINVA entrega las imágenes y PDFs con su respectiva data el 24 de Septiembre de 2019. A continuación, se relaciona la cantidad de archivos a entregar
<table>
<tr><th>Tipo Formato</th><th>Imágenes Tiff</th><th>Archivos PDF/A3</th><th>Actas</th><th>Total TIFF</th></tr>
<tr><td>A3</td><td>103526</td><td>7700</td><td>784</td><td>104310</td></tr>
<tr><td>GRAN FORMATO</td><td>13904</td><td>1591</td><td>88</td><td>13992</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>117430</td><td>9291</td><td>872</td><td>118302</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

## PROCESAMIENTO ENTREGA No. 6

A continuación se relacionan las actividades realizadas para el desarrollo de la entrega No. 6 que corresponde a la serie documental Actos Administrativos subserie Ordenes Administrativas de Personal y su resultado final:

<table>
<tr><th colspan="2">PRODUCCIÓN ENTREGA 6</th></tr>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>DETALLE</th></tr>
<tr><td>Generalidades de la Entrega 6</td><td>La entrega No. 6 de producción corresponde a un lote 315 carpetas distribuidas de la siguiente manera:
<table>
<tr><th colspan="2">Entrega 6</th></tr>
<tr><th>Formato</th><th>Carpetas</th></tr>
<tr><td>4 ALETAS</td><td>191</td></tr>
<tr><td>A3</td><td>124</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>315</td></tr>
</table>
La entrega No 6 fue recogida en las instalaciones del Ministerio de Defensa el 28 de Agosto de 2019. Los físicos de esta entrega ya fueron devueltos por ser una serie de amplia consulta y reposan en las instalaciones del Ministerio de Defensa.</td></tr>
<tr><td>RECURSOS UTILIZADOS</td><td>Servicios de Información y de Valor Agregado - SINVA utilizó los siguientes recursos para realizar el procesamiento de la entega 6:<br><br>RECURSOS HUMANOS
<table>
<tr><th>Producción</th><th>Turno 1 6:00 AM a 2:00 PM</th><th>Turno 2 2:00 PM a 10:00 PM</th><th>Turno 8:00 AM a 6:00 PM</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>Auxiliar de Archivo</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Digitalizador</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td>8</td></tr>
<tr><td>Control Calidad</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>4</td></tr>
<tr><td>Transcriptores</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Gerente del proyecto</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Coordinador del Poryecto</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Soporte Técnico</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>10</td><td>9</td><td>5</td><td>26</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">PRODUCCIÓN ENTREGA 6</th></tr>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>DETALLE</th></tr>
<tr><td></td><td>RECURSOS TECNOLÓGICOS
<table>
<tr><th>Recursos Tecnológicos</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Computadores Core I5 Con 8 RAM y HD 500 GB</td><td>9</td></tr>
<tr><td>NAS 4 TB RAID 10</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Scanner FI7600</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Scanner FI7700</td><td>1</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Producción de la Entrega 6</td><td>Servicios de Información y de Valor Agregado – SINVA entregara las imágenes y PDFs con su respectiva data el 25 de Septiembre de 2019. A continuación, se relaciona la cantidad de archivos a entregar
<table>
<tr><th>Tipo Formato</th><th>Imágenes Tiff</th><th>Archivos PDF/A3</th><th>Actas</th><th>Total TIFF</th></tr>
<tr><td>A3</td><td>79223</td><td>5579</td><td>248</td><td>79471</td></tr>
<tr><td>4 ALETAS</td><td>38685</td><td>4226</td><td>382</td><td>39067</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>117908</td><td>9805</td><td>630</td><td>118538</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

## PROCESAMIENTO ENTREGA No. 7

A continuación se relacionan las actividades realizadas para el desarrollo de la entrega No. 7 que corresponde a la serie documental Actos Administrativos subserie Resoluciones y su resultado final:

**PRODUCCIÓN ENTREGA 7**

| ACTIVIDAD | DETALLE |
|---|---|
| **Generalidades de la Entrega 7** | La entrega No. 7 de producción corresponde a un lote 810 carpetas distribuidas de la siguiente manera:<br><br>**Entrega 7**<br>**Formato** / **Carpetas**<br>4 ALETAS: 796<br>A3: 14<br>**TOTAL: 810**<br><br>La entrega No 7 fue recogida en las instalaciones del Ministerio de Defensa el 08 de Septiembre de 2019. Los físicos de esta entrega serán devueltos el próximo 02 de Octubre de 2019. |
| **RECURSOS UTILIZADOS** | Servicios de Información y de Valor Agregado - SINVA utilizó los siguientes recursos para realizar el procesamiento de la entega 7:<br><br>**RECURSOS HUMANOS** |

| Producción | Turno 1 6:00 AM a 2:00 PM | Turno 2 2:00 PM a 10:00 PM | Turno 8:00 AM a 6:00 PM | Total |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Archivo | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Digitalizador | 4 | 4 | | 8 |
| Control Calidad | 2 | 2 | | 4 |
| Transcriptores | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Gerente del proyecto | | | 1 | 1 |
| Coordinador del Poryecto | | | 1 | 1 |
| Soporte Técnico | | | 1 | 1 |
| **Total** | 10 | 9 | 5 | 26 |

<table>
<tr><th colspan="2">PRODUCCIÓN ENTREGA 7</th></tr>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>DETALLE</th></tr>
<tr><td></td><td>RECURSOS TECNOLÓGICOS<br><br>
<table>
<tr><th>Recursos Tecnológicos</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Computadores Core I5 Con 8 RAM y HD 500 GB</td><td>9</td></tr>
<tr><td>NAS 4 TB RAID 10</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Scanner FI7600</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Scanner FI7700</td><td>1</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Producción de la Entrega 7</td><td>Servicios de Información y de Valor Agregado – SINVA entrega las imágenes y PDFs con su respectiva data el 24 de Septiembre de 2019. A continuación, se relaciona la cantidad de archivos a entregar<br><br>
<table>
<tr><th>Tipo Formato</th><th>Imágenes Tiff</th><th>Archivos PDF/A3</th><th>Actas</th><th>Total TIFF</th></tr>
<tr><td>A3</td><td>9757</td><td>2740</td><td>28</td><td>9785</td></tr>
<tr><td>4 ALETAS</td><td>238474</td><td>79397</td><td>1592</td><td>240066</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>248231</td><td>82137</td><td>1620</td><td>249851</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

## PROCESAMIENTO ENTREGA No. 8

A continuación se relacionan las actividades realizadas para el desarrollo de la entrega No. 8 que corresponde a la serie documental Actos Administrativos subserie Resoluciones y su resultado final:

<table>
<tr><th colspan="2">PRODUCCIÓN ENTREGA 8</th></tr>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>DETALLE</th></tr>
<tr><td>Generalidades de la Entrega 8</td><td>La entrega No. 8 de producción corresponde a un lote 457 carpetas distribuidas de la siguiente manera:
<table>
<tr><th colspan="2">Entrega 8</th></tr>
<tr><th>Formato</th><th>Carpetas</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>A3</td><td>457</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>457</td></tr>
</table>
La entrega No 8 fue recogida en las instalaciones del Ministerio de Defensa el 17 de Septiembre de 2019. Esta entrega se esta trabajando actualmente.</td></tr>
<tr><td>RECURSOS UTILIZADOS</td><td>Servicios de Información y de Valor Agregado - SINVA esta utilizando los siguientes recursos para realizar el procesamiento de la entega 8:<br><br>RECURSOS HUMANOS
<table>
<tr><th>Producción</th><th>Turno 1 6:00 AM a 2:00 PM</th><th>Turno 2 2:00 PM a 10:00 PM</th><th>Turno 8:00 AM a 6:00 PM</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>Auxiliar de Archivo</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Digitalizador</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td>8</td></tr>
<tr><td>Control Calidad</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>4</td></tr>
<tr><td>Transcriptores</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Gerente del proyecto</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Coordinador del Poryecto</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Soporte Técnico</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>10</td><td>9</td><td>5</td><td>26</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">PRODUCCIÓN ENTREGA 8</th></tr>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>DETALLE</th></tr>
<tr><td></td><td>RECURSOS TECNOLÓGICOS
<table>
<tr><th>Recursos Tecnológicos</th><th>Cantidad</th></tr>
<tr><td>Computadores Core I5 Con 8 RAM y HD 500 GB</td><td>9</td></tr>
<tr><td>NAS 4 TB RAID 10</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Scanner FI7600</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Scanner FI7700</td><td>1</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Producción de la Entrega 8</td><td>Servicios de Información y de Valor Agregado – SINVA entrega las imágenes y PDFs con su respectiva data el 24 de Septiembre de 2019. A continuación, se relaciona la cantidad de archivos a entregar
<table>
<tr><th>Tipo Formato</th><th>Imágenes Tiff</th><th>Archivos PDF/A3</th><th>Actas</th><th>Total TIFF</th></tr>
<tr><td>A3</td><td>185748</td><td>62333</td><td>914</td><td>186662</td></tr>
<tr><td>4 ALETAS</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>185748</td><td>62333</td><td>914</td><td>186662</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

**FACTURA**

A continuación se presenta el soporte de la factura No. de las entregas No. 5 6 7 y 8

**SOPORTE FACTURA**
**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA**
**NIT. 899.999.003-1**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 075/2019 MDN-UGG-DA**

**ENTREGA No 5**

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VR UNITARIO SIN IVA | VR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN TOMO EMPASTADO | IMAGEN | 104310 | $ 158 | $ 188 | $ 16.479.228 | $ 19.610.280 |
| DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN CARPETAS CUATRO ALETAS | IMAGEN | 0 | $ 110 | $ 131 | $ 0 | $ 0 |
| DIGITALIZACION SUPERIO A TAMAÑO A3 Y HASTA TAMAÑO PLIEGO | IMAGEN | 13992 | $ 504 | $ 600 | $ 7.054.802 | $ 8.395.200 |
| INDEXACIÓN DE METADATOS Y GENERACIÓN DE PDF/A3 | PAGO | 9291 | $ 116 | $ 138 | $ 1.077.443 | $ 1.282.158 |
| **TOTAL EN PESOS** | | | | | **$ 24.611.473** | **$ 29.287.638** |

**ENTREGA No 6**

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VR UNITARIO SIN IVA | VR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN TOMO EMPASTADO | IMAGEN | 79471 | $ 158 | $ 188 | $ 12.555.083 | $ 14.940.548 |
| DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN CARPETAS CUATRO ALETAS | IMAGEN | 39067 | $ 110 | $ 131 | $ 4.300.653 | $ 5.117.777 |
| INDEXACIÓN DE METADATOS Y GENERACIÓN DE PDF/A3 | PAGO | 9805 | $ 116 | $ 138 | $ 1.137.050 | $ 1.353.090 |
| **TOTAL EN PESOS** | | | | | **$ 17.992.785** | **$ 21.411.415** |

**ENTREGA No 7**

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VR UNITARIO SIN IVA | VR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN TOMO EMPASTADO | IMAGEN | 9785 | $ 158 | $ 188 | $ 1.545.866 | $ 1.839.580 |
| DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN CARPETAS CUATRO ALETAS | IMAGEN | 240066 | $ 110 | $ 131 | $ 26.427.433 | $ 31.448.646 |
| INDEXACIÓN DE METADATOS Y GENERACIÓN DE PDF/A3 | PAGO | 82137 | $ 116 | $ 138 | $ 9.525.124 | $ 11.334.906 |
| **TOTAL EN PESOS** | | | | | **$ 37.498.423** | **$ 44.623.132** |

**ENTREGA No 8**

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VR UNITARIO SIN IVA | VR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL SIN IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN TOMO EMPASTADO | IMAGEN | 186662 | $ 158 | $ 188 | $ 29.489.460 | $ 35.092.456 |
| DIGITALIZACIÓN HASTA TAMAÑO A3 EN CARPETAS CUATRO ALETAS | IMAGEN | 0 | $ 110 | $ 131 | $ 0 | $ 0 |
| INDEXACIÓN DE METADATOS Y GENERACIÓN DE PDF/A3 | PAGO | 62333 | $ 116 | $ 138 | $ 7.228.527 | $ 8.601.954 |
| **TOTAL EN PESOS** | | | | | **$ 36.717.987** | **$ 43.694.410** |
| | | | | **TOTAL** | **$ 116.820.668** | **$ 139.016.595** |
| | | | | **IVA 19 %** | **$ 22.195.927** | |
| | | | | | **$ 139.016.595** | |

**Luz Eliana Rocha**
**Facturación y Cartera**
**SINVA S.A.S**
**Septiembre 24 de 2019**

## CONCLUSIONES Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES

- Se prestó el servicio de digitalización de documentos de archivo con sus respectivos metadatos de los diferentes tipos documentales correspondiente a 2018 carpetas de la entregas 5 6 7 y 8.
- Se evidencio que en la entrega 5 se presentaron libros de Gran formato.
- Se evidencio que la serie actos administrativos Resoluciones tiene una gran cantidad de pdfs por libro en promedio 100 lo que hizo que el proceso de digitalización y digitacion fuera mas dispendioso.

## ANEXOS

## ANEXO 1: INFORME PAGO DE PARAFISCALES

**INFORME PRESENTADO POR:**

Felipe Cárdenas O.

**LUIS FELIPE CÁRDENAS**
**GERENTE DE PROYECTO**
**SINVA S.A.S**