emduce La Ceja	ACTA DE INICIO	FORMATO:	EMD-JUR-001
		VERSION:	1.0
		FECHA:	01-07-2022

CONTRATO	2023.313
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA- E.I.C.E.
NIT	901.105.143-5
SUPERVISOR DEL CONTRATO EMDUCE	**VICTOR ANDRÉS REINOSO SÁNCHEZ – CC** 15.448.278
CONTRATISTA DE OBRA	**SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS S.A.S**
NIT	900.707.970-1
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	**ELDA LUCELLY ARANGO DE BAUTISTA**
OBJETO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CANCHA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA**
VALOR	CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS. ($42.745.595) INCLUIDO IVA Y TODOS LOS GASTOS E IMPUESTOS QUE SE LE SEAN APLICABLES
PLAZO	TRES (03) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CDP 1301 DEL 22 DE AGOSTO DE 2023 RP 1282 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE CARAMANTA ANTIOQUIA
FECHA DE INICIO	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023

El día 06 de septiembre de 2023 se reunieron en las instalaciones de la Empresa Industrial y Comercial del Estado "EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA" el señor VICTOR REINOSO SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía Nº 15.448.278 en calidad de Supervisor del contrato por parte de EMDUCE y la señora **ELDA LUCELLY ARANGO DE BAUTISTA** identificada con la cédula de ciudadanía N° C.C. 42.996.405 obrando como representante legal de la entidad **SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS S.A.S**. con NIT 900.707.970-1 quien actúa en calidad de contratista ejecutor de obra para suscribir la presente acta con el fin de dar inicio a las actividades inherentes al contrato de obra No. 2023.313.

Para constancia se firma,

VICTOR ANDRÉS REINOSO Cargo: Director Técnico **EMDUCE**	Elda Lucelly A **ELDA LUCELLY ARANGO DE BAUTISTA** Cargo: Representante Legal