emduce La Ceja	**ACTA DE INICIO**	**FORMATO:**	**EMD-JUR-001**
		VERSION:	**1.0**
		FECHA:	**01-07-2022**

CONTRATO	2023.324
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA- E.I.C.E.
NIT	901.105.143-5
SUPERVISOR DEL CONTRATO EMDUCE	**VICTOR ANDRÉS REINOSO SÁNCHEZ – CC** 15.448.278
CONTRATISTA DE OBRA	**GRUPO SYC S.A.S**
NIT	800.031.728-8
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	**OSCAR DAVID VILLEGAS SERNA**
OBJETO	**CONSTRUCCION DE GRADERÍAS PARA LA CANCHA SINTÉTICA DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA, ANTIOQUIA**
VALOR	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 369.435.550,90) INCLUIDO A.U. Y TODOS LOS GASTOS E IMPUESTOS QUE SE LE SEAN APLICABLES.
PLAZO	DOS (2) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, Y EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CDP 1082 DEL 18 DE JULIO DE 2023 RP 1289 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE CARAMANTA ANTIOQUIA
FECHA DE INICIO	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023

El día 06 de septiembre de 2023 se reunieron en las instalaciones de la Empresa Industrial y Comercial del Estado "EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA" el señor VICTOR REINOSO SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía Nº 15.448.278 en calidad de Supervisor del contrato por parte de EMDUCE y el señor **OSCAR DAVID VILLEGAS SERNA** identificado con la cédula de ciudadanía N° C.C. 1128415291 obrando como representante legal de la entidad **GRUPO SYC S.A.S.** con NIT 800.031.728-8 quien actúa en calidad de contratista ejecutor de obra para suscribir la presente acta con el fin de dar inicio a las actividades inherentes al contrato de obra No. 2023.324

Para constancia se firma,

VICTOR ANDRÉS REINOSO Cargo: Director Técnico **EMDUCE**	**OSCAR DAVID VILLEGAS SERNA** Cargo: Representante Legal