INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5180325 del 11/07/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Ricardo Antonio Melo Rodríguez Subdirector (E) del Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica y ACIERTO EMPRESARIAL 7 S.A.S., cuyo objeto es: "CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL", me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Ricardo Antonio Melo Rodríguez, Subdirector (E) del Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Eddy Merckx Camacho Gualdrón
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	No Aplica
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5180325
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.
VALOR:	Trescientos ochenta y dos millones seiscientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos con cuarenta y seis centavos $ 382.638.844,46 COP.
CONTRATISTA:	ACIERTO EMPRESARIAL 7 S.A.S.
NIT:	900813561-4
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Cenigraf – Calle 15 # 31 - 42 Complejo Paloquemao Bogotá D.C
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 de julio del 2023
FECHA DE INICIO:	11 de julio del 2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Trescientos cincuenta y ocho millones quince mil pesos $ 358.015.000 COP.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Trescientos ochenta y dos millones seiscientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos con cuarenta y seis centavos $ 382.638.844,46 COP.
PRÓRROGA No :	No Aplica
ADICIÓN No. 1:	Veinticuatro millones seicientos veintitrés mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos cuarenta y seis centavos M/CTE ($24.623.844,46).
SUSPENSIÓN No. :	No Aplica
FORMA DE PAGO:	El SENA realizará un único pago, una vez esté aprobado el PAC por el Ministerio de Hacienda, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes previa radicación de la factura y certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del Contrato por parte del SENA.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	NB-100268780		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	07/07/2023		
FECHA APROBACIÓN	10/07/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	04/07/2023	12/01/2024	$107.404.500,00
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A

Calidad del servicio	04/07/2023	12/09/2024	$179.007.500,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (N/A)

ASEGURADORA	N/A		
No. PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O No. ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**N/A**	N/A	N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	N/A		
No. PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	N/A
No. PÓLIZA	N/A

CERTIFICADO O No. ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**N/A**	N/A	N/A

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato CO1.PCCNTR.5180325, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, aún no se certifica que el contratista se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales. Lo anterior, debido a que no se han solicitado documentos para pago a la fecha, teniendo en cuenta que el contrato está en ejecución.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato CO1.PCCNTR.5180325, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Diana Yadira Castro Russi con comunicación mediante CPE No. 11-9-2023-033257 - DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR de fecha 11 de julio de 2023, desde el 11 de julio de 2023 hasta el 11 de septiembre de 2023.

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Eddy Merckx Camacho Gualdrón con comunicación mediante CPE No. 11-9-2023-041486 - DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR de fecha 22 de agosto de 2023, desde el 22 de agosto de 2023 hasta el 11 de septiembre de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL			***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***		***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$358.015.000 COP.					
Vr. Adiciones (2)	$24.623.844,46					
Valor Total (1) + (2)	$382.638.844,45					
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$0					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$382.638.844,45					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$382.638.844,45					
Vr. SALDO A LA FECHA	$382.638.844,45					
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)						
			Vr. Pagado a la fecha (3)			$0

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	$382.638.844,46
Valor ejecutado	**N/A**
Valor total de pagos	**N/A**
Saldo a favor del contratista	**N/A**
Saldo a liberar a favor del FNGRD	**N/A**

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	93%
Financiera	0%

III. PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5180325 DE 2023

En atención al proceso de compra de materiales de formación profesional integral y con el fin de ejecutar el presupuesto asignado anualmente para suplir las necesidades en cuanto a materiales de formación y de esta manera cumplir con la misión institucional con calidad y pertinencia y teniendo en cuenta requerimiento de prórroga emitida por el proveedor el día 11 de septiembre del 2023 donde se solicita ampliación de plazo entrega de materiales de formación de treinta (30) días hasta el 11 de octubre del 2023. Se recalca la importancia de realizar prórroga del contrato para que el proveedor dé cumplimiento con calidad y pertinencia en la entrega de materiales de formación pendientes de entrega, los cuales se relacionan a continuación y se discriminan por lote respectivamente.

- Lote 2

ITEM	ELEMENTO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

44	Papel Reciclado (Ecológico)	Papeles elaborados a partir de variedad de fibras mezcladas), amero, salvado, heno, pino, hilitos, café, plátano, coco, pasto, espigas, mandarina, sin fibra, uchuva, fique, etc.Calibre entre 0,20 a 0,60 mm. Colores variados.	1/2 pliego 50X70 cms	160	
51	Cartulina	Cartulina basic 200 gramos en pliego	Pliego	80	
52	Cartulina Durex	Corrugada 220 gramos	Unidad	26	
54	Papel Imitlin (Imitación Tela)	Papel con un pequeño gofrado que imita a la tela, muy resistente de 180 gramos	Pliego	100	
75	Papel Paper Stone	En pliegos, 160 grs para impresión digital. 63.5 x 94 cms (resma de 250 pliegos)	Resma	2	PENDIENTE 378 PLI

- Lote 4

ITEM	ELEMENTO	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
16	Cepillos Para Recuperado	Cepillos para decapacion de emulsiones e imágenes fantasma importados brush foteco redondos	Unidad	10	
29	Escuadras Metalica	Escuadra de 45° metalica en acero de 50 cms	Unidad	10	
93	Cinta Transfer Montaje Vinilo (Clear Para Transferencia)	Tamaño 90 cms x 60 mts. Vinilo para transferencia	Roll0	1	
147	Tollas Microfibra Multiusos	Toalla microfibra multiusos en poliester Pg 224	Unidad	170	
152	Cosmetiquera En Poliester	Cosmetiquera en polister, colores variados de 11.5 x 17 cms.	Unidada	100	
167	Kit De Herramientas Para Reparar PC	Kit de herramientas para reparar PC de 91 piezas nisuta K8920 (• Trinquete manual reversible• 6 destornilladores de precisión• Pela cables• Trapo limpiador• Eje flexible• Navaja de precisión • Pinza de corte diagonal• Chip extractor• Pinza de punta• Practico sujeta tornillos• Tester de voltaje eléctrico• Linterna con clip•	Unidad	5	

		Crimpeador, pelador 8"• Aspiradora con accesorios• 10 precintos • Set de 5 piezas• Set variado de 39 piezas que incluye:• 5 Estrella:T8,T10,T15,T20,T27• 1 Pozi:Pz1• 4 Cuadrado: S0, S1, S2, S3• 8 Estrella hueca: T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H • 6 Llave hexagonal: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm• 4 Tri-wing: 1, 2, 3, 4• 1 Adaptador para piezas• 2 Philiphs: PH0, PH2• 2 Ranuras: SL4, SL6• 4 mini llaves: 4, 6, 8, 10• Set de 9 llaves Allen• Estuche durable con cierre)			
51	Boligrafo Negro	Paquete x 12 unidades	Unidad	11	PENDIENTE 1 CAJA
53	Escuadra Plastica	Plastica de 45 grados	Unidad	100	PENDIENTE 25 UND
62	Lapiz Pastel Graso	Caja x 12 unidades lapices de pasteles grasos colores surtidos	Unidad	20	PENDIENTE 4 CAJAS
115	Tinta China Negra	Frasco de tinta china negra 15 ml	Unidad	60	PENDIENTE 40
153	Router	Router cisco 1841	Unidad	3	SE RECIBE 1 PENDINTE POR REVISION
154	Switch	Switch cisco catalyst 2960	Unidad	1	SE RECIBE 1 PENDINTE POR REVISION

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el contrato por el término de treinta (30) días hasta el 11 de octubre del 2023 .

El anterior informe de ejecución se rinde a los once (11) días del mes de septiembre del 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Eddy Merckx Camacho Gualdrón
Coordinador Académico / Supervisor de contrato designado

Proyectó: Eddy Merckx Camacho Gualdrón / Supervisor de Contrato Designado.
Revisó: Marlon Smith Mondragón / Abogado Cenigraf