DEPARTAMENTO DEL HUILA

GOBERNACIÓN DEL HUILA

INDERHUILA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN PLACA PARA POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANA DE NAM MISAK EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA				
DEPARTAMENTO:	HUILA	**MUNICIPIO:**	LA ARGENTINA	**LOCALIDAD:**	RESGUARDO INDIGENA NAM MISAK
COSTO TOTAL PROYECTO:	**$ 119.306.667,00**		0%	**APORTE COLDEPORTES**	**$ 0,00**
			100%	**APORTE DEPARTAMENTO**	**$ 119.306.667,00**

I. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	ACTIVIDAD	COSTO	DURACION (DIAS)	FECHA INICIO	TIEMPO (MESES)				
					MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
I	ETAPA PRECONTRACTUAL		60	X	-	-			
III	**ETAPA CONSTRUCCIÓN - CUBIERTAS POLIDEPORTIVOS**								
1	PRELIMINARES	2.925.925,00	15	X			2.925.925		
2	MOVIMIENTO DE TIERRA	19.222.860,00	45	X			4.805.715	14.417.145	
3	ACABADOS	12.795.902,00	45	X			3.198.976	9.596.926	
4	PLACA DE CONTRAPISO	53.281.200,00	15	X				53.281.200	
5	TRANSPORTE	975.438,00	30	X			243.860	731.578	
	A.I.U. (25%)	22.300.331,00	90	X			7.433.443,67	7.433.443,67	7.433.443,67
	INTERVENTORIA TECNICA	7.805.011,00	90				2.601.670,33	2.601.670,33	2.601.670,33
	TOTAL	**$ 119.306.667,00**			-	-	**21.209.590**	**88.061.963**	**10.035.114**

II. FLUJOGRAMA PRESUPUESTAL

TOTAL
$ 119.306.667,00

PROGRAMADO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
	-	-	**21.209.590**	**88.061.963**	**10.035.114**

ELABORADO POR:
ING. CARMEN LIGIA ROJAS DUARTE
TP. 25202-73179 CND