SOLICITUD No 3 INICIO ACTIVIDADES DE MTTO CONTRATO CO1.PCCNTR.5205300

Cesar Andres Amaya Hoyos <camayah@sena.edu.co>

Mar 12/09/2023 9:34 AM

Para:nanometrixsas@gmail.com <nanometrixsas@gmail.com>;support@nanometrix.company <support@nanometrix.company>

CC:Mariana Andrea Quinones Cespedes <maquinones@sena.edu.co>

Cco:Caroline Perea Cabal <cpereac@sena.edu.co>

Señor
Yhon Jairo rojas
NANOMETRIX S.A

Cordial saludo,

En relación al contrato CO1.PCCNTR.5205300 que ha suscrito con el centro ASTIN, ha transcurrido 1 mes y 26 días de inicio del mismo, y hasta ahora no se ha recibido por parte de NANOMETRIX el cronogramade actividades, donde se debe especificar la fecha en la cual se realizarán los mantenimientos de los equipos.

Como se manifestó en correos anteriores, no se aceptarán solicitudes de prórroga, así como los mantenimientos, con sus vistos buenos deben estar concluidos antes del 15 de octubre.

Como supervisor del contrato solicito dar respuesta a esta solicitud toda vez que ya estamos en la segunda semana del mes de septiembre.

*Con copia a ordenador del gasto.

Atentamente,

SENA
Cesar Andrés Amaya, Ph.D
Dinamizador SENNOVA - Centro ASTIN
camayah@sena.edu.co
Tel: 4315800 - IP: 22822
Calle 52 # 2bis - 15, Cali