NOTA INTERNA

1250 – 19.18/723	
FECHA:	Villavicencio, 25 de Agosto de 2023
PARA:	**MARILEXANDRA AMAYA MARTINEZ** JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN
DE:	**CRISTHIAN CAMILO CASTRO MUÑOZ** SECRETARIO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO

ASUNTO: SOLICITUD RADICACION DEL ACTA DE REINICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN SMC-108-2023 CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA AGROFERIA CAMPESINA 2023, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GALERÍA 7 DE AGOSTO COMO ESCENARIO AGROPECURIO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

Por medio del presente, en calidad de supervisor del proceso en referencia solicito lo siguiente:

El presente contrato se suscribió el día 3 de agosto2023, con la aceptación de oferta No 2423 de 2023, para desarrollar actividades relacionadas al proyecto de inversión denominado **"IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ALTERNATIVO DE COMERCIALIZACIÓN DE APOYO "GALERIA CAMPESINA 7 DE AGOSTO" EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"** registrado con el código BPPIM No 2020-050001-0024, BPPIN 2020-50001-0025; EJE ESTRATEGICO: (3) ECONOMIA PARA EL EMPLEO Y EMPLEO PARA LA ECONOMIA. PROGRAMA: (11) CIUDAD PARA LAS PERSONAS. PRODUCTO ASOCIADO AL PROGRAMA: (131) IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE APOYO A MERCADOS Y ECONOMIA. INDICADOR PRODUCTO: NUMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS. LINEA BASE: 1. META PRODUCTO: 12 2020-2023, que dicho contrato tiene como objeto la realización de la primer "AGROFERIA CAMPESINA 2023" en la ciudad de Villavicencio, el día 8 de agosto del presente se suscribió acta de suspensión, teniendo como nueva fecha de reiniciación el primero de septiembre del presente año, y con fecha de finalización tres de septiembre del presente año, por tal motivo solicito el reinicio en los términos acordados.

Cordialmente,

FIRMA REMITENTE	**FIRMA DESTINATARIO/RECIBIDO**
CRISTHIAN CAMILO CASTRO MUÑOZ Secretario de Competitividad y Desarrollo	**FECHA:** 25 AGO 2023 **HORA:** 5.25 PM **RADICADO No:** 18397 Folio 63

Anexos: N/A
Folios: N/A

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B°: N/A	N/A	N/A
Reviso: Camila Herrera Lopez	Directora de Desarrollo Rural	
Elaboró: Alicia Theran Regio	Abogada Cps	

Se hace constar:

1) Que mediante acta debidamente motivada por la interventoría y/o contratista se suspendió el Contrato.

2) Mediante la suscripción de la presente acta de reinicio, el contratista y/o el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato
- Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Relación de personal y maquinaria inactiva
- Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato

En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva de El.

3) El Supervisor designado del Contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.

4) El Secretario de Despacho revisará que la información incluida en la orden sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa revisión y aprobación del interventor de las condiciones de reiniciación del contrato.

5) Las partes acuerdan con la presente acta de reinicio, que durante la suspensión el contrato no genero ni generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra, lucro cesante o daño emergente a cargo del Municipio.

INTERVENTORIA ☐ **OBRA** ☐ **DISEÑO Y CONSTRUCCION** ☐

CONTRATO No. 2423 (Número de contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

VIGENCIA OCHO (08) DIAS CALENDARIO
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA AGROFERIA CAMPESINA 2023, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GALERÍA 7 DE AGOSTO COMO ESCENARIO AGROPECURIO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO VILLAVICENCIO- META
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO OCHO (08) DIAS CALENDARIO
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 3 (Día) **DE** 8 (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ $ 19.978.400,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE.
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA PRODUCTORA BOLA DE FUEGO S.A.S RL. YULY ANDREA GONZALEZ BETANCOURT
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR DELEGADO CRISTHIAN CAMILO CASTRO MUÑOZ
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

SECRETARIO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO CRISTHIAN CAMILO CASTRO MUÑOZ

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1	VEINTICINCO 25 DIAS

FECHA DE SUSPENSION VIGENTE 8 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2023 (Año)

TIEMPO DE SUSPENSION VEINTICINCO 25 DIAS
(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE REINICIACION 1 (Día) **DE** SEPTIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACION 3 (Día) **DE** SEPTIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR ACTUAL **$** $ 19.978.400,00
(Indique el valor actual del contrato en números)

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE.
(Indique el valor actual del contrato en letras

En la Ciudad de Villavicencio; a los 25 días del mes AGOSTO del 2023

se reunieron YULY ANDREA GONZALEZ BETANCOURT representante legal del contratista,

N/A representante legal de interventoría, CRISTHIAN CAMILO CASTRO MUÑOZ
(Nombre del representante legal o delegado de la interventoría)

Secretario(a) de Competitividad y Desarollo y CRISTHIAN CAMILO CASTRO MUÑOZ supervisor delegado del contrato con el fin de aprobar la orden de reiniciación del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación considerando que según lo informado y verificado por interventoría y supervisión se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

El contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 25

días del mes de AGOSTO de 2023

Firma
Nombre YULY ANDREA GONZALEZ BETANCOURT
R/L. PRODUCTORA BOLA DE FUEGO S.A.S RL.
Contratista

Firma
Nombre CRISTHIAN CAMILO CASTRO MUÑOZ
Secretario de Competitividad y Desarrollo

Firma
Nombre xxxxxxxxxxx
R/L. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Interventor

Firma
Nombre CRISTHIAN CAMILO CASTRO MUÑOZ
Supervisor