Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

C V C
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Ago 24 11 30 AM '23

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FECHA: 22-08-2023

DEPENDENCIA: GRUPO INTERVENCIÓN INTEGRAL EN EL TERRITORIO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1751

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2023

DOCUMENTO No.: CVC No. 0614-2023

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: PRIMER PAGO PARCIAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO - CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE CHUCHEROS -ENSENADA DEL TIGRE

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1243	1090637	500500200000126138	$158,292,845.62

TOTAL, DISTRIBUCION PRESUPUESTAL $158,292,845.62

FIRMA AUTORIZADA
PEDRO NEL MONTOYA MONTOYA
Director de Gestión Ambiental

REVISOR PRESUPUESTO

VERSIÓN: 04

COD: FT.0510.23

No se deben realizar modificaciones en el formato
Grupo Gestión Ambiental y Calidad

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 614 de 2023

OBJETO: Realizar la implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje y la instalación de sistemas fotovoltaicos unifamiliares para contribuir al fortalecimiento del gobierno propio y la conservación de los recursos naturales en el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Chucheros en la cuenca Bahía Málaga del Distrito de Buenaventura. En el marco del proyecto 5002 "Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio"

CONTRATISTA: CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE CHUCHEROS - ENSENADA DEL TIGRE

PLAZO: Tres (3) meses a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2023.

VALOR: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($452,265,274.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1751

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 14 de agosto del 2023

En el Distrito de Buenaventura, el día 22 de agosto del 2023, siendo las 03:08 PM se reunieron en las instalaciones de la Grupo Intervención integral en el territorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: MARGARITA MARIA PRECIADO CARABALI, identificado con la cédula de ciudadanía No. 66735701 quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE CHUCHEROS - ENSENADA DEL TIGRE; y DAIMER ARROYO MANTILLA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16513294, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 614 de 2023, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONTRATO CVC No. 614 de 2023, DAIMER ARROYO MANTILLA, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Cronograma de trabajo, socializaciones con la comunidad, recorridos de identificación, jornadas de educación ambiental, capacitaciones de las Herramientas de Manejo de Paisaje-. Por lo tanto, considero procedente el pago por valor de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($158,292,845.62).

En constancia de lo anterior se firma en el Distrito de Buenaventura, el día 22 de agosto del 2023.

EL SUPERVISOR,

DAIMER ARROYO MANTILLA

POR EL CONTRATISTA,

MARGARITA MARIA PRECIADO CARABALI

SABS - SISTEMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

COR_LI100100

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2023

Ciudad y fecha Informe: Bahia Malaga - BUENAVENTURA , 22/08/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: ARROYO MANTILLA DAIMER

Tipo CONTRATO **Numero** 614 **Año** 2023

Objeto Realizar la implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje y la instalación de sistemas fotovoltaicos unifamiliares para contribuir al fortalecimiento del gobierno propio y la conservación de los recursos naturales en el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Chucheros en la cuenca Bahía Málaga del Distrito de Buenaventura. En el marco del proyecto 5002 "Promoción e implementación de acciones para la ocupación sostenible del territorio"

Fecha de Inicio 14/08/2023 **Fecha Terminación** 11/11/2023

Duración inicial Tres (3) meses a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2023.

Valor Inicial $452,265,274 **Valor adicionales** $0 **Valor Total** $452,265,274

Valor pagado a la fecha $158,292,845.62 **Saldo** $293,972,428.38

No Ultimo Contrato Adicional 0 **Fecha del adicional** **Tipo Adición** Sin tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE CHUCHEROS -ENSENADA DEL TIGRE

todas las contenidas en la clausula segunda del convenio

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	30/04/2024
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN	31/10/2026
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	31/10/2026
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/10/2023

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Presentar un plan operativo de actividades con cronograma de actividades	DOCUMENTOS	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se presento el Plan Operativo de actividades con su respectivo cronograma.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Realizar la socializacion comunitaria del contrato	REUNIONES	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se realizo la reunión de socialización con el equipo técnico y la comunidad beneficiaria del contrato.

Informe No. **1-2023**

Ciudad y fecha Informe: Bahia Malaga - BUENAVENTURA , 22/08/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: ARROYO MANTILLA DAIMER

Tipo CONTRATO **Numero** 614 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Realizar la implementacion de las Herramientas de Manejo del Paisaje	HECTAREAS	15.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: .

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avanc
Jornadas de capacitacion sobre limpieza y mantenimiento del sistema fotovoltaico	CAPACITACIONES	2.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: .

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Instalacion de sistemas fotovoltaicos unifamiliares	SISTEMAS	15.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: .

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Jornadas de capacitacion teorico practica del contenido del kit fotovoltaico, manejo y funcionamiento del sistema de energias limpias	CAPACITACIONES	2.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: .

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avanc
Realizar cuatro (4) jornadas de capacitacion relacionada con Herramentad de Manejo de Paisaje	CAPACITACIONES	4.00	4.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se realizó 1 taller asociado a la identificación de Herramientas a implementar y la importancia de cuidad y conservar el territorio, 2 talleres prácticos en proceso de siembra y 1 jornada teorico práctica en campo.

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

Se realizó acompañamiento en las actividades del COT., logrando evidenciar el cumplimiento de las actividades que permite la ejecución para poder realizar el primer pago correspondiente al 35% del valor total.

La comunidad está muy expectante con la implementación de las actividades del COT ya que para ellos representa una solución energética la instalación de estos sistemas solares fotovoltaicos, siendo una novedad en esta comunidad.

Las actividades de Herramienta de Manejo de Paisaje confirmar que la han venido realizando con contratos y convenios anteriores y esperan seguir la misma línea que permita seguir conservando los recursos naturales del territorio, argumentan que es esencial vincularlo con la actividad productiva de Turismo de Naturaleza que es la actividad del sustento comunitario.


Informe No. **1-2023**

Ciudad y fecha Informe: Bahia Malaga - BUENAVENTURA , 22/08/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: ARROYO MANTILLA DAIMER

Tipo CONTRATO **Numero** 614 **Año** 2023

Firma del Supervisor o Interventor:



ARROYO MANTILLA DAIMER

La suscrita Representante Legal del **CONSEJOCOMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE CHUCHEROS- ENSENADA DEL TIGRE** identificada con cedula de ciudadanía No 66.735.701

CERTIFICA:

En calidad de Representante Legal de la Entidad Conviniente - **CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA CHUCHEROS-ENSENDA DEL TIGRE** identificado con el NIT: 900.389660-6manifiesto bajo la gravedad de juramento, que esta entidad ha cumplido, los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos del sistema de seguridad en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales correspondiente al personal vinculados por contrato individual de trabajo.

Adicionalmente, que el personal vinculado de prestación de servicios y/o cooperativas, ha cumplido con todos los pagos del sistema de seguridad social, dando cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Decreto 2650 de 1993.

Para constancia se firma en Buenaventura, al día 01 del mes de agosto de 2023.

Atentamente,

MARGARITA MARIA PRECIADO CARABALI

Representante Legal
Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Chucheros-Ensenada del Tigre
Dirección: carrera 3- N 2- 22
Celular: 3184102243
Email: margoth414@gmail.com
Ciudad: Buenaventura- Valle del Cauca.