| | |
|---|---|
| ALCALDÍA DE RIOHACHA · RIOHACHA CAMBIA LA HISTORIA | **AUTORIZACIÓN GIRO CONTRATO DE OBRA No. 318 DE 2023** |

## EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS, SUPERVISOR DE APOYO DESIGNADO E INTERVENTORIA EXTERNA:

## CERTIFICA:

Que recibió a satisfacción del contratista del **Contrato de Obra No 318 de 2023**, **ANGULO SERVICIOS E INGENIERÍA S.A.S** Representante Legal la ingeniera **ROSA LAUDITH ANGULO MEJIA**, identificado con CC No. 40.941.872 de Riohacha – La Guajira cuyo objeto es: **"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLLADO PLUVIAL PARA DRENAJE DEL BARRIO OBRERO, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA"**, el cumplimiento de las cláusulas del contrato, en especial de la **CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO** y el articulo (b) del capítulo (2) de la misma, **(PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES)**, por lo que se autoriza el pago correspondiente al Acta de Recibo Parcial No. 001, por valor de obra ejecutada de: **QUINIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/L ($ 507.947.893,04)** con fecha del 26 de julio de 2023, cumpliendo con un porcentaje correspondiente al **54.86%**.

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista **ANGULO SERVICIOS E INGENIERÍA S.A.S** Representante Legal la ingeniera **ROSA LAUDITH ANGULO MEJIA**, identificado con CC No. 40.941.872 de Riohacha – La Guajira, El Secretario de Infraestructura y Servicios Público, el Supervisor de Apoyo designado y la interventoría externa, autoriza el giro del **Acta del Recibo Parcial de Obras No. 001** por la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/L ($44.993.774,30) M/L**. aplicando el valor correspondiente a la amortización del **50% del valor total del Contrato**, según la siguiente descripción:

| CONTRACTUAL | | | | | | | DESCARGUE ASI: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R.P.Nº** | **CPC** | **FUENTE** | **SITUACIÓN:** | **POSICIÓN CATALOGO DE GASTO** | **RECURSO** | **VALOR EJECUTADO** | **AMORTIZACION (50%)** | **VALOR GIRO** |
| No. 5023 | No. 5223 del 11de abril de 2023. | Nación | CSF | 00IL-4003-1400-2022-44001-0112 Construcción De Alcantarillado Pluvial Para Drenaje Del Barrio Obrero En El Distrito De Riohacha | No. IL44001 | $507.947.893,04 | $ 462.954.118,74 | $ 44.993.774,30 |
| | **TOTALES** | | | | | **$507.947.893,04** | **$ 462.954.118,74** | **$ 44.993.774,30** |

| | |
|---|---|
| • Valor del Acta Parcial No. 01: | **$ 507.947.893,04** |
| • Amortización pendiente según R.P: | **$ 462.954.118,74** |

| | |
|---|---|
| **Valor neto a girar según acta de recibo parcial N°001** | **$ 44.993.774,30** |

SON: **CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/L ($44.993.774,30) M/L.**

Este se expide a fin del interesado el día Veintiocho (28) del julio de 2023.

**ING. KEIDER AGUSTIN FREYLE SARMIENTO**
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
Supervisor Distrital

**ARQ. HANER ALBERTO FLOREZ BARROS**
Supervisor de Apoyo Designado

**ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ**
RL. C & C Consultores y Constructores S.A.S
Interventor

| ELABORO | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| PROFESIONAL UNIV. OFICINA DE SECRETARIA DE INF Y SP | JEFE OFICINA | JEFE DE OFICINA |