	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

INFORME NÚMERO:	2	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	27/06/2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	4083	FECHA : (dd/mm/aa)	25/10/2022	
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA LUCIA DE RONCESVALLES		NIT:	890.701.435-8	
VALOR INICIAL:		$ 286.000.000,00		PLAZO INICIAL:	60 Dias Calendario	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)		6103 del 26/09/2022		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	14499 de 28/10/2022	
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME:		VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	Resolucion No. 3996 del 9/11/2022	
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:		direccionofertadeservicios@saludtolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)		15/11/2022		FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	15/11/2022	

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO (Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
3996	9/11/2022	RESOLUCION CAMBIO DE SUPERVISION	9/11/2022

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES (Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
CO1.CTRMOD.10210685	28/12/2022	N/A	60 DIAS	N/A	28/12/2022
CO1.CTRMOD.10708408	9/03/2023	N/A	30 DIAS	N/A	10/03/2023
CO1.CTRMOD.10901457	10/04/2023	N/A	30 DIAS	N/A	12/04/2023

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

30 JUN 2023

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)		N/A
ENTIDAD PUBLICA:	SI	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:		OTRO
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		Del 15/11/2022 al 13/05/2023	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONVENIO:	RONCESVALLES
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:		N/A	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa)	
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:		Factura No. FEV - 37090	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	21/06/2023

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	26732117 Tipo E	MES(es):	Mayo - Junio del 2023

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:		VÍA SECUNDARIA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	
EDIFICACIÓN	$ -	
MEJORAS	$ -	
OTROS _____	$ -	

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
05-51559 - 2.3.4.02.04 - 7858	14499	$ 143.000.000,00
		$ -

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	$	286.000.000,00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	$	143.000.000,00
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$	143.000.000,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$	**143.000.000,00**

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO
(Para contratistas del Régimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$ -
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ -

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	$ 143.000.000,00	
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES		$ -
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		$ 143.000.000,00
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR		
SUMAS IGUALES	**$ 143.000.000,00**	**$ 143.000.000,00**

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 286.000.000,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ 143.000.000,00
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 143.000.000,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		
SUMAS IGUALES	**$ 286.000.000,00**	**$ 286.000.000,00**

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE
(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL		
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	$ -	
ANTICIPO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR PRESENTE PAGO		$ -
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	**$ -**	**$ -**

5. CERTIFICO QUE EL COOPERANTE EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. (Nota: En Contratación y en el SECOP II reposan los siguientes documentos: Contrato Interadministrativo No. 4083 del 25 de Octubre de 2022, RP, CDP, Acta de Inicio, RUT de la ESE, copia de Cedula del Gerente, Certificación Bancaria, Factura No. FEV-37090 de 2023 en original y aportes parafiscales)

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR

FIRMA(s):

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL COOPERANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Invertir adecuadamente los recursos aportados por la Gobernación del Tolima, en desarrollo del presente convenio.	La ESE invirtio adecuadamente los recursos suscribiendo el Contrato de Comparaventa No. 031 de 26/01/2023 para la adquisición de equipos biomedicos.	Contrato de Comparaventa No. 031 de 26/01/2023 para la adquisición de equipos biomedicos.	Verificación Documental	N/A
Cumplir el objeto del Contrato, mediante la certificación de la sostenibilidad y operatividad técnica y financiera de los equipos biomédicos adquiridos por parte de la gerencia del Hospital de Roncesavalles - Tolima.	La E.S.E aportó la certificación de sostenibilidad y operatividad técnica y financiera de los equipos biomédicos adquiridos con fecha del 17/06/2023	Copia de la Certificación con fecha del 17/06/2023	Verificación Documental	N/A
Celebrar todos los contratos a que hubiere lugar, para la ejecución, del contrato en estricto cumplimiento del Régimen de Contratación y manual de contratación del Hospital y principios de la función publica y gestión fiscal garantizando en todo momento la idoneidad del (os) proveedor (es).	La ESE realizo el Contrato de Comparaventa No. 031 de 26/01/2023, para la adquisición de equipos biomedicos, con acta de inicio de misma fecha	Contrato de Comparaventa No. 031 de 26/01/2023, para la adquisición de equipos biomedicos.	Verificación Documental	N/A
Realizar el proceso de selección objetiva para adquirir: los equipos biomedicos, objeto del presente convenio. Si los equipos biomedicos varía en costo el Hospital debe acogerse a ella sin costo adicional alguno para la gobernación del Tolima, Igualmente el Hospital deberá acogerse a las instrucciones o lineamientos impartidos por parte del supervisor, sin costo adicional alguno para la Gobernación del Tolima.	La ESE Realizo el proceso de selección objetiva para adquirir: los equipos biomedicos, objeto del presente convenio, segun resolucion No. 012 de 24/01/2023 sin costo adicional alguno para la gobernación del Tolima.	Copia Resolucion No. 012 de 24/01/2023	Verificación Documental	N/A
Entregar los equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas o superiores (homologables) que mejoren la tecnología a implementar, requerida en el presente documento y en el Concepto técnico emitido por la Secretaria de Salud, funcionando en debida forma en el Hospital de Roncesvalles Tolima.	El proveedor realiza la entrega los equipos a la E.S.E, según todas las especificaciones técnicas dispuestas en el presente Contrato.	Informe de Final de Actividades del Contrato 4083 de 2022 presentado por la E.S.E con fecha del 22/06/2023 y entrada almacen No.2023000015 de 29/04/2023	Verificación Documental	N/A
Garantizar que el proveedor haga entrega de las respectivas copias de registros de importación, hoja de vida, guía rápida, ficha técnica, manual en español de cada equipo, registró INVIMA de los equipos y certificación de la respectiva calibración a los equipos que así lo requieran.	El proveedor aportó copias de registros de importación, hoja de vida, guía rápida, ficha técnica, manual en español de cada equipo, registró INVIMA de los equipos y certificación de la respectiva calibración.	Informe de Final de Actividades del Contrato 4083 de 2022 presentado por la E.S.E con fecha del 22/06/2023 y entrada almacen No.2023000015 de 29/04/2023	Verificación Documental	N/A

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL COOPERANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Garantizar que el proveedor cuente con personal especializado idóneo para la puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos para el cabal cumplimiento de las actividades convenidas en el plazo estipulado.	El Proveedor dispuso de personal especializado para la puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos.	Informe de Final de Actividades del Contrato 4083 de 2022 presentado por la E.S.E con fecha del 22/06/2023 y entrada almacen No.2023000015 de 29/04/2023	Verificación Documental	N/A
El contratista deberá garantizar que los equipos adquiridos tengan representación en Colombia, se garantice soporte técnico y suministro de repuestos y accesorios (esto con el fin de garantizar estabilidad de marca)	El Proveedor Contratista aportó la certificación de garantía de los equipos adquiridoso con del fecha del 29/04/2023	Copia de la Certificación con fecha del 29/04/2023	Verificación Documental	N/A
El contratista deberá garantizar que los equipos cuentan con mínimo (01) año de garantía y en caso de deterioro de estos a causa de su uso normal, realizar en primera instancia el mantenimiento correctivo y de manera posterior si así se requiere proceder al cambio de los mismos en un termino no mayor a 30 días calendario	El Proveedor Contratista aportó la certificación de garantía de los equipos adquiridoso con del fecha del 29/04/2023	Copia de la Certificación con fecha del 29/04/2023	Verificación Documental	N/A
Garantizar que, en caso de ser necesario como consecuencia del mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos, se remplazará el equipo con otro de similares características o superiores mientras dure el mantenimiento o reparación	El Proveedor Contratista aportó la certificación de garantía de los equipos adquiridoso con del fecha del 29/04/2023	Copia de la Certificación con fecha del 29/04/2023	Verificación Documental	N/A
Certificar y Garantizar que el (os) proveedor (es) brinde capacitación, asesoría y asistencia técnica al personal que manejara los equipos en el HOSPITAL SANTA LUCIA DE RONCESVALLES TOLIMAE.S.E, los cuales serán necesarios para el manejo adecuado y operación de los equipos instalados de manera inicial y durante la ejecución del contrato si ello se requiere	El Proveedor brindó de manera satisfactoria la capacitación con personal especializado sobre el manejo de los equipos al personal de Hospital encargado del manejo de estos.	Informe de Final de Actividades del Contrato 4083 de 2022 presentado por la E.S.E con fecha del 22/06/2023 y entrada almacen No.2023000015 de 29/04/2023	Verificación Documental	N/A
Constatar que el (os) proveedor (es) disponga de personal especializado idóneo para la puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos para el cabal cumplimiento de las actividades convenidas en el plazo estipulado.	El Proveedor dispuso de personal especializado para la puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos.	Informe de Final de Actividades del Contrato 4083 de 2022 presentado por la E.S.E con fecha del 22/06/2023 y entrada almacen No.2023000015 de 29/04/2023	Verificación Documental	N/A

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL COOPERANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Garantizar que se proporcionen todos los materiales y herramientas necesarias para la instalación de los equipos sin ningún costo adicional para el DEPARTAMENTO	El proveedor proporciono todos los materiales y herramientas necesarios para la instalación de los equipos sin ningún costo adicional para el DEPARTAMENTO	Informe de Final de Actividades del Contrato 4083 de 2022 presentado por la E.S.E con fecha del 22/06/2023 y entrada almacen No.2023000015 de 29/04/2023	Verificación Documental	N/A
Verificar que el proveedor asuma los costos de traslado hacia el lugar donde debe realizarse la instalación de este para si posterior puesta en funcionamiento	el proveedor realizó la entrega de los equipos en las instalaciones del Hospital Santa Lucia E.S.E de Roncesvalles, sin costos adicionales generados en el Contrato	Informe de Final de Actividades del Contrato 4083 de 2022 presentado por la E.S.E con fecha del 22/06/2023 y entrada almacen No.2023000015 de 29/04/2023	Verificación Documental	N/A
Constituir las pólizas requeridas para el presente acto contractual o ampliar o modificar las anteriores en caso necesario.	La ESE adquirió la Póliza No. 25-44-101173786 de Seguros del Estado, de fecha 16 de Marzo de 2023	Póliza No. 25-44-101173786 de Seguros del Estado, de fecha 16 de Marzo de 2023	Verificación Documental	N/A
Firmar acta de inicio, de común acuerdo con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el presente acto contractual	El contratista firmó Acta de Inicio con el supervisor del contrato el dia 15 de Noviembre de 2022	Acta de Inicio de fecha 15 de Noviembre de 2022	Verificación Documental	N/A
El Cooperante deberá apertura una cuenta bancaria de ahorro para el manejo exclusivo de los aportes correspondientes del Departamento para el presente Contrato	La ESE apertura la Cuenta de Ahorro denominada modernización de Equipos Biomedicos del EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA LUCIA DE RONCESVALLES , No. 97150011960 de Banco Sudameris S.A	Certificación Cuenta de Ahorro No.97150011960 del Banco Sudameris S.A	Verificación Documental	N/A
Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales (Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 1150 de 2007 artículo 23).	La ESE aporto la Certificación de aportes parafiscales firmada por el contador de la ESE con Fecha del 28/06/2023	Copia de la Certificación con fecha del 20/06/2023	Verificación Documental	N/A

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL COOPERANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Realizar la actualizacion en tiempo real de la Plataforma Secop II respecto al cargue de los informes con los anexos que soporten el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales	La E.S.E realizó el cargue oportuno de los docuementos en la Plataforma Secop II, según cada etapa contractual	Proceso Plataforma Secop II - CD-2022-PS-CONT-4019	Verificación Documental	N/A

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Verificar las obligaciones de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA LUCIA DE RONCESVALLES, para el primer pago por el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, a la certificación de entrega por parte del proveedor al hospital de los equipos biomedicos adquiridos, e informe de recibo a satisfacción por parte del supervisor conforme a las condiciones tecnicas estupiladas en el presente contrato.	Se realizo verificación de cada uno de las obligaciones y documentos entregados por parte del Hospital.	Copia de Documentos	Verificación documental	

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR

FIRMA: