La suscrita a saber, **LILIANA RÍOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.260.453,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrado mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 17 de abril de 2023. LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E,** y de otra parte, **ROSARIO ISABEL ESCORCIA DE LA ROSA**, también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía **No. 32.748.089**, y/o quien haga sus veces, quien actúa como **REPRESENTANTE LEGAL** de la firma **LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S**. Identificada con el **N.I.T. 900.240.177-9,** según consta en el Certificado de existencia y representación legal de fecha 30 de junio de 2023, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes, **CONSIDERACIONES: 1.-** Que el día **23 de diciembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 221 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es **SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DE LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E** por valor de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$90.000.000). 2.-** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES** contado a partir del día **27 de diciembre de 2022,** fecha de aprobación de pólizas mediante la plataforma **SECOP II,** hasta el día **26 de enero de 2023**. **3.-** Que mediante **OTROSÍ No. 1**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **26 de enero de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 221 de 2022** en un monto de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$120.000.000)** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $210.000.000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 221 de 2022** por el término de **DOS (2) MESES y CUATRO (4) DÍAS**, contados a partir del día **27 de enero de 2023**, hasta el día **31 de marzo de 2023. 4.-** Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **02 de marzo de 2023** se **modificó Contrato de Suministro No. 221 de 2022** en el cual se realizó ajuste de precio y exclusión de ítems. **5.-** Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **27 de marzo de 2023** se **modificó Contrato de Suministro No. 221 de 2022** en el cual se incluyeron ítems. **6.-** Que mediante **OTROSÍ No. 4**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de marzo de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 221 de 2022** en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $100,000,000)** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$310.000.000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 221 de 2022** por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del día **01 de abril de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023. 7.-** Que mediante **OTROSÍ No. 5**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **29 de abril de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 221 de 2022** en un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $20.000.000)** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$330.000.000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 221 de 2022** por el término de **QUINCE (15) DIAS,** contados a partir del día **01 de mayo de 2023,** hasta el día **15 de mayo de 2023. 8.-** Que mediante **OTROSÍ No. 6**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **15 de mayo de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 221 de 2022** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000)** quedando la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$345.000.000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 221 de 2022** por el término de **DIECISEIS (16) DIAS,** contados a partir del día **16 de mayo de 2023,** hasta el día **31 de mayo de 2023. 9.-** Que mediante **OTROSÍ No. 7**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de mayo de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 221 de 2022** en un monto de **SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$70.000.000)** quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$415.000.000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 221 de 2022** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de junio de 2023**, hasta el día **30 de junio de 2023. 10.-** Que mediante **OTROSÍ No. 8**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II**

el día **30 de junio de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 221 de 2022** en un monto de **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$80.000.000),** quedando en un valor total de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$495.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de julio de 2023**, hasta el día **31 de julio de 2023. 11.-** Que mediante **OTROSÍ No. 9**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **20 de julio de 2023**, se adicionó el **Contrato de Suministro No. 221 de 2022** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$15.000.000),** quedando en un valor total de **QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$510.000.000),** y se modificó el mismo realizando la inclusión de ítems**. 12.-** Que mediante **OTROSÍ No. 10**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de julio de 2023,** se adicionó el **Contrato de Suministro No. 221 de 2022** en un monto de **DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$210.000.000),** quedando en un valor total de **SETECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$720.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de agosto de 2023**, hasta el día **30 de septiembre de 2023. 13.-** Que mediante **OTROSÍ No. 11**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **14 de agosto de 2023,** se modificó el **Contrato de Suministro No. 221 de 2022** realizando la inclusión de un (1) ítem**. 14.-** Que mediante **OTROSÍ No. 12**, suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de agosto de 2023**, se modificó el **Contrato de Suministro No. 221 de 2022**, realizando la exclusión y ajuste de precio de ítems. **15.-** Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **08 de septiembre de 2023,** el Supervisor requiere **modificar el Contrato de Suministro No. 221 de 2022**, teniendo en cuenta lo siguiente: "*Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. mediante el suministro de insumos médico quirúrgicos. El día 25 de agosto de 2023 el proveedor de la firma LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S, allegó comunicado manifestando lo siguiente:Teniendo en cuenta los hechos sobrevinientes, extraordinarios e imprevisibles que se han presentado durante la celebración del contrato 221 de 2022 tales como el fenómeno inflacionario que genera alza de precios a nivel general, la depreciación monetaria ligada al incremento del precio del dólar, el incremento de los precios del combustible, la afectación de la cadena de suministro internacional y la poca disponibilidad de materias primas ocasionada por el ambiente político bélico internacional, los cuales han generado la ruptura del equilibrio de la ecuación económica del contrato en cuestión, recurrimos amablemente a ustedes con el fin de que se reestablezca dicho equilibrio ejecutando los ajustes de precio relacionados a continuación: Así las cosas y con el ánimo de dar respuesta al proveedor, se solicitó el estudio de mercado 078-2023 publicado por la plataforma del Secop II, el cual cerró el día 05 de septiembre de 2023, a fin de analizar la opción de realizar la aceptación de ajuste de precios o exclusión de los ítesm relacionados y poder garantizar la prestación del servicio, con el siguiente resultado: (Anexó 1. Estudio de mercado 078-2023).*" ----------

ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO A COTIZAR E.M 078-2023						LIFE SUMINISTRO			PROMEC		
ÍTEM	CÓDIGO SERVINTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO
3	SIN CÓDIGO	EXTENSIÓN DE ANESTESIA PEDIATRICA CON CLAMP	A DEMANDA	UNIDAD	1	$ 1.189	$ -	$ 1.189	$ 1.272	$ 242	$ 1.514

"Por lo anteriormente expuesto, y a fin de garantizar y no afectar la prestación de los servicio de la Surbred Norte, se revisaron las ofertadas presentadas en el estudio de mercado 078-2023 por la plataforma del SECOP II, con el objeto de analizar la mejor oferta, se llevó a cabo la revisión de la fichas técnicas presentada por los proponentes que participaron en el estudio de mercado, identificandose que el proveedor LIFE SUMINISTROS, quien cumple tecnicamente con los requisitos solicitados por la Subred Norte y es la propuesta más favorable para la entidad, quedando aprobada la siguiente modificación de aceptación de ajuste de precio al contrato en mención."

ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO A COTIZAR E.M 078-2023					LIFE SUMINISTRO			OBSERVACIONES
ÍTEM	CÓDIGO SERVINTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	
3	SIN CÓDIGO	EXTENSIÓN DE ANESTESIA PEDIATRICA CON CLAMP	UNIDAD	1	$ 1.189	$ -	$ 1.189	SE ACEPTA EL AJUSTE DE PRECIO AL OFERENTE LIFE SUMINISTROS CTO 221-2023

(Ver: "ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL" emitida por el Supervisor del Contrato, relacionada en el documento adjunto: "SOLICITUD - OTROSÍ No. 13 DE MODIFICACIÓN AL* CONTRATO DE SUMINISTRO No. 221 DE 2022*"). Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA. ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR el Contrato de Suministro No. 221 de 2022,** con el fin de realizar ajuste de precio al ítem descrito a continuación: ----------

ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO A COTIZAR E.M 078-2023					LIFE SUMINISTRO			OBSERVACIONES
ÍTEM	CÓDIGO SERVINTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	
3	SIN CÓDIGO	EXTENSIÓN DE ANESTESIA PEDIATRICA CON CLAMP	UNIDAD	1	$ 1.189	$ -	$ 1.189	SE ACEPTA EL AJUSTE DE PRECIO AL OFERENTE LIFE SUMINISTROS CTO 221-2023

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 221 de 2022,** (si a ello hubiera lugar)**,** los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 3 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**. **CLÁUSULA TERCERA:** Las demás condiciones y obligaciones descritas en el **Contrato de Suministro No. 221 de 2022**, se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 221 de 2022**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II.**

LILIANA RÍOS VELANDIA
ORDENADORA DEL GASTO
SUBGERENTE CORPORATIVA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado Por	Liseth Katerine Peña Quiñonez	Contratista
Aprobado por:	Yany Zambrano Díaz	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		