ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE INICIO DE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°243 DEL 2023

OBJETO:	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) Y SISTEMA DE TRASMISION REGIONAL (STR) OPERADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
DERIVADO DE	**RECURSOS PROPIOS**
CONTRATISTA:	ANCAR INGENIERIA S.A.S
NIT:	844.004.172-9
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA INES HOLGUIN PEÑA
C.C.:	47.438.364
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	23 DE AGOSTO DE 2023
VALOR INICIAL:	$ 1.125.555.913
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	20%
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 225.111.183
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE ACTA N°1 DE INICIACIÓN:	24/08/2023
FECHA INICIO DE ACTIVIDADES:	24/08/2023
ACTA DE MODIFICACION	N/A
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	23/12/2023
FECHA REAL DE TERMINACION:	N/A
FECHA PRESENTE ACTA:	12/09/2023
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	ANAIS OSWALDO GIL BATISTA

En la ciudad de Yopal Casanare, a los doce (12) días del mes de Septiembre de 2023, se reunieron ANGELA INES HOLGUIN PEÑA identificada con cedula de ciudadanía No. 47.438.364 de Yopal, en calidad de representante legal de ANCAR INGENIERIA S.A.S y NIT. 844.004.172-9 y ANAIS OSWALDO GIL BATISTA en su calidad de supervisor designado por parte de La Empresa ENERCA S.A. E.S.P, con el fin de suscribir la presente Acta Aclaratoria al Acta de Inicio del Contrato de Prestación de Servicios N° 243 de 2023

CONSIDERACIONES

1. Que el día 24 de Agosto de 2023, se suscribió acta de Inicio del Contrato de Prestación de Servicios No 243 de 2023 la cual, fue publicada en la página SECOP- Colombia compra Eficiente y plataforma SIA OBSERVA.

Powered by CamScanner

2. Que por error involuntario en la elaboración, revisión y aprobación del Acta de Inicio en el literal B INFORMACION GENERAL, ITEM Denominado NIT se digito erróneamente el número de NIT.

Que dichos valores correctos son:

NIT:	**844.004.172-9**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

ANGELA INES HOLGUIN PEÑA
R/L ANCAR INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

ANAIS OSWALDO GIL BATISTA
SUPERVISOR

Revisó: CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA
Directora de Contratación Enerca S.A E.S.P.

Elaboró: LEYDY JOHANA ABADIA MAFLA
Profesional de Apoyo Enerca S.A E.S.P.

Powered by CamScanner

FECHA	RELACION CONTRACTUAL					
01/09/2023	CONTRATO	DE PRESTACION DE SERVICIOS		N°	243	DE 2023

A. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la presente certificacion del centro de costos, el interventor y/o supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y otros aspectos inherentes al centro de costos y lugar de ejecucion de la relacion contractual como:
- Valor de los costos y gastos contenidos en esta certificacion.
- Las asignaciones de las actividaes a cada negocio o proceso son de acuerdo a la realidad.
- El valor contenido en la certificacion del centro de costos corresponde al acta presente para pago.

B. INFORMACION GENERAL

OBJETO:	REPARACION GENERAL DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION LOCAL (SDL) Y SISTEMA DE TRASMISION REGIONAL (STR) OPERADO POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.				
CONTRATISTA:	ANCAR INGENIERIA S.A.S				
NIT:	844.004.172-9				
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA INES HOLGUIN PEÑA				
C.C.	47.438.364				
TIPO DE ACTA	ACTA DE INICIO				
N° DE ACTA	1				
INTERVENTOR:	N/A				
SUPERVISOR:	OSWALDO GIL BATISTA				
FECHA PRESENTE CERTIFICACION:	01/09/2023				
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CERTIFICACION					225.111.183
VALOR SUMISTRO DE MATERIALES CON INGRESO	CONSECUTIVO DE LA ENTRADA:			FECHA:	-
VALOR COSTOS Y GASTOS DIRECTOS					225.111.183

C. INFORMACION CENTRO DE COSTOS

NEGOCIO	PROCESO	ACTIVIDADES POR CECOS	MUNICIPIO	TIPO DE SERVICIO Y/O CONTRATO		% ACTIVIDADES	VALOR
ENERGIA	DISTRIBUCION_ENERGIA	(11302) Mantenimiento Subestaciones y Redes	YOPAL	2.3.2.02.02.008	8715202	100%	$ 225.111.183
SUBTOTAL						100%	$ 225.111.183
TOTAL CERTIFICACION						100%	$ 225.111.183

D. OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior, firman la presente certificacion los que en ella intervinieron, el SEPTIEMBRE 1 DE 2023

ANCAR INGENIERIA S.A.S
R/L ANGELA INES HOLGUIN PEÑA

OSWALDO GIL BATISTA
SUPERVISOR

N/A
INTERVENTOR

Powered by CamScanner