| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO**<br>**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** | |

| |
|---|
| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES |
| 1909 de 2022 No. _____2_____, MUNICIPIO: CANTON DE PABLO- DEPARTAMENTO: CHOCÓ |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES: Enero DE _01 AL 31_____ |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOSY FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**<br>(**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio<br>**Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | MANAGRÚ- BARRIO LAS BRISAS | | |
| **BENEFICIARIO:** | CANTON DE SAN PABLO-CHOCÓ | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $ 3.931.858.630 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $693.857.405,00 |
| | **TOTAL APORTES DEL CONVENIO** | | $ 4.625.716.035,00 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 16/DICIEMBRE/2022 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 24/MARZO/2024 | | |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | YIVIOLA RAMIREZ | | |
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | NOMBRE | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | NOMBRE | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR** | No. 2-2022-030809 | 19/07/2022 | DD/MM/AAAA |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | No. | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | No. 128 | 23/03/2022 | 30/12/2022 |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No. | DD/MM/AAAA<br>DD/MM/AAAA | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 16/12/2022 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | SEGUNDA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | TERCERA PRÓRROGA | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSIÓN 01 | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| | REINICIO | | FECHA: DD/MM/AAAA |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN**<br>(Vigencia nueva del amparo) | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| | FECHA: DD/MM/AAAA | | |
| **VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA** | $ 4.160.457.625,00 | | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA** | $ 465.033.732,00 | | |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | N.A. | | |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | N.A. | | |

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO**<br>**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos:<br>a) Suscripción del acta de inicio<br>b) Designación del supervisor del convenio por parte del municipio.<br>Aprobacion del cronograma de jecucion del convenio por parte del supervisor del ministerio. | NO APLICA | DD/MM/AAAA | $ 693.857.405 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos:<br>a) Suscripción del acta de inicio<br>b) Designación del supervisor del convenio por parte del municipio.<br>Aprobacion del cronograma de jecucion del convenio por parte del supervisor del ministerio. | NO APLICA | DD/MM/AAAA | $ 1.965.929.315 |
| **TERCER DESEMBOLSO** | Contra entrega de los siguientes productos:<br>a) La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución del proyecto.<br>b) El correspondiente informe de interventoria con registro fotográfico del avance.<br>Las actas parciales de avance del proyecto | 70% | DD/MM/AAAA | $1.572.743.452 |
| **ÚLTIMO DESEMBOLSO** | a) La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100%<br>b) Entrega al Ministeio del interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyecto FONSECON | 100% | DD/MM/AAAA | $ 393.185.863 |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $ 0,00 |
| **TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $ 0,00 |

## 3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

**Nombre Aseguradora:** _____

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 3002240 | Cumplimiento | $ 462.571.604,00 | 09/08/2022 | 24/09/2024 |

## 4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños, Obra***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **No. del contrato 001-LP-OP** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO-DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. | $ 4.160.457.625,00 |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | YEISON ALBORNOZ RIVAS | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | Esta pendiente la firma de la misma a la espera se adelanten los traslados de la policía y demolición de la edificación existente. | |

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO**<br>**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | N.A. | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 4.160.457.625,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.** | | |
| **PÓLIZA No.** | 17-40-101027222 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | 10/08/2022 | | |

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños, Obra.***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato: 001-I-CM** | INTERVENTORIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO" | | $ 465.033.732,00 |
| **Adicional en valor**(adjuntar celdas si es necesario) | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | YORK STIVENSON PEREA AYALA | | |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | Está pendiente la firma de la misma a la espera se adelanten los traslados de la policía y demolición de la edificación existente. | | |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | PRÓRROGA | DD/MM/AAAA | |
| | SUSPENSIÓN | DD/MM/AAAA | |
| | REINICIO | DD/MM/AAAA | |
| **Fecha de terminación del contrato** | **N.A.** | | |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 465.033.732,00 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS DEL ESTADO** | | |
| **PÓLIZA No.** | **17-44-101208799** | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | **21/02/2023** | | |

## 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | SI | NO |
|---|---|---|
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | X |
| INFORME FINANCIERO | X | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | | X |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | | X |
| OTROS | | |

## 6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | |
|---|---|
| *SE REALIZARON LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES* | **PORCENTAJE (%)** |
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **0%** |
| **% EJECUTADO DE OBRA** | **0%** |

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | **FORMATO**<br>**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN** | |

**PERIODO: ENERO 2023**
**FECHA DE ACTA DE INICIO: N. A.**
**AVANCE DE OBRA: N.A.**
**VIGENCIA: N.A.**

**Componente Técnico.**

- El Municipio de Cantón de San Pablo, avanza en los procesos licitatorios para los estudios, diseño, obra e interventoría a los mismos.

**Componente Administrativo.**

- El Municipio de Cantón de San Pablo, avanza en los procesos licitatorios para los estudios, diseño, obra e interventoría a los mismos.

**Componente Financiero.**

- A la fecha no se han realizado desembolsos al convenio. El Municipio esta atento a apropiar los recursos para realizar el traslado de los recursos de cofinanciación.

**Componente Jurídico.**

- El Convenio se encuentra vigente con plazo de ejecución hasta el 24 de marzo del 2024.
- El Municipio de Cantón de San Pablo adelanta los siguientes procesos:
  Proceso Número MCSP-SP-LP-001-2023 con el objeto "(...) AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE CHOCO (...)", el cual fue publicado el 23 de enero de 2023.
- Proceso Número MCSP-SP-CM-001-2023 con el objeto "(...) UN SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LLEVAR A CABO LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO(..)", el cual fue publicado el 31 de enero de 2023.

**JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:**

- El Municipio de Cantón de San Pablo, avanza en los procesos licitatorios para los estudios, diseño, obra e interventoria a los mismos.

**7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |
| DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

**8. SUPERVISOR**

| | |
|---|---|
| **YIVIOLA RAMIREZ**<br>Supervisor Municipio de Cantón San Pablo | **OSCAR ANTONIO PALACIOS PALACIOS**<br>Alcalde Municipio de Cantón de San pablo |

Powered by CamScanner

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1909 DE 2022**

**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO-DEPARTAMENTO DEL CHOCÒ.**

**INFORME FINANCIERO DE 02 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023**
**MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO**

**PROYECTO (S):** AUNAR ESFUERZO TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISENO Y CONTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO-DEPARTAMENTO DEL CHOCÒ.

**CUENTA ( AHORROS) No.:** 97923817 **DEL BANCO:** BANCO AGRARIO

**VALOR CONVENIO** $ 4,625,716,035.00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3,931,858,630.00**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 693,857,405.00

| | FECHA DE GIRO | |
|---|---|---|
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | GIRO 1 | $ 0.00 |
| | GIRO 2 | $ 0.00 |
| | GIRO 3 | $ 0.00 |
| | **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR** | **$ 0.00** |

**VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 979123817 A LA FECHA** **$ 0.00**

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO |
|---|---|---|---|---|
| 001-LP-OP | YEISON ALBORNOZ RIVAS | $ 4,160,457,625.00 | | $ 4,160,457,625.00 |
| 001-I-CM | YORK STIVENSON PEREA AYALA | $ 465,003,732.00 | | $ 465,003,732.00 |
| | | | | |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 4,625,461,357.00** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | AFECTACION RECURSOS DEL DEPARTAMENTO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | | | | | | | | |
| NO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 0.00** | **$ 0.00** | **$ 0.00** | **$ 0.00** |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL (3)** | **$ 0.00** |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| NO | NO | NO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL (4)** | **$ 0.00** | |

**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** **$ 0.00**

**TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** **$ 0.00**

**TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** $ 0.00

**TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** $ 0.00

**SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** **$ 0.00**

**SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)** **$ 0.00**

**SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)** **$ 0.00**

**OBSERVACIONES**

**FIRMA**

Felipe Hinestroza Trellez

**FELIPE HINESTROZA TRELLEZ**
Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES

Powered by CamScanner

**Detalle del Proceso Número: MCSP-SP-LP-001-2023**

CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO

Información General del Proceso

| | |
|---|---|
| Tipo de Proceso | Licitación Pública |
| Estado del Proceso | Borrador |
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
| Documentos tipo | No |
| ¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? | No |
| ¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos? | |
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
| Grupo | [F] Servicios |
| Segmento | [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento |
| Familia | [7212] Servicios de construcción de edificaciones no residenciales |
| Clase | [721214] Servicios de construcción de edificios públicos especializados |
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCO. |
| Cuantía a Contratar | $ 4,160,557,625 |
| Moneda de Pago | Peso Colombiano |
| Tipo de Contrato | Obra |
| Tipo de Gasto | Inversión |

| Fuentes de Financiación | Fuente | Otro Recurso | Valor |
|---|---|---|---|
| | Otros recursos | Recursos Convenio Interadministrativo | $4,160,557,625 |

Ubicación Geográfica del Proceso

| | |
|---|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | **Chocó** : El Cantón del San Pablo |
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | **Chocó** : El Cantón del San Pablo |
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - ALCALDÍA MUNICIPAL |
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | **Chocó** : El Cantón del San Pablo |
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - ALCALDÍA MUNICIPAL |

Cronograma del Proceso

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 06-02-2023 02:06 a.m. |

Datos de Contacto del Proceso

| | |
|---|---|
| Correo Electrónico | planeacion@elcantondesanpablo-choco.gov.co |

Documentos del Proceso

| Nombre | Descripción | Tipo | Tamaño | Versión | Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento Adicional | FORMATO - VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | 251 KB | 1 | 23-01-2023 10:38 PM |
| Documento Adicional | FORMATO - PUNTAJE DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | | 319 KB | 1 | 23-01-2023 10:38 PM |
| Documento Adicional | FORMATO - ACREDITACION MIPYME (INFRAESTRUCTURA SOCIAL) | | 208 KB | 1 | 23-01-2023 10:38 PM |
| Documento Adicional | FORMATO - ACREDITACION EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES | | 325 KB | 1 | 23-01-2023 10:38 PM |



Powered by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de Licitación (Art.30 Ley 80 de 1993). | AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA -ART 30 LEY 80 DE 1993- | | 435 KB | 1 | 23-01-2023 10:34 PM |
| Aviso | AVISO | | 398 KB | 1 | 23-01-2023 10:34 PM |
| Documento de estudios previos | ESTUDIOS PREVIOS | | 1.53 MB | 1 | 23-01-2023 10:34 PM |
| Proyecto de pliego de condiciones | PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES | | 1.24 MB | 1 | 23-01-2023 10:34 PM |

Hitos del Proceso

| Descripcion del Hito | Fecha y Hora de Ocurrencia |
|---|---|
| Creación de Proceso | 23 de January de 2023 10:34 P.M. |

Ver Reporte Modificaciones

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por medio de www.colombiacompra.gov.co/soporte

Colombia Compra Eficiente

- Dirección: Carrera 7 No. 26-20 Piso 17,10 y 8, Edificio Tequendama.(Bogotá D.C.)
- Línea en Bogotá: (+57)(1)7456788
- Línea nacional gratuita: 01 8000 520808
- PBX: (+57)(1)7956600
- Código Postal: 110311
- Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m a 4:30 p.m.
- Contacto de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co
- Nit. 900.514.813-2

Servicio al ciudadano

- Servicio al ciudadano
- Ofertas de empleo
- Preguntas frecuentes
- Glosario
- Respuesta a consultas y derechos de petición
- Asuntos de cobros coactivo
- Edictos
- Carta de trato digno a la ciudadanía

Inicio Mapa del Sitio Glosario PQRS Preguntas Frecuentes Contáctenos

Copyright ©
El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.
La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.
No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.
A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.



Powered by CamScanner

**Detalle del Proceso Número: MCSP-SP-CM-001-2023**

CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO

Información General del Proceso

| | |
|---|---|
| Tipo de Proceso | Concurso de Méritos Abierto |
| Estado del Proceso | Borrador |
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
| Documentos tipo | No |
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
| Grupo | [F] Servicios |
| Segmento | [81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología |
| Familia | [8110] Servicios profesionales de ingeniería |
| Clase | [811015] Ingeniería civil |
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | UN SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LLEVAR A CABO LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO. |
| Cuantía a Contratar | $ 465,158,410 |
| Moneda de Pago | Peso Colombiano |
| Tipo de Contrato | Interventoría |
| Tipo de Gasto | Inversión |

Fuentes de Financiación

| Fuente | Otro Recurso | Valor |
|---|---|---|
| Otros recursos | Recursos Convenio Interadministrativo | $465,158,410 |

Ubicación Geográfica del Proceso

| | |
|---|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | **Chocó** : El Cantón del San Pablo |
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | **Chocó** : El Cantón del San Pablo |
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - ALCALDÍA MUNICIPAL |
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | **Chocó** : El Cantón del San Pablo |
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - ALCALDÍA MUNICIPAL |

Cronograma del Proceso

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 06-02-2023 02:06 a.m. |

Datos de Contacto del Proceso

| | |
|---|---|
| Correo Electrónico | planeacion@elcantondesanpablo-choco.gov.co |

Documentos del Proceso

| Nombre | Descripción | Tipo | Tamaño | Versión | Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento Adicional | ANEXO - MATRIZ DEL RIESGO | | 18 KB | 1 | 30-01-2023 08:44 PM |
| Documento Adicional | ANEXO - CÁLCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR | | 238 KB | 1 | 30-01-2023 08:43 PM |
| Documento Adicional | AVISO DE CONVOCATORIA | | 419 KB | 1 | 30-01-2023 08:43 PM |
| Documento de estudios previos | ESTUDIOS PREVIOS | | 711 KB | 1 | 30-01-2023 08:43 PM |
| Proyecto de pliego de condiciones | PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES | | 1.19 MB | 1 | 30-01-2023 08:43 PM |

Hitos del Proceso

| Descripcion del Hito | Fecha y Hora de Ocurrencia |
|---|---|
| Creación de Proceso | 30 de January de 2023 08:43 P.M. |



Powered by CamScanner

Ver Reporte Modificaciones

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por medio de www.colombiacompra.gov.co/soporte

**Colombia Compra Eficiente**

- Dirección: Carrera 7 No. 26-20 Piso 17,10 y 8, Edificio Tequendama.(Bogotá D.C.)
- Línea en Bogotá: (+57)(1)7456788
- Línea nacional gratuita: 01 8000 520808
- PBX: (+57)(1)7956600
- Código Postal: 110311
- Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m a 4:30 p.m.
- Contacto de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co
- Nit. 900.514.813-2

**Servicio al ciudadano**

- Servicio al ciudadano
- Ofertas de empleo
- Preguntas frecuentes
- Glosario
- Respuesta a consultas y derechos de petición
- Asuntos de cobros coactivo
- Edictos
- Carta de trato digno a la ciudadanía

Inicio Mapa del Sitio Glosario PQRS Preguntas Frecuentes Contáctenos

Copyright ©
El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.
La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.
No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.
A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.



Powered by CamScanner