INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
1909 de 2022_ No. 07_, MUNICIPIO: CANTON DE PABLO- DEPARTAMENTO: CHOCÓ
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES: JUNIO DE _01 DE 30

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO – DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	MANAGRÚ- BARRIO LAS BRISAS		
BENEFICIARIO:	CANTON DE SAN PABLO-CHOCÓ		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.931.858.630
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$693.857.405,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 4.625.716.035,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/MARZO/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	YIVIOLA RAMIREZ MORERNO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 2-2022-030809	19/07/2022	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 128	23/03/2022	30/12/2022
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No.	DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	16/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.160.457.625,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 465.033.732,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA	N/A		
VALOR INTERVENTORÍA	N/A		
VALOR ADICIONAL DE OBRA			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: a) Suscripción del acta de inicio b) Designación del supervisor del convenio por parte del municipio. Aprobacion del cronograma de jecucion del convenio por parte del supervisor del ministerio.	NO APLICA	27/04/2023	$ 693.857.405
SEGUNDO DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: a) Suscripción del acta de inicio b) Designación del supervisor del convenio por parte del municipio. Aprobacion del cronograma de jecucion del convenio por parte del supervisor del ministerio.	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$ 1.965.929.315
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: a) La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución del proyecto. b) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. Las actas parciales de avance del proyecto	70%	DD/MM/AAAA	$1.572.743.452
ÚLTIMO DESEMBOLSO	a) La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% b) Entrega al Ministeio del interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyecto FONSECON	100%	DD/MM/AAAA	$ 393.185.863
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$ 693.857.405**
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: _____

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3002240	Cumplimiento	$ 462.571.604.00	09/08/2022	24/09/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO- DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.		$ 4.160.457.625,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	YEISON ALBORNOZ RIVAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	28/FEBRERO/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	28/NOVIEMBRE/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 4.160.457.625,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
PÓLIZA No.	17-40-10102722
FECHA DE LA PÓLIZA	10/08/2022

- ***Contrato de ejecución de Interventoría Estudios y Diseños, obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	INTERVENTORIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMENTO CHOCO"		$ 465.033.732,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	YORK STIVENSON PEREA AYALA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	28/FEBRERO/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	28/NOVIEMBRE/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 465.033.732,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	**17-44-101208799**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**21/02/2023**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: Enero	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	x	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
SE REALIZARON LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100**
% EJECUTADO DE OBRA	**100**

PERIODO: JUNIO 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO: 28/02/2023
AVANCE DE OBRA: 100%

Componente técnico,
Durante este periodo se desarrollaron las actividades de entrega de todos los diseños como el Levantamiento Topografía, Diseño Mecánico y Bioclimático, Diseño Arquitectónico, Diseño Estructural
• Diseño Hidrosanitario
• Diseño Red de Incendio

• Diseño Red de Gas, Diseño Eléctrico e Iluminación, Diseño Voz y Datos, Presupuesto y Programación de Obra

Componente administrativo

Se firmaron las actas de inicio de los contratos, se realizó mesa técnica, y se continuo con el traslado de los uniformados que se encontraban en el predio, para posteriormente dar inicio a las actividades programadas.

Componente financiero
El Municipio del cantón de san pablo ha realizado el primer desembolso al convenio con un valor de **Quinientos millones de pesos ($ 500.000.000**), por otro lado, el día 27 del mes de marzo se continuo con el pago del primer desembolso al convenio con un valor de **Ciento noventa y dos millones ochocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cinco pesos ($ 192,857,405.00),** el día 29 del mes de junio se continuo con el pago del primer desembolso al convenio con un valor de setecientos treinta y cinco millones setenta y tres mil quinientos cuarenta y dos pesos con sesenta centavos (**735.073.542,60)**

Componente Jurídico

- El convenio se encuentra vigente con plazo de ejecución hasta el 24 de marzo de 2024.
- El municipio de cantón de san pablo, adjudico los procesos de estudios, diseños, obra N 001-LP-OP al contratista YORK STIVENSON PEREA AYALA por un valor de $ 465.033.732,00 y el proceso de interventoría de estudios, diseños, obra N 001-I-CM al contratista YEISON ALBORNOZ RIVAS por un valor de $ 4.160.457.625,00.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:
Durante este periodo se entregaron los diseños definitivos al municipio.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

15/03/2023	17/03/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

YIVIOLA RAMIREZ MORENO Supervisor Municipio de cantón de san pablo	**OSCAR ANTONIO PALACIOS PALACIOS** Alcalde Municipio Cantón De San Pablo

Banco de Bogotá

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 202306166CD3156128065



Comprar lo que quieres **sin importar el valor**, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

ESTUDIO DISENOS Y CONTRUCCION DE LA ESTA
CR 5 2-1
MANAGRU ,CHOCO
Entrega: UR Oficina: 2037 Gerencia Oficial 2 - Quibdó
125378

FECHA EXTRACTO
Desde: Junio 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
ZZ-INDIVIDUAL

Junio - Junio 2023
Hasta: Junio 30
079123817
Superdía Oficial
2037

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**270,211.00**
Total 000001 Abonos:	1,965,929,315.00
Total 000030 Cargos:	-970,386,781.00
Total IVA:	-11,611.00
Total 4x1000 GMF:	-3,881,587.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	225,066.00
Saldo Final:	**992,144,613.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
15/06	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Ministerio Del Inter	Bogota	Gda Oper Trans	000000	1,965,929,315.00	1,966,199,526.00
27/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-735,073,542.00	1,231,125,984.00
27/06	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-7,100.00	1,231,118,884.00
27/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-1,349.00	1,231,117,535.00
27/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-2,940,327.00	1,228,177,208.00
29/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-5,578,334.00	1,222,598,874.00
29/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-5,578,795.00	1,217,020,079.00
29/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-5,578,795.00	1,211,441,284.00
29/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-9,124,461.00	1,202,316,823.00
29/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-9,124,461.00	1,193,192,362.00
29/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-9,124,922.00	1,184,067,440.00
29/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-11,157,590.00	1,172,909,850.00
29/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-11,157,590.00	1,161,752,260.00
29/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-18,248,922.00	1,143,503,338.00
29/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-18,248,922.00	1,125,254,416.00
29/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-22,315,181.00	1,102,939,235.00
29/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-27,893,977.00	1,075,045,258.00
29/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-36,497,844.00	1,038,547,414.00
29/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-45,622,305.00	992,925,109.00
29/06	0848	Comision disfon proveedores Interno	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-3,860.00	992,921,249.00
29/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-733.00	992,920,516.00
29/06	0848	Comision disfon proveedores Interno	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-3,860.00	992,916,656.00
29/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-733.00	992,915,923.00
29/06	0848	Comision disfon proveedores Interno	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-3,860.00	992,912,063.00
29/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-733.00	992,911,330.00
29/06	0848	Comision disfon proveedores Interno	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-3,860.00	992,907,470.00
29/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-733.00	992,906,737.00
29/06	0848	Comision disfon proveedores Interno	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-3,860.00	992,902,877.00
29/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-733.00	992,902,144.00
29/06	0848	Comision disfon proveedores Interno	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-3,860.00	992,898,284.00
29/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-733.00	992,897,551.00
29/06	0848	Comision disfon proveedores Interno	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-3,860.00	992,893,691.00
29/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-733.00	992,892,958.00
29/06	0848	Comision disfon proveedores Interno	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-3,860.00	992,889,098.00
29/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-733.00	992,888,365.00
29/06	0848	Comision disfon proveedores Interno	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-3,860.00	992,884,505.00
29/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-733.00	992,883,772.00
29/06	0848	Comision disfon proveedores Interno	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-3,860.00	992,879,912.00
29/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-733.00	992,879,179.00
29/06	0848	Comision disfon proveedores Interno	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-3,860.00	992,875,319.00
29/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-733.00	992,874,586.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA — Impreso por Dispapeles SAS NIT 860028080-2

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Ahorros
Nro 20230701050D3156126066
Nro Cuenta 979123817
Página 2 de 2

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/06	0848	Comision disfon proveedores Interno	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-3.860.00	992.870.726.00
29/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-733.00	992.869.993.00
29/06	0848	Comision disfon proveedores Interno	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-3.860.00	992.866.133.00
29/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-733.00	992.865.400.00
29/06	0848	Comision disfon proveedores Interno	QUIBDO	G. Oficial Red 2	000000	-3.860.00	992.861.540.00
29/06	GT08	Cargo IVA	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-733.00	992.860.807.00
29/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	QUIBDO	G. Oficial Red 2		-941.260.00	991.919.547.00
30/06	GT01	Intereses ganados	QUIBDO	G. Oficial Red 2		225.066.00	992.144.613.00
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles S.A.S NIT. 860.023.980-2

Powered by CamScanner

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1909 DEL 2022

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRTAIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICPIO DE CANTO DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ."

INFORME FINANCIERO DEL MES DE JUNIO 2023
MUNICIPIO DECANTON DE SAN PABLO

PROYECTO (S): **AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRTAIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICPIO DE CANTO DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ**

CUENTA (AHORROS) MINISTERIO : 979123817 DEL BANCO: BOGOTÁ

VALOR CONVENIO **$ 4.625.716.035,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.931.858.630,00**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO $ 0,00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 693.857.405,00

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	30/06/2023	GIRO 1	$ 1.965.929.315,00
		GIRO 2	$ 0,00
		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.965.929.315,00**

VALOR GIRADO PO4R EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO **$ 693.857.405,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LAS CUENTAS **$ 2.659.786.720,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
001-LP-09	YEISON ALBORNOZ RIVAS	$ 4.160.457.625,00	$ 0,00	$ 4.160.457.625,00
001-I-CM	YORK STIVENSON PEREA AYALA	$ 465.003.732,00	$ 0,00	$ 465.003.732,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 4.625.461.357,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
001-LP-OP	PRIMER PAGO PARCIAL	162	13/06/1900	23/03/2023	$ 0,00	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00
001-LP-OP	PRIMER PAGO PARCIAL	327	309	3/05/2023	$ 0,00	$ 192.857.405,00	$ 192.857.405,00
001-LP-OP	SEGUNDO PAGO PARCIAL	466	466	27/06/2023	$ 735.073.542,00		$ 970.386.781,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 735.073.542,00**	**$ 692.857.405,00**	**$ 1.663.244.186,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/03/2023	$ 14.753,00
30/04/2023	$ 2.770,00
31/05/2023	$ 1.082,00
30/06/2023	$ 206.461,00
TOTAL (3)	**$ 225.066,00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
NO	NO	NO
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 2.659.786.720,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 1.663.244.186,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 225.066,00

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 225.066,00**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 996.767.600,00**

SALDO X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 996.767.600,00**

OBSERVACIONES

FIRMA

Felipe Hinestroza Trellez

FELIPE HINESTROZA TRELLEZ
Tesorero General
Secretario General

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Alcaldia.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO
DESPACHO ALCALDE
Nit. 800.239.414-5

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
No. RAD ENTRADA 050060
HORA
18 JUL 2023
ESPACIO PARA LA RESPUESTA O TRAMITE
No. RAD SALIDA

Cantón de San Pablo - Chocó, 30 de junio de 2023

Coronel
DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS
Directora Logística y Financiera de la Policia Nacional

ASUNTO: Oficio remisorio "ESTUDIOS, DISEÑOS ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DE SAN PABLO -DEPARTAMENTO DE CHOCO".

Cordial saludo Coronel Diana:

De acuerdo con el convenio No. 1909 de 2022 suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Cantón de San Pablo, remito los "ESTUDIOS y DISEÑOS de la ESTACIÓN DE POLICIA en el Municipio El Cantón de San Pablo - Departamento del Chocó, con el fin que por parte de la DIRAF se adelante la revisión correspondiente que permita acceder al aval integral, presentar la consultoría en el Ministerio del Interior y poder iniciar las actividades de obra.

De acuerdo con el listado suministrado por la DIRAF, remitimos los siguientes documentos:

1. Oficio remisorio dirigido a la Directora Logista y Financiera de la Policia Nacional.
2. Documento que contenga información general de los contratos de consultoría de diseños, interventoría y convenio (Contratante, contratista, número de contrato, objeto, plazo, valor).
3. Documento soporte de hombres y nivel de seguridad. (Para el caso de proyectos de Ministerio del Interior copia de viabilidad donde se pueda verificar la información).
4. Aval estratégico por DISEC.
5. Aval técnico jurídico Policia.
6. Render´s.

Alcaldia.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO
DESPACHO ALCALDE
Nit. 800.239.414-5

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
No. RAD ENTRADA 050060
HORA
18 JUL 2023
ESPACIO PARA LA RESPUESTA O TRAMITE
No. RAD SALIDA

Cantón de San Pablo - Chocó, 30 de junio de 2023

Coronel
DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS
Directora Logística y Financiera de la Policia Nacional

ASUNTO: Oficio remisorio "ESTUDIOS, DISEÑOS ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO EL CANTÓN DE SAN PABLO -DEPARTAMENTO DE CHOCO".

Cordial saludo Coronel Diana:

De acuerdo con el convenio No. 1909 de 2022 suscrito por parte del Ministerio del Interior y el Municipio de Cantón de San Pablo, remito los "ESTUDIOS y DISEÑOS de la ESTACIÓN DE POLICIA en el Municipio El Cantón de San Pablo - Departamento del Chocó, con el fin que por parte de la DIRAF se adelante la revisión correspondiente que permita acceder al aval integral, presentar la consultoría en el Ministerio del Interior y poder iniciar las actividades de obra.

De acuerdo con el listado suministrado por la DIRAF, remitimos los siguientes documentos:

1. Oficio remisorio dirigido a la Directora Logista y Financiera de la Policia Nacional.
2. Documento que contenga información general de los contratos de consultoría de diseños, interventoría y convenio (Contratante, contratista, número de contrato, objeto, plazo, valor).
3. Documento soporte de hombres y nivel de seguridad. (Para el caso de proyectos de Ministerio del Interior copia de viabilidad donde se pueda verificar la información).
4. Aval estratégico por DISEC.
5. Aval técnico jurídico Policia.
6. Render´s.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO
DESPACHO ALCALDE
Nit. 800.239.414-5

Cantón de San Pablo - Chocó, 30 de junio de 2023

Coronel
DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS
Directora Logística y Financiera de la Policia Nacional


ASUNTO: Oficio remisorio "ESTUDIOS, DISEÑOS ESTACIÓN DE POLICIA MUNICIPIO EL CANTÓN DE SAN PABLO -DEPARTAMENTO DE CHOCO".

Cordial saludo Coronel Diana:

De acuerdo con el convenio No. 190 de 2022 suscrito por parte del Ministerio del Interior el Municipio de Cantón de San Pablo, remito los "ESTUDIOS y DISEÑOS de la ESTACIÓN POLICIA en el Municipio El Cantón de San Pablo - Departamento del Chocó, con el fin por parte de la DIRAF se adelante la revisión correspondiente que permita acceder al integral, presentar la consultoría en el Ministerio del Interior y poder iniciar las activid de obra.

De acuerdo con el listado suministrado por la DIRAF, remitimos los siguientes documen

1. Oficio remisorio dirigido a la Directora Logista y Financiera de la Policia Nacional.
2. Documento que contenga información general de los contratos de consultor diseños, interventoría y convenio (Contratante, contratista, número de con objeto, plazo, valor).
3. Documento soporte de hombres y nivel de seguridad. (Para el caso de proyecto Ministerio del Interior copia de viabilidad donde se puede verificar la informacion
4. Aval estratégico por DISEC
5. Aval técnico jurídico Policia
6. Render´s.



Alcaldia.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO
DESPACHO ALCALDE
Nit. 800.239.414-5

POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
VENTANILLA ÚNICA DE CORRESPONDENCIA Y RADICACIÓN
No. RAD. ENTRADA: 050060
HORA:
18 JUL 2023
GUÍA No.
ESPACIO PARA LA RESPUESTA O TRÁMITE
No. RAD. SALIDA:

antón de San Pablo - Chocó, 30 de junio de 2023

oronel
IANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS
rectora Logística y Financiera de la Policia Nacional

UNTO: Oficio remisorio "ESTUDIOS, DISEÑOS ESTACIÓN DE POLICIA DEL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CHOCO
MUNICIPIO DE EL CANTON DEL SAN PABLO
NIT 800239414-5
ORDEN DE PAGO

Nro. OP:	Fecha:	Vigencia:	Tipo de presupuesto:
464	27 de Junio de 2023	2023	PRESUPUESTO ENTIDAD
Disponibilidad:	**Compromiso:**	**Estado:**	**Valor total:**
1	97	APROBADO	970.325.645,00

Tercero:

11708479 - YEISON ALBORNOZ RIVAS

Descripción:

ANUAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LA DE LA CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMNETO CHOCO

RUBROS DE EGRESO

Código	Resumido	Rubro de egreso	Valor
2.3.45.05.2.01.01.001.02.14.01	1180	Estudios, Diseños y Construcción de la Estación De Policía - convenio numero 1909 ministerio de interior -FONSECON **Fuente financiación:** 1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	970.325.645,00

Total 970.325.645,00

DEDUCCIONES

Código	Deducción	Valor
01	Estampilla Universidad Tecnológica del Chocó	14.703.256,50
02	Estampilla Proadulto Mayor	58.813.025,80
03	Tasa Deporte y Recreación	29.406.512,90
04	Estampilla Procultura	14.703.256,00
15	Retención en la Fuente por Contratos de Construcción	29.406.512,90
16	Contribución Especial de Obra Pública	73.516.282,30
17	Impuesto de Industria y Comercio (Contratos de Obra)	14.703.256,00
	Total	**235.252.102,40**

IMPUTACIÓN CONTABLE

Código	Cuenta contable	Débito	Crédito
511190	Otros gastos generales	970.325.645,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	735.073.542,60
240101	Bienes y servicios	0,00	117.626.051,20
243626	Contratos de construcción	0,00	29.406.512,90
244004	Impuesto de industria y comercio	0,00	14.703.256,00
244023	Contribuciones	0,00	73.516.282,30
	Total	**970.325.645,00**	**970.325.645,00**

TOTAL OBLIGACIÓN	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL IVA	NETO A PAGAR
970.325.645,00	235.252.102,40	0,00	735.073.542,60

Son: NOVECIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Alcalde

Felipe Hinestroza Trellez
Secretario de Hacienda

Elaboró: 43984020 - ARLENE GISSELLE SANCHEZ MOSQUERA

Aprobó: 43984020 - ARLENE GISSELLE SANCHEZ MOSQUERA

Imprimé: 43984020 - ARLENE GISSELLE SANCHEZ MOSQUERA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CHOCO
MUNICIPIO DE EL CANTON DEL SAN PABLO
NIT 800239414-5
COMPROBANTE DE EGRESO

Consecutivo:	Fecha:	Vigencia:	Tipo de presupuesto:			
466	29 de Junio de 2023	2023	PRESUPUESTO ENTIDAD			
Estado:	**Valor total:**	**Valor neto:**				
APROBADO	970.325.645,00	735.073.542,60				

Tercero:

11708479 - YEISON ALBORNOZ RIVAS

Descripción:

ANUAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LA DE LA CONSTRUCCION ESTACION DE LA POLICIA EN EL MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO DEPARTAMNETO CHOCO

RUBROS DE EGRESO

CDP	RP	OP	Código	Resumido	Rubro de egreso	Valor
1	97	464	2.3.45.05.2.01.01.001.02.14.01	1180	Estudios, Diseños y Construcción de la Estación De Policía - convenio numero 1909 ministerio de interior -FONSECON **Fuente financiación:** 1.2.3.3.04 - OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	970.325.645,00

Total 970.325.645,00

CUENTAS BANCARIAS

Código	Cuenta bancaria	Banco	Tipo cuenta	Nro. cuenta	Forma pago	Nro. transacción	Valor
52	CTA N° 979123817 CONTRUCCION COMANDO DE POLICIA	BANCO DE BOGOTÁ	CUENTA DE AHORROS	979123817	TRASLADO BANCARIO		735.073.542,60

Total 735.073.542,60

Son: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS

Felipe Hinestroza Trellez

Secretario de Hacienda

Beneficiario

Elaboró: 43984020 - ARLENE GISSELLE SANCHEZ MOSQUERA

Aprobó: 43984020 - ARLENE GISSELLE SANCHEZ MOSQUERA

Imprimé: 43984020 - ARLENE GISSELLE SANCHEZ MOSQUERA