Bitacora 24-08-2023

Obra Publica para el mantenimiento mayor del hangar de Fuerzas Aereas (2 Closed bay hangar) de la base aérea "MG ALBERTO PAUWELS RODRIGUEZ" UBICADO EN MAIAMBO ATLANTICO.

Luis Miguel Nic N

Contrato No. 049-00-F-CACOM-3-GRUAL-2023

Se empezaron a realizar mediciones de la areas a intervenir, el dia jueves 24 de agosto del 2023 Tiempo Soleado se trabajo de 7:00 am a 12:00 Pm y de 1:00 pm a 5:00 pm.

Luis Miguel Nic Villamil
25-08-2023

Se empezaron trabajos de mediciones de las areas a intervenir, Tiempo Soleado se trabajo de 7:00 am a 12:00 PM y de 1:00 pm a 5:00 PM.

Luis Miguel Nic V
26-08-2023

Se realizan trabajos de medicione de areas a intervenir, tiempo Soleado se trabajo de 7:00 am a 12:00 PM y de 1:00 pm a 5:00 P.m.

Luis Miguel Nic V
27-08-2023

Dia no laborado

28-08-2023

Se Ingresa con 5 Maestros de obra 1 Ayudante 1 Arquitecto - 1 Asesor tecnico 1 Ingeniero Residente Se Inicio el dia con Induccion de Ingreso a todo el Personal- Se realiza Inspeccion del area laboral

Powered by CamScanner

Se Verifica la dotación entregada, se les da indicaciones al Personal, se ingresa a las 8:00 am y nos retiramos a las 5:00 Pm: se realiza trabajos de medicion de areas LUGEL MEJIA de a Intervenir. Luis Miguel Diaz V.

29-08-23

Se Inicia el dia con charla de seguridad
Inspeccione de area-Laboral-
Inspecciones de Pulidora - Extension Electrica - Escalera
La Jornada laboral transcurrio sin ninguna novedad
Nos retiramos a las 5:00pm - Ingresaron 10 personas LUGEL MEJIA
· Se Inicia laboras a la 7:00am hasta la 12:00pm y de 1:00pm a 5:00 Pm se realiza toma de medidas de cubierta, caballetes y viga canales,
· Des monte de manto asfaltico de viga canal parte derecha de anger. Dia Solcado, se realiza Desmonte de ciclo raso y Retiro Jo til mismo.
El Supervisor de la obra nos dio indicaciones sobre los cuidados que debemos de tener dentro de la institución uso de EPL, traslado de materiales - Ingreso de Personal responsabilidades del contratista - Material de buena calidad teniendo en cuenta especificaciones tecnicas

Luis Miguel Diaz V. Mayor Matías Moreno Vaca

30-08-23

Se Inicia la Jornada con Charla de seguridad
Inspecciones de area - EPL - Entrega de Guantes, Gafas
Se les brinda hidratación, se supervisa las actividades del retivo y aplicación de manto asfaltico en cubierta
Se diligencia formatos SST - Permisos, se les da retroalimentación SST durante la Jornada de trabajo
El dia de hoy ingresaron 10 Personas
1 asesor tecnico, 1 Ingenieria Residente, 5 maestros de obra, 1 ayudante, 1 Residente SST.

LUGEL MEJIA

Se Inicio an labores ala 7:00 am a 12:00pm y de 1:00 Pm a 5pm

Coloccion de imprimate asfaltico para canales
· Pasta y lijada de si misma de muros segundo piso de alojamientos y oficina. Dia Soleado.
La teniente encargada de la seguridad de la institucion nos dio Induccion de ingreso -uso de EPL- Diligenciamiento de los Permisos de trabajo e Inspecciones

Luis Miguel Diaz V.
31-08-23

El dia de hoy ingresaron 6 trabajadores operativos y 4 administrativos, se inicia la jornada con charla de seguridad, diligenciamiento de formatos sst, permisos, ats preoperacionales, inspecciones- se inspecciona el area del hangar- uso adecuado de los EPL, los trabajadores realizan descansos periodicos durante la jornada laboral- Nos retiramos de la fuerza aerea sin ninguna novedad.

Luis Miguel Diaz V

Se Inicia jornada de labores a las 7:00 am hasta la 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm se realiza trabajos de colocacion de Imprimate asfaltico para viga canal, se realiza instalacion de manta asfaltico mano izquierda viga canal.
· Se raliza Pintura de alumol para viga canal de aguas lluvias. Dia Soleado.

Luis Miguel Diaz V

Powered by CamScanner

Dia Soleado 01-SEP-23

Se inicia la Jornada de trabajo, realizando inspección del area del hangar - charla de SST - Diligenciamiento de formatos SST - Se supervisan las actividades Se le brinda hidratación al personal, el dia de hoy se realizo Inspección a los Elementos de Protección contra Caidas, nos retiramos sin ninguna novedad, Ingresaron 3 Administrativos y 5 operativos. Se realiza instalacion Lugar Hecho de manto asfaltico, pasta en oficina y alojamientos. Luis Miguel Diaz

02-SEP-23

El dia de hoy ingresaron 5 operativos y 3 Administrativos La Jornada de trabajo inicio con charla de SST, se firman las Inspecciones, Preoperacional, Permisos de trabajo en alturas la mañana transcurre de manera normal, sin novedad alguna Se Comienza labores de 7:00 am a 12:00 Pm y de 1:00 Pm a 5:pm. Se realiza instalacion de manto asfaltico en la punta Izquiera de la viga cana del angar y se realiza colocacion de asfalto en paredes de Alojamientos y oficinas. Dia Soleado

Luis Miguel Diaz N.

El Supervisor de obra realizo una recomendacion sobre el material a utilizar en la obra - Tener en cuenta las especificaciones tecnicas de los materiales

Mayor Matias Moreno Vacca

04-Sep23

El dia de hoy se inicia con charla de seguridad, Inspección de Pulidoras - EPCC - andamio - Uso de EPI adecuado para realizar la actividad) la actividad el dia hoy inicia con Pulir las Jerchas de la estructura de cubierta y Pintar fachadas del hangar.
Ingresaron 5 operativos y 3 administrativos, nos retiramos a las 5:00pm sin ninguna novedad. Se realiza trabajos hora de trabajo se empezo a laborar ala 7:00 am hasta las 12:00 y de 1:00pm a 5:00pm se realiza trabajos de se realiza Pintura de Fachada lateral de Alojamientos primer piso y fachada lateral de angar. se realiza preparacion de superficie lijada de estructura de cubierta de angar. Dia soleado.

Luis Miguel Diaz V

El Supervisor realizo observación sobre uso de EPI

Mayor Matias Moreno Vaca