	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-018
	ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	Versión:	1
		Vigencia:	14/11/2019

LUGAR Y FECHA	08/09/2023 MALAMBO, ATLANTICO.
SUPERVISOR QUE SALE	Mayor MATIAS MORENO VACA
SUPERVISOR QUE RECIBE	Aerotecnico MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN
RAZONES DE ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN	Orden Administrativa de Personal No. 1048 del 16 de agosto de 2023, mediante la cual se formaliza el OCTAVO turno de vacaciones del Supervisor Principal.
CONTRATO DE OBRA No. 049-00-F-CACOM-3-GRUAL-2023	
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	31/07/2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR DE REACCION SR560 (2 CLOSED BAY HANGAR) DE LA BASE AÉREA "MG. ALBERTO PAUWELS RODRÍGUEZ" UBICADO EN MALAMBO ATLÁNTICO
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3, pagará al contratista el valor del contrato así:

No.		VALOR	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS DECON	PAC MES	VIGENCIA
1	1er pago parcial	Corte de obra hasta por el 50% del valor del contrato	Hasta el día 05 de septiembre de 2023	Octubre del año 2023	2023
2	Pago final parcial	Saldo del contrato	Hasta el día 05 de noviembre de 2023	Diciembre del año 2023	

CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS
INTERVENTOR	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 630.857.457,77
PLAZO DE ENTREGA	5/11/2023
FECHA DE INICIO	23/08/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	5/09/2023
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO	AJUSTE FORMA DE PAGO
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

No.		VALOR	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS DECON	PAC MES	VIGENCIA
1	1er pago parcial	Corte de obra hasta por el 50% del valor del contrato	Hasta el día 05 de octubre de 2023	Octubre del año 2023	2023
2	Pago final parcial	Saldo del contrato	Hasta el día 05 de noviembre de 2023	Diciembre del año 2023	

PLAZO DE ENTREGA	5/11/2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 630.857.457,77
CONTRATO MODIFICATORIO N°	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE ENTREGA	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	

El día 08 del mes de septiembre del 2023 a las 10:30 se reunieron: Mayor MATIAS MORENO VACA, AT MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, con el fin de realizar la entrega de la supervision del contrato por salida al OCTAVO turno de vacaciones del Supervisor Principal.

ESTADO CONTRATO


PORCENTAJE PONDERADO					
PROGRAMADO A LA FECHA	19%	EJECUTADO A LA FECHA	19,00%	ATRASO (-) / ADELANTO (+)	
JUSTIFICACION DEL ATRASO	NO PRESENTA ATRASO.				


LISTA DE CHEQUEO DE ENTREGA


No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS, CPA, CDP Y CRP DEL PROCESO		X		LOS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CARGADOS EN SDCOP II PARA SU DESCARGA Y CONSULTA.


2	ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	**X**			EL PERSONAL REQUERIDO A LA FECHA CUENTA CON ESP VERIFICADOS Y APROBADOS POR PARTE DE GRUIA DE LA UMA CACOM3. SE ADJUNTA LISTADO DE PERSONAL. OFICIOS TRAMITADOS PARA ESP No
3	ACTA DE INICIO	**X**			PUBLICADA EN SECOP II CON EL NUMERO DEL
4	REVISION Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES	**X**			EL PERSONAL TECNICO REQUERIDO FUE APROBADO CON ACTA DE INICIO
5	REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO	**X**			SE ADJUNTA PROGRAMACION
6	REVISION Y APROBACION DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO			**X**	NO APLICA
7	REVISION Y APROBACION DE PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO			**X**	NO APLICA
8	INFORMES DE SUPERVISION PRESENTADOS A LA FECHA	**X**			TODOS LOS INFORMES DE SUPERVISION POSTERIORES AL ACTA DE INICIO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CARGADOS EN SECOP II PARA SU DESCARGA Y CONSULTA.
9	BALANCE DE OBRA	**X**			ADJUNTO AL DOCUMENTO
10	RELACION DE PAGOS REALIZADOS	**X**			NO SE HAN REALIZADO PAGOS.
11	DEMAS FORMATOS QUE REQUIERA DEPENDIENDO EL ESTADO DEL PROYECTO	**X**			

REGISTRO FOTOGRÁFICO











EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

SUPERVISOR QUE SALE Mayor MATIAS MORENO VACA	SUPERVISOR QUE ENTRA AT. MARIA DANIELA ALVAREZ BALTAN