SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

Fecha de Solicitud: 08 de septiembre de 2023	**Área de Origen:** PLANEACIÓN	
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: CSU-567-2022.	**Fecha de Suscripción:** 20 de octubre de 2022	**Tipo de Contrato: Suministro.**
Plazo Inicial: Cinco (5) meses.	**Fecha de Inicio:** 13 de febrero de 2023.	**Fecha de Terminación:** 12 de Septiembre de 2023.
Contratista: C.I WARRIORS COMPANY SAS.		
Interventor/ Supervisor: Mabel Angelica Saavedra Acosta.	**Valor Inicial: $163.932.280.**	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 2**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A **CDP No.**	**Tiempo:** (02) meses. Del 13 septiembre de 2023 al 12 de noviembre de 2023 **Fecha de Terminación Final:** 12 de noviembre de 2023.	SOLICITUD DE PRÓRROGA DE (02) MESES DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: N/A **CDP No.**	**Tiempo:** (02) meses. Del 13 julio de 2023 al 12 de septiembre de 2023 **Fecha de Terminación Final:** 12 de septiembre de 2023.	SOLICITUD DE PRÓRROGA DE (02) MESES DEL 13 DE JULIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto "SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE EL LOTE (2) "MUSICALES" LOTE 4 "DEPORTIVOS" DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN No. FDLCB-SASI-009-2022, PARA DOTAR LAS DOS CASAS DE LA JUVENTUD, EL CENTRO FORJAR, EL CENTRO AMAR Y LOS JARDINES INFANTILES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 1877 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL PARA LOS JÓVENES CON CAPACIDADES DE CIUDAD BOLÍVAR" Y 1886 "CIUDAD BOLÍVAR UN NUEVO CONTRATO SOCIAL DESDE LA GESTACIÓN HASTA LA ADOLESCENCIA"

Valor total ejecutado a la última factura: $ 0
Plazo de ejecución actual: (05) días
Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$163.932.280**
Valor ejecutado a última factura:	**$ 0**
Valor Por Adicionar:	**$ 0**
Valor total (incluyendo la adición):	**$163.932.280**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Mediante el comunicado enviado por el operador C.I WARRIORS COMPANY SAS. Con No. 2023-691-011944-2 con fecha 07 de septiembre de 2023 donde solicita prórroga de 2 meses, y manifiesta lo siguiente:

"...La presente solicitud se sustenta en los tiempos que tenemos en la producción, ya que la elaboración de los elementos nos ha llevado un tiempo considerable, adicional a ello la logística de estos, información que es suministrada por nuestros proveedores que han tenido inconvenientes con la materia prima de los elementos que hacen parte integral del contrato. Es por ello que es necesario elevar esta solicitud ante su despacho.

Adicional a esto el tiempo para las entregas en las unidades operativas como lo indica el contrato y así poder dar feliz término al mismo..."

"CONSIDERACIONES: Por lo anterior expuesto y con el ánimo de llevar a cabo la ejecución del contrato de manera efectiva, teniendo en cuenta que es una situación que se sale del control de nuestro proceso productivo, me permito solicitar que la entrega de los mismos se realice en un periodo adicional de dos (02) meses.

"SOLICITUD: De manera comedida solicito una prórroga al contrato de dos (02) meses adicionales, ya que, contrastando con el cronograma de trabajo, será pertinente solicitar dicha modificación para cumplir a cabalidad con lo solicitado por la entidad."

Acorde con las circunstancias arriba indicadas por el operador que impactan el cronograma inicialmente fijado sobre los tiempos estimados para el cumplimiento de las responsabilidades por parte del contratista se considera pertinente por parte de este apoyo a la Supervisión, se conceda una prórroga en tiempo de dos (02) meses, dando como resultado un plazo para culminar las actividades pendientes para así dar cabal cumplimiento las obligaciones en el presente contrato.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV: N/A
Valor Contrato en SMLV: SMLV: N/A
Valor Máximo para Adición en SMLV: N/A
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la elaboración de la prórroga del Contrato de suministro CSU 567 de 2022, por el lapso de dos (02) meses de acuerdo con los documentos atrás referidos, contados desde el 13 de septiembre de 2023 hasta el 12 de noviembre de la misma anualidad.

Supervisor
SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA
Alcalde Local de Ciudad Bolívar (E)
alcalde.cbolivar@gobiernobogota.gov.co

MABEL ANGELICA SAAVEDRA ACOSTA
Apoyo a la Supervisión- Planeación
mabel.saavedra@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Mabel Angelica Saavedra Acosta – Contratista ALCB
Protectó: Jorge Alexander Esquivel Garcia- Contratista ALCB
Revisó: Efraín Daniel Barros Segrera – Contratista ALCB
Anexos 1. Rad 2023-691-011944-2 con fecha 07 de septiembre de 2023