BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20236920015313
Fecha: 08-09-2023
20236920015313

MEMORANDO

Bogotá, D.C

692 -AGDL- PLANEACIÓN

PARA: **SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA**
Alcalde Local de Ciudad Bolívar (E)

DE: **JORGE ALEXANDER ESQUIVEL**
Profesional Especializado -Planeación

ASUNTO: Solicitud de prórroga al contrato CSU 567 2022 C.I WARRIORS COMPANY SAS. 2023-691-011944-2

Teniendo en cuenta los documentos remitidos por parte de la profesional del área de planeación Mabel Angélica Saavedra Acosta, se solicita prorroga al contrato CSU 567 2022 contrato que tiene por objeto **"Suministrar a monto agotable el lote (2) "Musicales", Lote (4) "Deportivos" del proceso de contratación no. FDLCB-SASI-009-2022, para dotar las dos casas de la juventud, el centro forjar, el centro amar y los jardines infantiles de la localidad de Ciudad Bolívar, en el marco de los proyectos de inversión 1877 "Un nuevo contrato social para los jóvenes con capacidades de Ciudad Bolívar" y 1886 "Ciudad Bolívar un nuevo contrato social desde la gestación hasta la adolescencia".**

Mediante el comunicado enviado por el operador C.I WARRIORS COMPANY SAS. Con No. radicado 2023-691-011944-2 con fecha 07 de septiembre de 2023 donde solicita prórroga de 02 meses, donde manifiesta lo siguiente:

"...La presente solicitud se sustenta en los tiempos que tenemos en la producción, ya que la elaboración de los elementos nos ha llevado un tiempo considerable, adicional a ello la logística de estos, información que es suministrada por nuestros proveedores que han tenido inconvenientes con la materia prima de los elementos que hacen parte integral del contrato. Es por ello que es necesario elevar esta solicitud ante su despacho.

Adicional a esto el tiempo para las entregas en las unidades operativas como lo indica el contrato y así poder dar feliz término al mismo..."

"CONSIDERACIONES: Por lo anterior expuesto y con el ánimo de llevar a cabo la ejecución del contrato de manera efectiva, teniendo en cuenta que es una situación que se sale del control de nuestro proceso productivo, me permito solicitar que la entrega de los mismos se realice en un periodo adicional de dos (02) meses.

"SOLICITUD: De manera comedida solicito una prórroga al contrato de dos (02) meses adicionales, ya que, contrastando con el cronograma de trabajo, será pertinente solicitar dicha modificación para cumplir a cabalidad con lo solicitado por la entidad."

Dado que lo anterior debe realizarse dentro de la ejecución del contrato se solicita la prórroga de 02 meses, los documentos que fueron radicados por el operador, solicitando prórroga del CSU 567 2022, fueron revisados y aprobados por los profesionales de apoyo a la supervisión y que son inherentes al desarrollo del proyecto y fundamentales para una adecuada ejecución del mismo.

Atentamente,

JORGE ALEXANDER ESQUIVEL
Contratista - ALCB

Proyectó: Mabel Saavedra Acosta – Contratista ALCB
1. Radicado No. -2023-691-011944-2 del 07 de septiembre 2023
2. Solicitud de modificación contractual