Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA, DEPARTAMENTO DEL Huila

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 05/08/2023 10:23:06

Identificador: 614907

Formulador Ciudadano: INDER HUILA

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Estrategia Transversal

03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida

Transformación

2. Seguridad humana y justicia social

Pilar

3. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz

Catalizador

03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

HUILA CRECE 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Mejorando la recreación y el rendimiento deportivo de los atletas huilenses, a través de la recuperación, mejoramiento y construcción de escenarios deportivos

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

4301 - HUILA CRECE CON EL FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL DEPORTE Y CON ENFOQUE DIFERENCIAL

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NÁTAGA PARA TODOS 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Aumentar Y Mejorar Los Espacios Recreativos Y Deportivos Teniendo En Cuenta Que El Deporte, La Recreación Y La Actividad Física Se Interrelacionan Directamente Con El Proceso De Construcción De Una Sociedad Sana, Educada Física E Intelectualmente

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4301 - FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajas condiciones para la práctica del deporte y la recreación en la zona rural, Resguardo Indígena LLANO BUCO

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de NATAGA, los espacios públicos para las prácticas deportivas de los habitantes, son insuficientes e inadecuados para la población que está en capacidad física para practicar algún deporte. Los espacios existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades. Son escasos los programas de fomento al deporte y por eso hay bajo interés por las prácticas deportivas.

La carencia de programas de fomento al deporte y el inadecuado uso del tiempo libre conlleva al aumento del sedentarismo que trae consigo dificultades de salud. Adicionalmente, las personas con talento para el deporte al no contar con espacios apropiados ni apoyo buscan alternativas fuera de la localidad y esto hace que sus familias tengan que invertir en manutención y transporte.

El escenario del PARQUE INFANTIL del Resguardo Indígena LLANO BUCO, se encuentra en unos de los sectores más necesitados del MUNICIPIO DE NATAGA HUILA y Con la construcción del PARQUE INFANTIL se estaría mejorando las condiciones del escenario para que la población y los estudiantes tengan un lugar de recreación, esparcimiento y tiempo libre

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Según la información otorgada por el municipio de NATAGA; existen (3) Parques infantiles de acuerdo al diagnóstico de los escenarios deportivos, de los cuales (3) se encuentran en la zona urbana, por otra parte (0) en la zona rural. La infraestructura recreativa instalada sólo puede atender el 5% de la población entre 04 y 60 años en capacidad de hacer actividad deportiva y recreación de manera habitual; la infraestructura podrá beneficiar a 6.950 personas en el municipio de NATAGA y la población objetivo abarca 372 habitantes del Resguardo Indígena LLANO BUCO.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuadas condiciones de Escenarios para la practica Recreativa	1.1 Deficit de espacios Recreativos
	1.2 Deterioro de los espacios Recreativos existentes
	1.3 Uso de espacios Recreativos para otras actividades

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Abandono de la practica Recreativa	1.1 Incremento de problemas de salud publica asociados a la falta de actividad fisica
2. Migracion de practicantes de deportes a otros Municipios	2.2 2 Incremento de Gastos de las familias para realizar practicas deportivas y Recreativas en otros Municipios

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Huila **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Contribuir con los Planes de Desarrollo Departamental y Municipal en los programas de deporte	- Garantizar espacios de esparcimiento familiar y bienestar social, aumentando la oferta de recreación y deporte infantil. - Contribución financiera, legal y técnica del proyecto
Actor: Municipal **Entidad:** NÁTAGA - HUILA **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Fomentar el deporte, integrar la comunidad y cumplir metas de gobierno propuestas	Fomentar el deporte, integrar la comunidad y cumplir metas de gobierno propuestas
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad en General **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Tener un escenario para la practica deportiva	Mejorar el aprovechamiento del tiempo libre, se han hecho mesas técnicas con la comunidad para dar a conocer el proyecto
Actor: Otro **Entidad:** Juntas de Accion Comunal **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Llevar a la comunidad actividades de integración que promuevan esparcimiento y la convivencia	Realizar veeduría ciudadana a las inversiones y programas deportivos públicos. Incentivas a la comunidad a cuidar y hacer uso de los espacios públicos de esparcimiento y deporte

02 - Análisis de los participantes

Previamente se ha realizado el inventario de los escenarios deportivos y parques infantiles que existen en el municipio, se ha estimado su ocupación y la demanda de infraestructura para el Resguardo Indígena LLANO BUCO. De igual manera se ha adelantado la concertación con la comunidad en general para determinar las prioridades en esta materia.

La ejecución del proyecto requiere la realización de convenios con el departamento para el adecuado funcionamiento del escenario deportivo.
En este sentido la coordinación con las comunidades aledañas permitirá que los niños y jóvenes ocupen adecuadamente el tiempo; donde la entidad municipal asumirá la totalidad de los costos de mantenimiento, operación y administración de la infraestructura.
Los participantes involucrados en el proyecto se encuentran diferenciados por entidades estatales y beneficiarios.
Entre las entidades estatales se encuentran el Departamento del Huila y el Municipio de NATAGA.

El Proyecto relaciona el municipio antes mencionado, pero vale la pena recalcar que la demanda está en todo el Departamento y por disponibilidad de recursos se priorizara LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA, DEPARTAMENTO DEL HUILA". Que ésta beneficiará a la comunidad perteneciente al municipio de NATAGA – Resguardo Indígena LLANO BUCO del Departamento – Huila".

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

6.950

Fuente de la información

DANE, CENSO 2018 - Proyección población/ 2023

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente	Municipio de Nataga Huila
Departamento: Huila	
Municipio: Nátaga	
Centro Poblado:	
Resguardo: Llano Buco	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

372

Fuente de la información

DANE, CENSO 2018 - Proyección población/ 2023

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente	Municipio de Nataga Huila - Resguardo Indigena Llano Buco	
Departamento: Huila		
Municipio: Nátaga		
Centro Poblado:		
Resguardo: Llano Buco		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	189	DANE, CENSO 2018 - Proyección población/ 2023
	Femenino	183	DANE, CENSO 2018 - Proyección población/ 2023
Grupos étnicos	Pueblos Indígenas	372	DANE, CENSO 2018 - Proyección población/ 2023
Etaria (Edad)	0 a 14 años	64	DANE, CENSO 2018 - Proyección población/ 2023
	15 a 19 años	81	DANE, CENSO 2018 - Proyección población/ 2023
	20 a 59 años	197	DANE, CENSO 2018 - Proyección población/ 2023
	Mayor de 60 años	30	DANE, CENSO 2018 - Proyección población/ 2023

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajas condiciones para la práctica del deporte y la recreación en la zona rural, Resguardo Indígena LLANO BUCO

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones para la práctica del deporte y la Recreación en la zona rural, Resguardo Indígena LLANO BUCO Municipio de NATAGA

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Parques Construidos y Dotados	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Inspección	Informe de seguimiento - INDERHUILA

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inadecuadas condiciones de Escenarios para la practica Recreativa	Construir el parque infantil para aprovechar y mejorar los escenarios recreativos
Causa indirecta 1.1 Deficit de espacios Recreativos	Aumentar los escenarios recreativos para las prácticas deportivas
Causa indirecta 1.2 Deterioro de los espacios Recreativos existentes	Proveer espacios para la sana ocupación del tiempo libre de la niñez y la tercera edad
Causa indirecta 1.3 Uso de espacios Recreativos para otras actividades	Uso adecuado de escenarios deportivos y recreativos

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construccion y Adecuacion de Parques de Juegos Infantiles en el Resguardo Indigena del Municipio de Nataga	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	No
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Construccion y Adecuacion de Parques de Juegos Infantiles en el Resguardo Indigena del Municipio de Nataga

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Parque de Juegos Infantiles en el Resguardo Indigena del Municipio de Nataga

Medido a través de

Número

Descripción

Construcción y Adecuacion Parque de Juegos Infantiles en el Resguardo Indigena del municipio de Nataga del departamento del Huila

Descripción de la Demanda

La demanda hace referencia a los parques que requieren construir y adecuar

Descripción de la Oferta

La Oferta hace referencia a los parques construidos y adecuados

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	0,00	3,00	-3,00
2019	0,00	3,00	-3,00
2020	0,00	3,00	-3,00
2021	0,00	3,00	-3,00
2022	0,00	3,00	-3,00
2023	0,00	3,00	-3,00
2024	0,00	3,00	-3,00
2025	0,00	3,00	-3,00
2026	0,00	3,00	-3,00
2027	0,00	3,00	-3,00

Alternativa: Construccion y Adecuacion de Parques de Juegos Infantiles en el Resguardo Indigena del Municipio de Nataga

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

En el municipio de NATAGA del departamento del Huila se realizará la construcción de un (1) PARQUE INFANTIL para el Resguardo Indígena LLANO BUCO, que contará con juegos recreativos que garanticen el continuo y normal funcionamiento de la totalidad del escenario como también la práctica deportiva y recreativa del municipio de NATAGA del departamento del Huila, parque dotado con todos sus componentes; tales como:

- Área Total replanteo: 126.80 M2
- Concretos
- Zonas Verdes
- Cubierta
- Placa en concreto.
- Móviles de juegos recreativos

El tiempo de ejecución del proyecto es de Cinco (5) meses.

Adicionalmente con la construcción del PARQUE INFANTIL del Resguardo Indígena LLANO BUCO del municipio de NATAGA, pretende permitir la recreación y generar la participación e integración de toda la población.

Alternativa: Construccion y Adecuacion de Parques de Juegos Infantiles en el Resguardo Indigena del Municipio de Nataga

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente	Municipio de Nataga Huila - Resguardo Indigena Llano Buco
Departamento: Huila	
Municipio: Nátaga	
Tipo de Agrupación: Resguardo	
Agrupación: Llano Buco	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Topografía

Alternativa: Construccion y Adecuacion de Parques de Juegos Infantiles en el Resguardo Indigena del Municipio de Nataga

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 157.801.335,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 157.801.335

Construir el parque infantil para aprovechar y mejorar los escenarios recreativos

Producto	Actividad
1.1 Parques recreativos construidos y dotados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de parques **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 157.801.335	**1.1.1** EJECUTAR ACTIVIDADES PRELIMINARES **Costo:** $ 591.046 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.2 REALIZAR MOVIMIENTO DE TIERRA **Costo:** $ 5.636.115 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.3 CONSTRUIR CIMIENTOS **Costo:** $ 41.817.948 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.4 REALIZAR OBRA DE ZONA VERDE **Costo:** $ 3.262.420 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.5 CONSTRUIR PLACA DE CONTRAPISO **Costo:** $ 18.625.158 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Producto	Actividad:
1.1 Parques recreativos construidos y dotados (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de parques **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 157.801.335	**1.1.6** REALIZAR INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES **Costo:** $ 71.531.816 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.7 REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS **Costo:** $ 6.013.403 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No
	1.1.8 REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA DEL PROYECTO **Costo:** $ 10.323.429 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** No

Alternativa: Construccion y Adecuacion de Parques de Juegos Infantiles en el Resguardo Indigena del Municipio de Nataga

Actividad 1.1.1 EJECUTAR ACTIVIDADES PRELIMINARES

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte	
0	$59.104,00	$118.209,00	$295.523,00	$59.105,00		$59.105,00
Total	**$59.104,00**	**$118.209,00**	**$295.523,00**	**$59.105,00**		**$59.105,00**

Periodo	Total
0	$591.046,00
Total	

Actividad 1.1.2 REALIZAR MOVIMIENTO DE TIERRA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte	
0	$563.611,00	$1.127.223,00	$2.818.057,00	$563.612,00		$563.612,00
Total	**$563.611,00**	**$1.127.223,00**	**$2.818.057,00**	**$563.612,00**		**$563.612,00**

Periodo	Total
0	$5.636.115,00
Total	

Actividad 1.1.3 CONSTRUIR CIMIENTOS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte	
0	$4.181.794,00	$8.363.590,00	$20.908.974,00	$4.181.795,00		$4.181.795,00
Total	**$4.181.794,00**	**$8.363.590,00**	**$20.908.974,00**	**$4.181.795,00**		**$4.181.795,00**

Periodo	Total
0	$41.817.948,00
Total	

Actividad 1.1.4 REALIZAR OBRA DE ZONA VERDE

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$326.242,00	$652.484,00	$1.631.210,00	$326.242,00	$326.242,00
Total	$326.242,00	$652.484,00	$1.631.210,00	$326.242,00	$326.242,00

Periodo	Total
0	$3.262.420,00
Total	

Actividad 1.1.5 CONSTRUIR PLACA DE CONTRAPISO

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$1.862.515,00	$3.725.032,00	$9.312.579,00	$1.862.516,00	$1.862.516,00
Total	$1.862.515,00	$3.725.032,00	$9.312.579,00	$1.862.516,00	$1.862.516,00

Periodo	Total
0	$18.625.158,00
Total	

Actividad 1.1.6 REALIZAR INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$7.153.181,00	$14.306.363,00	$35.765.908,00	$7.153.182,00	$7.153.182,00
Total	$7.153.181,00	$14.306.363,00	$35.765.908,00	$7.153.182,00	$7.153.182,00

Periodo	Total
0	$71.531.816,00
Total	

Actividad 1.1.7 REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte	
0	$601.340,00	$1.202.682,00	$3.006.701,00	$601.340,00		$601.340,00
Total	**$601.340,00**	**$1.202.682,00**	**$3.006.701,00**	**$601.340,00**		**$601.340,00**

Periodo	Total
0	$6.013.403,00
Total	

Actividad 1.1.8 REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA DEL PROYECTO

Periodo	Mano de obra calificada
0	$10.323.429,00
Total	**$10.323.429,00**

Periodo	Total
0	$10.323.429,00
Total	

Alternativa: Construccion y Adecuacion de Parques de Juegos Infantiles en el Resguardo Indigena del Municipio de Nataga

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Presencia de inseguridad y otros factores que impiden el desarrollo de las actividades deportivas	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Limitación de la población a participar en eventos deportivos	Realizar un planificación de las actividades y establecer protocolos dentro de la ejecución del proyecto, parta mitigar fenómenos naturales que impacten negativamente el desarrollo del proyecto
2-Componente (Productos)	De costos	Incremento de los valores básicos para la ejecución de las obras	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Disminución del alcance del proyecto	Proyección adecuada del proyecto y sus costos.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Deterioro del Escenario	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Acortamiento de la vida útil	Garantizar el mantenimiento del escenario

Alternativa: Construccion y Adecuacion de Parques de Juegos Infantiles en el Resguardo Indigena del Municipio de Nataga

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en gastos de recreación y esparcimiento en tiempos libres de las familias del Resguardo Indigena municipio de Nataga

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: : Numero de la Poblacion Objetivo del Resguardo Indigena Municipio de Nataga

Descripción Valor Unitario: Valor en gastos de recreacion

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	372,00	$110.000,00	$40.920.000,00
2	372,00	$120.000,00	$44.640.000,00
3	372,00	$125.000,00	$46.500.000,00
4	372,00	$130.000,00	$48.360.000,00
5	372,00	$140.000,00	$52.080.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$40.920.000,00	$40.920.000,00
2	$44.640.000,00	$44.640.000,00
3	$46.500.000,00	$46.500.000,00
4	$48.360.000,00	$48.360.000,00
5	$52.080.000,00	$52.080.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$122.996.548,1	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-122.996.548,1
1	$32.736.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$32.736.000,0
2	$35.712.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$35.712.000,0
3	$37.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$37.200.000,0
4	$38.688.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$38.688.000,0
5	$41.664.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$41.664.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Construccion y Adecuacion de Parques de Juegos Infantiles en el Resguardo Indigena del Municipio de Nataga					
$20.306.076,63	14,92 %	$1,17	$330.635,88	$122.996.548,12	$4.526.626,20

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Parques recreativos construidos y dotados (Producto principal del proyecto)	$122.996.548,12

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Construir el parque infantil para aprovechar y mejorar los escenarios recreativos

Producto

1.1. Parques recreativos construidos y dotados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Parques construidos y dotados

Medido a través de: Número de parques

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Interventoria Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G054

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de Interventoria

Programación de indicadores

-	Periodo	Meta por periodo	Periodo		Valor
	0	3	**Total:**		3

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Huila	Departamentos	Propios	0	$157.801.335,00
				Total	$157.801.335,00
	Total Inversión				$157.801.335,00
Total					**$157.801.335,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar las condiciones para la práctica del deporte y la Recreación en la zona rural, Resguardo Indígena LLANO BUCO Municipio de NATAGA	**Parques Construidos y Dotados**	**Tipo de fuente:** Inspección **Fuente:** Informe de seguimiento - INDERHUILA	**Seguridad y comodidad a la hora de desarrollar las actividades deportivas**
Componentes (Productos)	1.1 Parques recreativos construidos y dotados (Producto principal del proyecto)	**Parques construidos y dotados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de Interventoria	**Población beneficiada con mejores oportunidades debido a la construcción de nuevas obras en el municipio**
Actividades	1.1.1 - EJECUTAR ACTIVIDADES PRELIMINARES 1.1.2 - REALIZAR MOVIMIENTO DE TIERRA 1.1.3 - CONSTRUIR CIMIENTOS(*) 1.1.4 - REALIZAR OBRA DE ZONA VERDE 1.1.5 - CONSTRUIR PLACA DE CONTRAPISO 1.1.6 - REALIZAR INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES 1.1.7 - REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS 1.1.8 - REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA DEL PROYECTO	**Nombre: Informes De Interventoria Realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 3.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Implementar materiales de calidad para mantener la durabilidad estipulada en las obras**

(*) Actividades con ruta crítica