FORMATO ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA O DE INTERVENTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CODIGO FO-DP-10	**PROCESO** DISEÑO DE PROYECTOS	**VERSIÓN** 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

CONTRATO No 1490 (Número de Contrato) **DE** 2018 (Año de suscripción)

ACTA No 6 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA** ☐ **CONSULTORÍA** ☑

OBJETO DEL CONTRATO

FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUNTOS INESTABLES DE LA VÍA BOGOTÁ – LA CALERA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO BOGOTA - LA CALERA

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO OCHO (08) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 25 (Día) **DE** Febrero (Mes) **DE** 2019 (Año)

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 24 (Día) **DE** Octubre (Mes) **DE** 2019 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 653.463.873,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONSULTOR GEOCING S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del Consultor)

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	1) NO APLICA	%	
	2) NO APLICA	%	
	3) NO APLICA	%	

INTERVENTOR ÓMICRON DEL LLANO SAS
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	1) NO APLICA	%	
	2)	%	
	3)	%	

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO - IDU SANTIAGO GONZÁLEZ PÉREZ
(Escriba los nombres y apellidos completos del(la) profesional de apoyo técnico, designado(a) por el IDU.)

A. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
No Aplica	No Aplica

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	FECHA
2	CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO	27/08/2019
4	SIETE (7) DÍAS CALENDARIO	9/10/2019
5	SEIS (6) DÍAS CALENDARIO	15/10/2019

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE 15 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2019 (Año)

TIEMPO DE SUSPENSIÓN SEIS (6) DÍAS CALENDARIO
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO 22 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2019 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 20 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2019 (Año)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 653.463.873,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

En Bogotá D.C ; a los VEINTIDOS (Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) 22 días del mes OCTUBRE (Indique el mes y año en que se efectúa la reunión) de 2019

se reunieron:

JOSÉ MANUEL MORALES OÑATE (Escriba el nombre completo del representante legal del consultor) c.c. 79.483.892 de Bogota D.C. representante legal del consultor;

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL (Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría) c.c. 93.123.714 de Espinal representante legal de la interventoría;

SANTIAGO GONZÁLEZ PÉREZ (Escriba los nombres y apellidos completos del(la) profesional de apoyo técnico, designado(a) por el IDU) c.c. 74.858.029 de Yopal profesional de apoyo técnico IDU,

FORMATO ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA O DE INTERVENTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CODIGO FO-DP-10	**PROCESO** DISEÑO DE PROYECTOS	**VERSIÓN** 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

CONTRATO No 1490 (Número de Contrato) **DE** 2018 (Año de suscripción)

ACTA No 6 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA** ☐ **CONSULTORÍA** ☑

con el fin de reiniciar el contrato anteriormente citado.

Se deja constancia que la interventoría y/o el(la) profesional de apoyo técnico, designado(a) por el IDU, constató la hoja de vida y la tarjeta profesional vigente,

N° 25202-123601 (Número de Tarjeta) expedida a JAIR ANDRES PARRA GARZON (Nombre del Director(a) de la Consultoria o Interventoria) Director de la consultoría.

Además se revisó y aprobó los programas de ejecución de la consultoría.

Se verificó el personal y equipo con que cuenta la consultoría, según el caso, para el ejercicio de sus funciones de acuerdo con la propuesta presentada así:

PERSONAL PROFESIONAL O ESPECIALISTAS

CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR DE CONSULTORÍA	INGENIERO CIVIL	No aplica	JAIR ANDRES PARRA GARZON	25202-123601 CND
COORDINADOR DE CONSULTORÍA	INGENIERO CIVIL	No aplica	LEONARDO VARGAS ARAYON	25202-256779 CND
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	INGENIERO CIVIL	No aplica	DIEGO FERNANDO QUIÑONEZ TAMAYO	25202-131433 CND
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	INGENIERO CIVIL	No aplica	JOSE ALFREDO LEÓN RAMÍREZ	25202-104894 CND
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	INGENIERO CIVIL	No aplica	FLABIO FEDERICO SOLER SIERRA	25202-47646 CND
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	INGENIERO CIVIL	No aplica	JUAN GABRIEL CHILATRA PERDOMO	25202-156902 CND
ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA Y/O HIDRAULICA	INGENIERO CIVIL	No aplica	MILTON ANDRÉS VIEDA AGUDELO	25202-211360 CND
ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICA, GAS, TELÉFONO, FIBRA ÓPTICA	INGENIERO EN DISTRIBUCIÓN Y REDES ELÉCTRICAS	No aplica	FERNEY YOVANY LEON MEZA	25348-161673 CND
INGENIERO DE COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	INGENIERO CIVIL	No aplica	JOSUE BRAHYAN FAJARDO MENDEZ	25202-226659 CND
ESPECIALISTA AMBIENTAL	INGENIERO AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES	No aplica	MARLIO HAROLD BARRERA CHAVARRO	76242-089661 VLL
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INGENIERO AMBIENTAL	No aplica	MONICA ALEJANDRA DIAZ MUÑOZ	25238-166881
ESPECIALISTA FORESTAL	INGENIERO FORESTAL	No aplica	DIEGO JOSE RUBIANO RUBIANO	00000-13700 AGR
BIÓLOGO	BIÓLOGO	No aplica	JUAN RICARDO OLMOS SOLER	19.438.083
ESPECIALISTA SOCIAL	PSICÓLOGO	No aplica	LIBARDO ANTONIO TRUJILLO BUELVAS	128649
ESPECIALISTA PREDIAL	PSICOLOGA	No aplica	ESPERANZA VALCARCEL CALDERON	148933
INGENIERO ESPECIALISTA SIG-CAD	INGENIERO CATASTRAL Y GEODESTA	No aplica	OSCAR ENRIQUE FLOREZ GALLO	25222-54720 CND
INGENIERO TOPOGRÁFICO	INGENIERO EN TOGOGRAFIA	No aplica	NELSON EDUARDO SANCHEZ ORTEGON	25810-085755 CND

FORMATO ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA O DE INTERVENTORÍA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CODIGO FO-DP-10	**PROCESO** DISEÑO DE PROYECTOS	**VERSIÓN** 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

CONTRATO No 1490 (Número de Contrato) **DE** 2018 (Año de suscripción)

ACTA No 6 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA** ☐ **CONSULTORÍA** ☑

PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
DIBUJANTE 1	EDDY GALEANO
DIBUJANTE 2	JULIETH ESTEFANY CERON CALDERON
AFORADOR 1	MAYURY MENDEZ
AFORADOR 2	NELSON SOLARTE MARTINEZ
AFORADOR 3	JUAN SEBASTIAN MORALES CALDERON
AFORADOR 4	ANGGIE CAROLINA RUBIANO ALVAREZ
DIGITADOR	DANIELA FIGUEROA
AUXILIAR DE INGENIERÍA 1	SINDY ZAMORA
AUXILIAR DE INGENIERÍA 2	DIEGO FERNANDO VARGAS ARAYON
AYUDANTE 1	JESUS ANDRÉS CUESTA ARIAS
AYUDANTE 2	DIEGO ALEJANDRO MACHADO RODRIGUEZ
INSPECTOR TOPOGRÁFICO	NATALY ROJAS MORCOTE
CADENERO 1	WILLIAM GIOVANNY CABALLERO PALACIOS
CADENERO 2	KEVIN ALEXIS SILVA REYES
LABORATORISTA INSPECTOR	JUAN CARLOS ANGULO
ADMINISTRADOR	NELSON JAVIER PADILLA POSADA
SECRETARIA	ANGELICA BUSTOS SOLANO
CONDUCTOR	LUIS ARIEL MONROY JUNCO
TÉCNICO	SERGIO ROSERO

El valor del presente contrato, será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula No. 8 del contrato (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal, que lo amparan, para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP No. Fecha	CRP No. Fecha	PROYECTO	RUBRO	VALOR
2939 29/06/2018	4342 21/11/2018	FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUNTOS INESTABLES DE LA VÍA BOGOTÁ – LA CALERA	331150-2181062143	$653.463.873,00

En consecuencia, se procede a la reiniciación del contrato de consultoría o interventoría, el cual debe concluir el día:

VEINTE (Dia en letras) 20 (Dia en números) día del mes de NOVIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2019 (Año de firma del acta)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría del IDU, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIDOS (Dia en letras) (22) (Dia en números) días del mes de OCTUBRE (Mes en que se firma el acta) de 2019 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) JOSE MANUEL MORALES ONATE
Representante Legal del Consultor

(Firma)
(Nombre) LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
Representante Legal del Interventor

(Firma)
(Nombre) SANTIAGO GONZALEZ PEREZ
Profesional de Apoyo Técnico del IDU

(Firma)
(Nombre) JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL
Director Técnica de Proyectos