Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONVENIO CVC No. 10 de 2023

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, recursos económicos y humanos para desarrollar las estrategias corporativas de educación ambiental para el manejo de los residuos sólidos integrando los énfasis de residuos peligrosos (RESPEL) y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Posconsumo, así como gestión del riesgo y ocupación sostenible del territorio en las localidades priorizadas por la CVC

CONVINIENTE: CORPORACION REDES

PLAZO: SEIS (6) MESES a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2023

VALOR: SEISCIENTOS SIETE MILLON(ES) QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE ($607,564,941.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1407

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 25 de Abril del 2023

En el Municipio de CALI el día 11 de Agosto del 2023, siendo las 11:59 AM se reunieron en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: ALVARO CASTRO RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16210459 quien actúa en nombre y representación de la empresa CORPORACION REDES; y DAIRA PEREA CASTRO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 31388208, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONVENIO No. 10 de 2023, en los siguientes terminos:

El SUPERVISOR del CONVENIO CVC No. 10 de 2023, DAIRA PEREA CASTRO, manifiesta que recibió de parte del CONVINIENTE y a entera satisfacción lo siguiente: INFORME DE ACTIVIDADES. Por lo tanto, considero procedente el pago por valor de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLON(ES) DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE ($182,269,482.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de CALI el día 11 de Agosto del 2023

EL SUPERVISOR,

DAIRA PEREA CASTRO

POR EL CONVINIENTE,

ALVARO CASTRO RAMIREZ

1. GENERALIDADES

Informe No. **1-2023**

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - VALLE DEL , 11/08/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: PEREA CASTRO DAIRA

Tipo CONVENIO **Numero** 10 **Año** 2023

Objeto Aunar esfuerzos técnicos, recursos económicos y humanos para desarrollar las estrategias corporativas de educación ambiental para el manejo de los residuos sólidos integrando los énfasis de residuos peligrosos (RESPEL) y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Posconsumo, así como gestión del riesgo y ocupación sostenible del territorio en las localidades priorizadas por la CVC

Fecha de Inicio 25/04/2023 **Fecha Terminación** 24/10/2023

Duración inicial SEIS (6) MESES a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2023

Valor Inicial $867,949,916 **Valor adicionales** $0 **Valor Total** $867,949,916

Valor pagado a la fecha $425,295,458.00 **Saldo** $182,269,483.00

No Último Contrato Adicional 0 **Fecha del adicional** **Tipo Adición** Sin tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CORPORACION REDES

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/04/2024
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	31/10/2024
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO	31/10/2026
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	BUEN MANEJO E INVERSION DEL PRIMER DESEMBOLSO	30/04/2024

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
REUNIONES DE SOCIALIZACION	DOCUMENTOS	10.00	10.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se desarrollaron las socializaciones del Convenio 010 de 2023, ante las Direcciones Ambientales Regionales "DAR" de los siguientes Municipios seleccionados: Florida "Estrategia Gestión del Riesgo" (DAR Suroriente), La Unión RAEE Y RESPEL" y Bolívar "Estrategia Gestión del Riesgo (DAR Brut), Tuluá "Ocupación Sostenible" y Sevilla "Posconsumo" (Dar Centro Norte), El Águila "Residuos Sólidos" (DAR Norte). En cada DAR se presentó el Plan de Trabajo correspondiente por cada Municipio.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Desarrollar reuniones de coordinación con el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA y entes competentes.	REUNIONES	12.00	7.00	58.33

Informe No. 1-2023

Ciudad y fecha Informe TODAS LAS CUENCAS - VALLE DEL , 11/08/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: PEREA CASTRO DAIRA

Tipo CONVENIO **Numero** 10 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance

Aspectos relevantes de la actividad: Se realizó socialización del convenio a los CIDEA de los municipios de El Águila, Bolívar, Florida, Tuluá y Sevilla donde se socializaron las actividades a desarrollar acorde con el enfoque en cada municipio.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Caracterizar a los actores sociales que se prioricen para el desarrollo de los temas de las estrategias corporativas.	REUNIONES	12.00	11.00	91.67

Aspectos relevantes de la actividad: Se realizaron jornadas de caracterización de actores en los municipios de Tuluá, El Águila, Bolívar, La Unión y Florida, se cuentan con los elementos para avanzar en la consolidación del documento de caracterización.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Fortalecimiento del conocimiento de los actores en Respel-Raee.	TALLERES	6.00	3.00	50.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se avanzó en la identificación de los actores en conjunto con la administración municipal

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Fortalecimiento del conocimiento de los actores en Respel-Raee.	ACCIONES	1.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Las implementaciones se inician en la fase siguiente una vez se termine el proceso formativo

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Realización de un seminario que contribuya a sensibilizar a los actores sociales relevantes sobre la gestión y manejo integral de residuos peligrosos y RAEE.	EVENTOS	1.00	0.50	50.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se está realizando la planificación del evento con todos los actores involucrados

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Realización de recorrido para reconocimiento de la situación ambiental a nivel local municipio El Águila	RECORRIDOS	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se realizó recorrido de situaciones ambientales el día 30 de mayo de 2023 en los siguientes sitios estratégicos de la Vereda Villa nueva del Municipio del Águila-Valle, en el cual se identificaron situaciones ambientales, tales como:

Informe No. 1-2023

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - VALLE DEL 11/08/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: PEREA CASTRO DAIRA

Tipo CONVENIO **Numero** 10 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance

contaminación al medio ambiente, no separación y presencia de RAEE, en general inadecuada disposición de residuos sólidos.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Desarrollo de campaña educativa masiva por redes sociales y medios web	PIEZAS DE COMUNICACION	2.00	1.80	90.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se elabora pieza gráfica, alusiva al tema de posconsumo, con la cual se hace invitación formal para la gran jornada de recolección de residuos posconsumo programada para el mes de septiembre de 2023 y la difusión de la campaña.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Desarrollo de campaña educativa masiva	CAMPAÑA	1.00	0.50	50.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se adelanta el proceso de planificación y elaboración de los componentes de la campaña, se avanzó en las jornadas piloto en los sectores priorizados.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Desarrollo de jornada de recolección de Posconsumo en el municipio de Sevilla	JORNADAS	1.00	0.50	50.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se encuentra en etapa de Planificación

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Desarrollo de jornada de recolección de Posconsumo en el municipio de Sevilla (reuniones de coordinación)	REUNIONES	3.00	3.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se han desarrollado las jornadas de planificación de actividades con los funcionarios de la administración municipal, se identificaron los sectores para el desarrollo de las jornadas piloto clasificados en: Comercial, Rural, hidrocarburos y domiciliario, se coordinaron acciones con la empresa prestadora del servicio asumido por el mismo municipio.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Desarrollo de jornada de recolección de Posconsumo en Sevilla (se contempla la implementación)	ACCIONES	1.00	0.50	50.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se adelanta el proceso de identificación y selección de las alternativas de implementación a desarrollar.

Informe No. 1-2023

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - VALLE DEL , 11/08/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: PEREA CASTRO DAIRA

Tipo CONVENIO **Numero** 10 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Actualización de funcionarios en tema de RESPEL	JORNADAS	2.00	0.50	25.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se está realizando la concertación con la CVC

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Desarrollo de gira educativa para intercambiar y conocer nuevas experiencias con grupo de El Águila	GIRAS	1.00	0.50	50.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se está definiendo en concertación con CVC y los actores participantes, el lugar a donde se realizará la Gira.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Desarrollo de jornadas para fortalecimiento organizativo en El Águila	JORNADAS	4.00	3.00	75.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se han desarrollado tres de las jornadas programadas para el fortalecimiento organizativo de los actores participantes, han estado enfocadas en la importancia de estar organizados, mecanismos de participación ciudadana, competencias institucionales, entre otros.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Implementación de acciones prácticas de educación ambiental en El Águila	ACCIONES	1.00	0.00	0

Aspectos relevantes de la actividad: Se desarrolló reunión de planificación de la implementación a partir de las situaciones ambientales identificadas, se generará otro espacio de discusión y análisis antes de tomar la decisión sobre la alternativa de implementación más favorable

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Realización de jornadas para intercambio de experiencias sobre acciones prácticas de gestión del riesgo con los grupos de Florida y Bolívar	JORNADAS	2.00	0.70	35.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se está en proceso de planificación de las jornadas de intercambio de experiencias según las necesidades de cada grupo y localidad.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Realización de recorridos de reconocimiento de situaciones ambientales asociadas a la gestión del riesgo en Florida y Bolívar	RECORRIDOS	2.00	2.00	100.0

Informe No. **1-2023**

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - VALLE DEL , 11/08/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: PEREA CASTRO DAIRA

Tipo CONVENIO **Numero** 10 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance

Aspectos relevantes de la actividad: Se realizaron los dos recorridos de reconocimiento de las situaciones ambientales existentes en los municipios de Florida y Bolívar, esta información sirvió de base para los demás ejercicios en donde se requiere tener clara la situación ambiental existente.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Desarrollo de jornadas de conceptualización sobre gestión del riesgo en Florida y Bolivar	TALLERES	8.00	6.00	75.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se avanzó en el desarrollo de las jornadas de conceptualización acorde con los temas de requeridos en los estudios previos y según las necesidades de los participantes. Se contó con la participacion de un promedio de 35 personas líderes locales y representantes de instituciones locales.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Desarrollo de acciones que apoyen la campaña interna para el manejo de los residuos sólidos en la CVC	ACCIONES	3.00	1.00	33.33

Aspectos relevantes de la actividad: Se adelanta la etapa de planificación de las acciones a desarrollar incluye: jornada en cada DAR (revisión de propuesta de skate teatral), elaboración de material de apoyo (definición de piezas para apoyar el desarrollo de la campaña), instalación de puntos ecológicos en las DAR.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Realización de reuniones para elaboración del plan local comunitario y priorización de acciones prácticas en los municipios de Bolivar y Florida	REUNIONES	4.00	3.00	75.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se avanzó en el desarrollo de las reuniones para elaboración del plan local comunitario del municipio de Florida, se definieron las situaciones, se propusieron las ideas para abordarla desde la educación ambiental y acciones complementarias, al igual que su propuesta de ejecución a corto, mediano y largo plazo, la información recopilada será analizada para obtener la versión final que será entregada al grupo que ha participado en el proceso con el fin de que gestione el tema ante los entes competentes del nivel municipal.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Implementación de acciones prácticas de educación ambiental asociadas a la gestión y prevención del riesgo de desastres en los municipios de Florida y Bolívar	ACCIONES	2.00	0.00	.0

Informe No. 1-2023

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - VALLE DEL , 11/08/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: PEREA CASTRO DAIRA

Tipo CONVENIO **Numero** 10 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance

Aspectos relevantes de la actividad: Se avanzó en la identificación de las acciones a implementar en el municipio de Florida, estas fueron presentadas al comité de seguimiento del convenio contando con la participación de la supervisión y profesionales de la DAR Suroriente, se definieron acciones de siembra, fortalecimiento de la alerta temprana y señalética, lo anterior será consolidado por el equipo de Corporación Redes para su posterior ejecución.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Realización de recorridos para reconocimiento de situaciones ambientales asociadas a la ocupación del territorio en el municipio de Tulua	RECORRIDOS	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se desarrolló el recorrido de reconocimiento de situaciones ambientales asociadas a la ocupación del territorio en senderos de Villa Liliana en el municipio de Tuluá, se identificaron las principales situaciones ambientales y se utilizó la información como herramienta para el proceso educativo posterior. Es importante resaltar la relación de la implementación de la estrategia con un proyecto de islas de calor liderado por la dirección Técnica Ambiental.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Implementación de acción práctica asociada a la ocupación sostenible del territorio en el municipio de Tuluá	ACCIONES	1.00	0.00	0

Aspectos relevantes de la actividad: Se adelantó el proceso de planificación de la acción a realizar consistente en la siembra de árboles y jardines en el área priorizada, esto con el objetivo de disminuir la temperatura en la zona y empoderar a la comunidad sobre el tema.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Realización de intercambio de experiencias sobre acciones prácticas de ocupación sostenible del territorio en el municipio de Tuluá	JORNADAS	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se realizó la jornada de intercambio de experiencia visitando tres experiencias exitosas en la ciudad de Cali: Bosque urbano La Hacienda, huertas urbanas en el Jarillón rio Cauca, Bosque urbano La Flora perteneciente a la red comunitaria de bosques de Cali, se revisaron los tipos de especies sembradas, importancia del mantenimiento de un ecosistema armónico, presencia de especies nativas, entre otros aspectos, en los lugares visitados se escuchó la experiencia de cada comunidad, se construyeron conclusiones, se validaron aprendizajes y los elementos que les permitirán nutrir el proceso iniciado en la urbanización.

COR_LI100100

Informe No. **1-2023**

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - VALLE DEL CAUCA 11/08/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: PEREA CASTRO DAIRA

Tipo CONVENIO **Numero** 10 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Realizacion de jornada para elaboración del plan local comunitario y priorización de acciones practicas en el municipio de Tuluá	JORNADAS	2.00	2.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se desarrolló la primera jornada para elaboración del plan local comunitario, se tomó como referente el documento de planificación municipal, se elaboró el árbol de problemas se analizó su contenido aclarando sobre la relación del problema con las causas y consecuencias.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Desarrollo de jornadas de conceptualización sobre ocupación del territorio en el municipio de Tuluá	JORNADAS	4.00	4.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se desarrollaron las cuatro jornadas de conceptualización programadas sobre el tema de ocupación del territorio, se incluyó todo lo relacionado con gestión del riesgo y cambio climático. Se contó con la asistencia de un promedio de 15 a 20 personas, líderes de la localidad acompañados por las entidades del sector público y privado.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Elaboración de material educativo para el desarrollo de las actividades de las estrategias corporativas de educación ambiental	MATERIALES	2.00	1.00	50.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se avanzó en el diseño de los materiales educativos, se está en proceso de revisión y aprobación por parte de la supervision.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Desarrollo de jornadas para la entrega de resultados a las DAR.	JORNADAS	7.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Esta actividad se realizará una vez se finalicen las actividades del convenio.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Realización de jornadas educativas orientadas al consumo responsable, manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos en El Águila	JORNADAS	3.00	3.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se desarrollaron las jornadas educativas orientadas a la consumo responsable, manejo y disposicion adecuada de los residuos sólidos según los temas requeridos en los estudios previos y según las necesidades de los actores

1-2023

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - VALLE DEL , 11/08/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: PEREA CASTRO DAIRA

Tipo CONVENIO **Numero** 10 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance

participantes, se contó con la presencia de un promedio de 18 a 20 personas entre estudiantes, líderes locales y representantes de las instituciones.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Elaboración de documento de sistematización de las actividades realizadas con el convenio	DOCUMENTOS	1.00	0.70	70.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se ha avanzado en la recopilación de información sobre los aspectos relevantes de la metodología para el desarrollo del convenio, una vez se cuente con todo el material se analizará la información para el elaborar el documento final de sistematización.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Sistematización de las actividades realizadas con el convenio	VIDEO	1.00	0.60	60.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se ha avanzado en la recopilación de información de las diferentes etapas del convenio y tomas audiovisuales para la elaboración del video.

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

En el periodo se logró avanzar en la ejecución del 60% de las actividades las cuales comprendieron las siguientes acciones: Actividades Comunes: se realizaron las socializaciones del Convenio a los funcionarios de las DAR Suroriente, Brut, Centro Norte y Norte, se presentó el Plan de Trabajo correspondiente por cada Municipio de igual manera se socializaron las actividades con los CIDEA de los municipios priorizados, adicionalmente se involucró al CMGR de Bolívar y Florida. En el municipio de Sevilla: se socializo convenio con los funcionarios de la alcaldía, PGIRS y empresa de Aseo Municipal. Estrategia Posconsumo en el municipio de Sevilla: en el marco de la campaña educativa masiva por redes sociales y medios web, se elaboraron 10 piezas para la difusión (cuñas y poster) de las actividades correspondientes a la campaña posconsumo en los sectores de: La Inmaculada, El Carmen, Tres Esquinas y los sectores de Vulcanizadoras y Talleres. Se adelantará la jornada de recolección el 02 de septiembre, actualmente se están difundiendo las piezas por Radio Policía Nacional y posiblemente en emisoras comunitarias del municipio. Se establece una estrategia de sensibilización artística enfocada al manejo y disposición de residuos posconsumo, mediante preguntas y diálogo, se indaga sobre el conocimiento de las personas sobre los residuos posconsumo y un momento final de despedida y premio. Estrategia educativa sobre Residuos domiciliarios en El Águila Se realizó recorrido de situaciones ambientales en sitios estratégicos de la vereda Villa Nueva del Municipio del Águila-Valle, en el cual se identificaron situaciones ambientales, se desarrollaron 3 jornadas sobre conceptos para el manejo de residuos sólidos; también se realizaron jornadas de fortalecimiento comunitario Estrategia sobre residuos sólidos Respel en La Unión: se avanzó en la identificación de los actores sociales asociados a la generación de aceites de motos en la zona céntrica del municipio labor realizada con la administración municipal, se llevó a cabo la reunión se socialización, y el desarrollo de talleres conceptuales. Estrategia sobre gestión del riesgo en Florida y Bolívar: En el municipio de Florida, en la vereda el Tamboral se realizó el recorrido alrededor del acueducto, en el cual se evidenciaron algunas situaciones ambientales locales, se desarrollaron las jornadas de conceptualización sobre gestión del riesgo y jornadas de fortalecimiento organizativo. En Bolívar Se desarrollaron las jornadas de conceptualización sobre gestión del riesgo y de Fortalecimiento Comunitario, con las Comunidades de los corregimientos de San Antonio y San Fernando de Guare.

Informe No. **1-2023**

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - VALLE DEL , 11/08/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: PEREA CASTRO DAIRA

Tipo CONVENIO **Numero** 10 **Año** 2023

Estrategia sobre ocupación sostenible del territorio en el municipio de Tulua Se realizó una jornada de recorrido ambiental, en cada uno de los puntos visitados, se visualizó la problemática a través de la modificación de los antejardines y del uso inadecuado de las zonas comunes para disposición de residuos sólidos, consumo de sustancias y apropiación por parte de otros habitantes. Se realizaron las jornadas de Conceptualización y fortalecimiento organizativo, se adelantaron las jornadas para la construcción participativa de los planes locales de educación ambiental en Gestión del Riesgo y ocupación sostenible del territorio, en este se consideraron las siguientes dimensiones: social, económica y ambiental, se realizó la gira de experiencias con la comunidad de senderos de Villa Liliana, del municipio de Tuluá, a los bosques urbanos de Cali y al jarillon del rio cauca. En cuanto a materiales educativos de apoyo, se diseñó juego para abordar tema de separación de residuos sólidos con el nuevo código de colores; también se diseñó un juego para abordar el tema de gestión del riesgo con el cual se pueda beneficiar un grupo grande de actores.

Firma del Supervisor o Interventor:

PEREA CASTRO DAIRA

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

FORMATO PARA PAGO DE CONVENIOS

0704-738862023

FECHA: Santiago de Cali, Agosto 11 de 2023

PARA: **Grupo de Contabilidad**

ASUNTO: Desembolso Convenio No. 10 de 2023

De manera atenta, solicitamos tramitar el segundo desembolso del convenio referenciado en el asunto, de acuerdo con la siguiente información.

BENEFICIARIO:	CORPORACION REDES
IDENTIFICACIÓN:	805015064
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS CORPORATIVAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRANDO LOS ÉNFASIS DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) Y POSCONSUMO, ASÍ COMO GESTIÓN DEL RIESGO Y OCUPACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO EN LAS LOCALIDADES PRIORIZADAS POR LA CVC
CONCEPTO:	Segundo Desembolso según Clausula Forma de Pago
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLON(ES) DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE ($182.269,482.00).

DAIRA PEREA CASTRO
Supervisora del Convenio

ALVARO CASTRO RAMIREZ
Representante legal del Conviniente

PEDRO NEL MONTOYA MONTOYA
Director de Gestión Ambiental

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

C.V.C.
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
AGO 15 4 0 PM '23

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FECHA: 11-08-2023

DEPENDENCIA: GRUPO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1407

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2023

DOCUMENTO No.: CVC No. 0010-2023

TIPO DE DOCUMENTO: CONVENIO

OBSERVACIONES: SEGUNDO DESEMBOLSO - CORPORACION REDES

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1043	1093664	400400200000106201	$29,880,478.00
1443	1093707	500500300000196201	$29,880,000.00
1043	1093720	400400200000116201	$29,880,478.00
1043	1093841	500500200000146201	$29,880,000.00
1043	1093664	400400200000156201	$2,988,047.00
1043	1093811	400400200000126201	$29,880,479.00
1443	1093760	500500300000196201	$29,880,000.00

TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTAL $182,269,482.00

FIRMA AUTORIZADA
PEDRO NEL MONTOYA MONTOYA
DIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL

REVISOR PRESUPUESTO