	ACTA DE INICIO	Código:
		Versión:
		Vigente desde:

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	DTOR-CO-FONAM-001-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO MONTERREDONDO
NIT	901.747.503-8
REPRESENTANTE LEGAL	HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO
C.C.	15.725.051 de Chinú
OBJETO	REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III
FECHA DE INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de diciembre de 2023, previo perfeccionamiento, expedición de registro presupuestal y aprobación de garantías. El plazo de ejecución del presente Contrato se discrimina así: • **Periodo de Apropiación de Estudios y Diseños:** Quince (15) calendario días contados a partir de la firma del acta de inicio. • **Periodo de Pre-construcción:** Cinco (5) días calendario anteriores a la finalización de la etapa de apropiación y previos al inicio de la ejecución de las obras, previa aprobación del cronograma de obra por parte de la interventoría. • **Periodo de Construcción:** Hasta el 31 de diciembre de 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 4,230,844,923.00 incluido IVA. CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORIA CHINGAZA
NIT	901.742.106-4
REPRESENTANTE LEGAL	ANGELA CLEMENCIA VELÁSQUEZ VARGAS
C.C.	1.121.830.325 de Villavicencio

GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA (PÓLIZAS):

INFORMACIÓN	**CONTRATISTA: CONSORCIO MONTERREDONDO**		
Garantía	**Vigencia Inicial**	**Vigencia Final**	**Valor Asegurado**

	ACTA DE INICIO	Código:
		Versión:
		Vigente desde:

Póliza de garantía única	Póliza de Seguro de Cumplimiento No. BY-100004849 SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación por la entidad: 11 de septiembre de 2023		
Cumplimiento	31/08/23	30/06/2024	$ 846.168.984,60
Buen manejo del anticipo	31/08/23	30/06/2024	$ 1.692.337.969,20
Calidad del servicio	31/08/23	30/06/2024	$ 846.168.984,60
Estabilidad de la obra	31/12/23	31/12/2028	$ 846.168.984,60
Prestaciones sociales	31/08/23	31/12/2026	$ 423.084.492,30
Póliza RCE	Póliza de Seguro de Cumplimiento No. BY-100037397 SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación por la entidad: 11 de septiembre de 2023		
Responsabilidad civil extracontractual	31/08/2023	31/12/2023	$580.000.000,00

En la ciudad de Bogotá, a los doce (12) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023), se reunieron HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO en calidad de representante legal del CONSORCIO MONTERREDONDO contratista de la obra y ANGELA CLEMENCIA VELÁSQUEZ VARGAS en calidad de representante legal de CONSORCIO INTERVENTORIA CHINGAZA interventor; con el fin de impartir el acta de inicio de obra de acuerdo con las especificaciones en el contrato de referencia, dejando constancia que se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento, legalización del contrato y aprobación de pólizas.

El Contratista de obra y la Interventoría dejan expresa constancia que cuentan con todo el personal, el cual cumple con la idoneidad requerida, así mismo con los equipos y demás recursos con la calidad exigida, para el inicio y ejecución de los contratos relacionados en la presente acta y en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

El CONTRATISTA

Firma

Nombre: Hugo Alberto Salgado Solano

CC: 15.725.051

El INTERVENTOR

Firma

Nombre: ANGELA CLEMENCIA VELASQUEZ VARGAS

CC: 1.121.830.325