68-9122-102-

Piedecuesta, 23 OCT 2019

Ingeniero
Leonardo Hernández Silva
Subdirector de Centro
Centro de Atención al Sector Agropecuario
lhernandezs@sena.edu.co
Piedecuesta - Santander

Asunto: Ampliación de contrato No. CO1.PCCNTR.789494.

Cordial saludo, ingeniero Hernández Silva:

En revisión de la ejecución contractual del programa Sena Emprende Rural SER, específicamente el contrato No. CO1.PCCNTR.789494, de la señora Sandra Patricia Cuadros Anaya, se observa que existe un remanente de tres (3) días laborales que equivalen a un valor total de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($367.974) a raíz que la contratista no desarrolló acciones laborales en el periodo del 01 al 03 de abril de la presente vigencia lo que permite tener ese saldo por ejecutar.

Solicito la ampliación de tres (3) días laborales el contrato en mención, para lograr la ejecución del cien por ciento del mismo.

Cordialmente,

Norman Carrillo Ramírez
Coordinador Centro de Atención al Sector Agropecuario

Proyectó: Hilda Lucía Ramírez Alvarado.
Apoyo Administrativo CASA.

Revisó: Norman Carrillo Ramírez
Cargo: Coordinador Académico de Programas de Inclusión Social.