ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 01 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº CO1.PCCNTR.5157883 DEL 28 DE JUNIO DE 2023

CONVENIO No.:	Nº CO1.PCCNTR.5157883 del 28 de junio de 2023
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE BETULIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE BETULIA, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$ 61.071.920,00
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL:	Días, meses
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE BETULIA R/L. LINA MARIS ALFONSO ROJAS
SUPERVISOR:	JAIME ARTURO MORAN FERANDEZ Acto Administrativo de fecha 06 de julio de 2023
INTERVENTOR CONTRATO:	No Aplica
ANTICIPO (100%)	$ 61.071.920,00
FECHA DE INICIACION:	08/08/2023
FECHA DE TERMINACION:	07/12/2023
MUNICIPIO:	BETULIA
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

En Bucaramanga, a los trece (13) días del mes de septiembre de 2023, se reunieron, JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO, en calidad de Secretario de infraestructura, MUNICIPIO DE BETULIA, representante legal Encargada ANDREA LORAINE DAVID GONZALEZ, en calidad de Contratista, el supervisor del contrato JAIME MORAN FERNANDEZ, , con el fin de elaborar la presente acta de Suspensión del Contrato.

CONSIDERANDO

1. Debido a que las actividades que lo comprenden no se han podido ejecutar, a raíz de que la maquinaria del municipio se ha tenido que ocupar en el restablecimiento de la transitabilidad vial en la zona rural afectada por la tormenta tropical Franklin, tormenta por la cual se declaró la calamidad pública en nuestro municipio el día 24 de agosto de 2023, según como se denota en el decreto No 110 del 24 de agosto de 2023 (anexo)

ACUERDAN

1. Suspender temporalmente los trabajos hasta doce (12) de octubre de 2023

2. Reanudar los trabajos, una vez los inconvenientes que generaron la suspensión hayan sido superados.

3. Dar la orden de reanudación de trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO
Secretario de Infraestructura
Departamento de Santander

ANDREA LORAINE DAVID GONZALEZ
Alcaldesa Municipal Encargada

Contratista

JAIME MORAN FERNANDEZ
Supervisor del Convenio
Departamento de Santander

Proyectó: Ing. Jaime Morán