PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Pasto, 30 de septiembre de 2023

Señora:
DIANA CRISTINA FUERTES TORRES
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4587089
Cargo del supervisor; Profesional G04-Emprendimiento y Empresarismo
Emprendimiento y Empresarismo

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes septiembre del año 2023.

Referencia: No CO1.PCCNTR.4587089 del año 2023

ILDA MAGALI ARTEAGA ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía No.30743910 de Pasto, en mi calidad de Contratista del SENA, en el Centro Sur Colombiano de logística Internacional, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes de agosto de 2023, objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor del contrato la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($42.824.152). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago por el mes de marzo de 2023 por valor de DOS MILLONES CIENTO ONCE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($2.111.050) y b) nueve (9) pagos iguales por los meses de abril a diciembre de 2023, por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y TRES SEICIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($4.523.678) cada uno. Copiar el texto de la minuta del contrato.

Plazo: Será hasta el (31) de (diciembre) de 2023.

OBJETO: Prestar servicios profesionales de carácter temporal para la orientación de usuarios de los Centros de Desarrollo Empresarial, de acuerdo con los lineamientos y proceso de emprendimiento y empresarismo del SENA.

Obligaciones Especificas: *(Trascriba las obligaciones específicas del contrato, dentro del siguiente cuadro) .*

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Apoyar la gestión e implementación de lineamientos estratégicos establecidos por el SENA	En el mes de septiembre se apoyó en la orientación individual a empresarios interesados en los servicios prestados por SENA. Se realizaron asesorías individuales a los empresarios de OFF y FORT en el tema de modelo de negocios y plan de Acción.	Documentos entregados por parte de los nuevos empresarios
2	Contribuir en el seguimiento en la puesta en marcha de las empresas creadas en el Fondo Emprender u de otras fuentes de financiación, realizando las atenciones y asesorías correspondiente.	Se apoyo en la promoción de la ruta de formalización de Ipiales con el fin de motivar a nuevos empresarios a formalizarse. Se brindo orientaciones en el centro de desarrollo sur colombiano. Ipiales el	Listados de asistencia.

3		Participar en los eventos, reuniones, jornadas de orientación y divulgación conforme al procedimiento de emprendimiento y fortalecimiento empresarial y los lineamientos establecidos.	Se participio en las, reuniones programadas por parte de la entidad. - Se oriento a usuarios que asistieron a la sede centro sur colombiano. - Se participo del lanzamiento de la ruta de formalización Ipiales.	Listado de asistencia- Registro fotográfico
4		Registrar la información confiable, oportuna y con calidad de los servicios gestionados en la plataforma tecnológica establecida por la Entidad	Se registraron en la plataforma sige, el registro de empresas en fortalecimiento y empresas OFF, de igual manera las orientaciones realizadas, de igual manera en el DRAVE se registras las evidencias respectivas.	Pantallazo
5		Orientar a los emprendedores en las diferentes etapas establecidas para la creación de empresas.	Se brindo orientaciones a los usuarios del centro de desarrollo sur colombiano, Ipiales. Y se programa orientación presencial para el mes de septiembre de 2023.	Carpeta drave
6		Realizar el acompañamiento e interacción virtual y/o presencial de manera oportuna y de acuerdo con los tiempos establecidos en el procedimiento de emprendimiento y	Se brindo asesoría sobre gestión estratégica y comercial de manera presencial y virtual en el procedimiento de fortalecimiento; a los empresarios;	Registro fotográfico.

		fortalecimiento empresarial.	Diego Jeferson Figueroa Lady Eliana Jacome Gabriela Narváez José Jaime Narváez María Etelvina Apala Diego armando García Jonatán Stiven Mafla Héctor Daniel Gómez Jesús Roberto Oñate Mabel Alejandra Oviedo Melba Nohemi Benavides Rosali Estefany Meneses Evelin Jasmín Ramírez Martínez
7		Atender y asesorar a los Clientes del Centro de Desarrollo Empresarial SENA que lo requieran en sus procesos de Fortalecimiento Empresarial buscando la generación de impacto económico, sostenibilidad y escalabilidad empresarial en las modalidades presencial y virtual.	Se asesoro y atendió entrenamientos a los empresarios: en la **MODALIDAD: FORTALECIMIENTO** Diego Jefferson Figueroa Lady Eliana Jacome Gabriela Narváez Johana Carolina Bastidas Iván Darío Coral José Jaime Narváez Romero María Etelvina Alpala Diego armando García Jonathan Steven Mafla Héctor Daniel Gómez Javier Alexander Burbano Jesús Roberto Oñate Mabel Alejandra Oviedo Melba Nohemi Benavides Rosali Estefany Meneses **MODALIDAD OTRAS FUENTES:** ARMANDO JAVIER PANTOJA BURBANO CRISTIAN HERNEY CARLOSAMA BERNAL GINA GABRIELA OJEDA JAVIER ARMANDO PANTOJA BURBANO	Documentación y pantallazo

		LEYDI TATIANA MORALES	
8	Gestionar y hacer seguimiento al plan de Acción individual formulado con base en los Lineamientos establecidos por la Coordinación Nacional de Emprendimiento, según la planeación regional y del Centro de Desarrollo Empresarial, para los programas de Emprendimiento.	Se apoyo en la elaboración de los planes de acción de los empresarios de la modalidad de FORTALECIMIENTO: Diego Jeferson Figueroa Lady Eliana Jacome Gabriela Narváez Johana Carolina Bastidas Iván Darío Coral José Jaime Narváez Romero María Etelvina Alpala Diego armando García Jhonatan Stiven Mafla Héctor Daniel Gómez Javier Alexander Burbano Jesús Roberto Oñate Mabel Alejandra Oviedo Melba Nohemi Benavides Rosali Estefany Meneses	Plan de acción
9	Apoyar con la gestión de las metas del programa de emprendimiento en la regional	Se apoyo con la gestión de las metas del programa de emprendimiento en la regional	Plan de acción
10	Apoyar en la ejecución de los indicadores establecidos por la Dirección Regional de manera proporcional a lo indicado por los lineamientos del SENA.	Se apoyo en la ejecución de los indicadores establecidos por la Dirección Regional de manera proporcional a lo indicado por los lineamientos del SENA.	Carpeta Drive

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.				
2.				

Nota 1: *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y la planilla No **9455102409**, operador Aportes en línea, correspondiente al periodo de **agosto** de 2023. (Decreto Ley 2106 de 2019 – "Decreto Ley Antitrámites").

Evidencias en (5) registros fotograficos

Cordialmente,



Firma
Ilda Magali Arteaga Romero

Contratista

C.C. No. 30743910

Recibí a satisfacción:


Firma

DIANA CRISTINA FUERTES TORRES

Supervisora Contrato Nº CO1.PCCNTR.4587089 del año 2023

Profesional G04Emprendimiento y Empresarismo

1.- Cronograma Septiembre



SEPTIEMBRE										
Hora	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES 1	LUNES 4	MARTES 5	MIERCOLES 6	JUEVES 7	VIERNES 8
8:00 - 9:00								1 GRUPO DE FORT. Estrategia comercial - Proyecto		
9:00 - 10:00										
10:00 - 11:00										
11:00 -12:00										
2:00 - 3:00				JUEVES DE ORIENTACION - SERVICIOS DE SENA-						
3:00 - 4:00										
4:00 - 5:00										
5:00 - 6:00							estrategia comercial FORT			
6:00 - 700										
Hora	LUNES 11	MARTES 12	MIERCOLES 13	JUEVES 14	VIERNES 15	LUNES 18	MARTES 19	MIERCOLES 20	JUEVES 21	VIERNES 22
8:00 - 9:00			reunion virtual							
9:00 - 10:00									entrenamiento off ruta,	
10:00 - 11:00				TALLER DE CAPACITACION CON MUJERES-						
11:00 -12:00							2pm, Entrenamiento sena fort.			
2:00 - 3:00										

2.- Cuadro de mando agosto 2023

Orientador	Indicador	Meta	Agosto	% Avance
Ilda Magali Arteaga Romero	Planes de Negocio Formulados OFF	31	15	48,4
	Empresas Creadas OFF	31	15	48,4
	Puesta en Marcha OFF	31	15	48,4
	Empleos Generados Empresas OFF	24	0	0,0
	Número de Empresas con Plan de Acción Formulado FORT.	31	12	38,7
	Número de Empresas en Fortalecimiento FORT.	31	12	38,7
	Número de Empleos en Fortalecimeinto FORT.	25	0	0,0
	Número de Personas Orientadas	400	137	34,3
	Número de Personas Entrenadas	90	20	22,2

3.- Acciones Desarrolladas en Septiembre:


NUMERO	ACCION
1	**Se da inicio a la ruta de formalización de empresas el 21 de septiembre en cámara de comercio, inscritos 47, 10 con documentos y 37 pendientes de enviar documentos**
2	**3 nuevos emprendedores para fortalecimiento con documentos, y esperando la plataforma para hacer autodiagnóstico**
3	**Se continuará con los entrenamientos en la ruta de fortalecimiento**
4	**Se brindará orientaciones a mujeres inscritas en la secretaria de genero departamental. El 14 de septiembre y 14 de octubre del año en curso.**
5	**Se continuará atendiendo las orientaciones que se programen desde el centro sur colombiano- Ipiales.**

Registro fotográfico

4.- Evento de lanzamiento de la ruta de formalización realizado en cámara de comercio.




4.- Listado de asistencia Orientación -Ipiales




REGISTRO DE ASISTENCIA DEL DÍA: 31 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 2023

NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	FECHA DE NACIMIENTO	MUNICIPIO - DIRECCION	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Miguel Armando Arteaga A.	1061746828	28-Mar-1992	Guachucal	mg123545@gmail.com	3156451996	
Sandra Sofia Paz	37001627	21 Octubre 67	Ipiales			
[illegible]	1085957179	10 Junio 99	Ipiales			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Ipiales			
Jesús Adirio Calvachi	13039146	25/03/78	Guachucal	jesusalirio.calvachi@gmail.com	3235522260	
Santa Angélica Calvachi	1088348367	15/07/2023	Guachucal			
[illegible]	1085922076	18/03/91	Ipiales			
Lennys Melina Delgado	1004578707	21/07/2000	Ipiales	lennysmelina@gmail.com	3185057705	
[illegible]	42100686	20/06/1971	Ipiales			
Xiomara Paola Arevalo	1085 931 362	03/04/1993	Ipiales	Ypac30112008@gmail.com	3185786500	
Maria [illegible]	27912081	23/12/1977	Guachucal		3218555126	

5.- Registro fotográfico de entrenamiento a grupo de fortalecimiento



6.- Pantallazo de registro en sige



7.- Plan de Acción cargado en la ruta establecida, y en el nuevo formato,

	Versión: 05
	Código: GEE-F-007

PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO


FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO

ILDA MAGALI ARTEAGA ROMERO	ROL:	ORIENTADOR	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	sep-2023

mpresarismo, orientar la ideación de modelos de negocio, la creación de unidades productivas y empresas, así como el fortalecimiento de aquellas que están en etapa de crecimiento a os y asesoría para creación y fortalecimiento de iniciativas productivas y/o empresas, que contribuyan al crecimiento del tejido social y económico del país.

REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR	RECURSOS A UTILZAR	RESPONSABLE(S)	META	OBSERVACIONES
rticulación con Entidades que promuevan el emprendimiento y empresarismo iercio Municipales, Alcaldías Municipales, DPS, Pastoral Social, Fundaciones, cional, Fondos de Empleados, PDP, Sena programa SER, emprendedores y	Talento humano equipo de Orientadores y profesionales de	Equipo regional de Emprendimiento SENA		A la fecha se ha avanzado en 20 empresas registrada

8.- Pantallazo del cargue del plan de acción del mes de septiembre de 2023



9.- Pantallazo del cargue de documentos de los nuevos empresarios avances en el Drive.

