**ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FDLSC-CPS-212-2023, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y LINA MARCELA CASADIEGO MERCHAN.**

| | |
|---|---|
| **No. Contrato** | **FDLSC-CPS-212-2023** |
| **Objeto** | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ADMINISTRACION DE LOS ACTIVOS FIJOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL FONDO LOCAL DE SAN CRISTOBAL. |
| **Nombre del Contratista** | **LINA MARCELA CASADIEGO MERCHAN** |
| **Identificación** | 1.026.587.134 |
| **Fecha de Suscripción** | 23 de febrero de 2023 |
| **Plazo de Ejecución** | 7 meses |
| **Fecha de Inicio** | 27 de febrero de 2023 |
| **Fecha Terminación Inicial** | 26 de septiembre de 2023 |
| **Valor inicial del contrato** | $ 39.900.000 |
| **Prórroga No. 1** | 3 meses y 4 dias |
| **Adición No. 1** | $ 17.860.000 |
| **Fecha de Terminación Incluida Prórroga** | 30 de diciembre de 2023 |

Entre los suscritos, de una parte, **JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO**, identificado con la cedula de ciudadanía No 79.703.083 de Bogotá, en calidad de Alcalde Local de San Cristóbal, en virtud del nombramiento realizado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C., mediante Decreto N° 240 del 01 de julio de 2021, debidamente posesionado de acuerdo con Acta de Posesión No. 165 del 08 de julio de 2021, quien actúa como ordenador del gasto en nombre del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL**, como consecuencia de la delegación de la capacidad para contratar otorgada por el Decreto 374 de 21 de junio de 2019 expedido con base en lo dispuesto en el Decreto ley 1421 de 1993 y lo señalado en el artículo 11 del Acuerdo Distrital 740 de 2019, quien en lo sucesivo se denominará **EL FONDO** y por la otra, **LINA MARCELA CASADIEGO MERCHAN,** identificado (a) con C.C: 1.026.587.134, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir **Adición y Prórroga No. 1** al Contrato de Prestación de Servicios de No. FDLSC-CPS-212-2023, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **1)**. Que el día 23 de febrero de 2023, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. FDLSC-CPS-212-2023, que tiene por objeto: **PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ADMINISTRACION DE LOS ACTIVOS FIJOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL FONDO LOCAL DE SAN CRISTOBAL. 2)**. Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por siete (7) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, lo cual se surtió el día 27 de febrero 2023, con fecha de terminación el día 26 de agosto de 2023. **3).** Que el valor del contrato se pactó por la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 39.900.000)**. **4).** Que mediante la solicitud de modificación contractual de fecha 15 de agosto de 2023, el Alcalde en su calidad de Supervisor solicita y aprueba, la **Adición y Prórroga No. 1** del

**ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FDLSC-CPS-212-2023, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y LINA MARCELA CASADIEGO MERCHAN.**

Contrato, en atención a la necesidad del servicio contenida en el precitado documento. **5)**. Que, el Alcalde Local aprueba la modificación contractual y se remite la documentación correspondiente al área de contratación para realizar el respectivo trámite a través de la plataforma del SECOP II. **6)**. Que los documentos que justifican la **Adición y Prórroga No. 1** al Contrato, forman parte integral de la presente modificación contractual. **7)**. Que en la actualidad el contrato se encuentra vigente. **8).** Que con fundamento en lo expuesto las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar al Contrato de Prestación de Servicios No. FDLSC-CPS-212-2023, el valor de **DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 17.860.000) MCTE,** amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1426 con cargo al rubro "O23011605570000001873" San Cristóbal al servicio de la ciudadanía. **CLÁUSULA SEGUNDA:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. FDLSC-CPS-212-2023, por el plazo de 3 meses y 4 días, contados a partir del 27 de septiembre de 2023 con nueva fecha de terminación el día 30 de diciembre de 2023, conforme al valor y forma de pago del contrato. **CLÁUSULA TERCERA:** El contratista se obliga a ampliar la garantía única en los términos del presente documento y enviarla al Fondo a través del SECOP II, para su correspondiente aprobación. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás condiciones y obligaciones del Contrato, se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA QUINTA:** La presente modificación contractual se entiende perfeccionada con la aceptación de las partes, a través de la plataforma SECOP II.

**Elaboró:** Estefania Casallas Riaño -Abogada de Apoyo FDLSC
**Revisó:** Diego Fernando Rodríguez Vásquez- Abogado de Despacho FDLSC
**Aprobó:** Juan Carlos Triana Rubiano- Alcalde Local de San Cristóbal- A través de la plataforma SECOP II