**ACTA PARCIAL N° 01**

**CONTRATO N° 190 DE 2023**
**CONTRATO DE OBRA**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ |
| **NIT** | 6775508-7 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ |
| **C.C.** | 6.775.508 DE TUNJA |
| **C.D.P** | 425 (09/06/2023) |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 1057(13/07/2023) |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 13 DE JULIO DE 2023 |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | TRES (03) MESES |
| **PLAZO ADICIONAL** | N/A |
| **PLAZO TOTAL** | TRES (03) MESES |
| **VALOR DEL CONTRATO** | SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS MCTE ($64.934.895,25) |
| **VALOR ADICION** | N/A |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS MCTE ($64.934.895,25) |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 27 DE JULIO DE 2023 |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |

En el municipio de Miraflores, el 12 de septiembre de 2023, en la oficina de la Secretaría de **PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**, se reunieron: **ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ**, en su calidad de Supervisor por parte del Municipio, **ANDREA PATRICIA NIÑO RUIZ**, en su calidad de apoyo a la supervisión, y **CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ**, en su calidad de contratista, con el fin de recibir la obra parcialmente ejecutada según contrato de la referencia, de acuerdo con cuadro anexo a la presente:

| DETALLE | FECHA ACTA | VALOR |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | | $64.934.895,25 |
| VALOR ADICIONAL | | $0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | $64.934.895,25 |
| VALOR EJECUTADO | | $58.156.615,67 |
| VALOR ACTA N° 1 | (12-09-2023) | $58.156.615,67 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR ACTA N° 2 | | $0,00 |
| VALOR PRESENTE ACTA | | $58.156.615,67 |
| SALDO POR EJECUTAR | | $6.778.279,58 |

El contratista presentó informe de actividades y anexa planilla de afiliación a la seguridad social N° **7890622439** correspondiente al mes de **julio-agosto** de 2023, planilla de afiliación a la seguridad social N° **7890640747** correspondiente al mes de **julio** de 2023, planilla de afiliación a la seguridad social N° **5164945122** correspondiente al mes de **agosto-septiembre** de 2023, planilla de afiliación a la seguridad social N° **7890644262** correspondiente al mes de **agosto** de 2023.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

**CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ**
Contratista

**ANDREA PATRICIA NIÑO RUIZ**
Apoyo a la Supervisión

**ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ**
Supervisor

Elaboró: Ing. Andrea Niño Ruiz/Apoyo a Secretaria de Planeación e Infraestructura.
Reviso y Aprobó: Angie Natalia Vargas Ramírez/Secretaria de Planeación e Infraestructura.