MUNICIPIO DE MIRAFLORES

ACTA No. 1

CONTRATO No. 190 DE 2023

OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ

CONTRATISTA CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ

SUPERVISOR ING ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ

VALOR INICIAL $ 64.934.895,25

VALOR ADICIONAL N/A

VALOR FINAL $ 64.934.895,25

FECHA DE INICIACIÓN 27/07/2023

FECHA TERMINACIÓN 27/10/2023

FECHA PRESENTE ACTA 08/09/2023

% AVANCE 89,56%

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS DE ACUERDO A MODIFICATORIO		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR A EJECUTADO	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR A EJECUTADO
1		AUDITORIO PRINCIPAL										
1.1	APU 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL GRIFERIA PARA SANITARIO	UND	1,00	$ 57.640,00	57.640,00	1,00	57.640,00				-
1.2	1.05.03	GOTERAS	M2	7,50	$16.275,00	122.062,50	7,50	122.062,50				
1.3	APU 2	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20, H= 1.2M	M	9,00	$165.867,00	1.492.803,00	9,00	1.492.803,00				
1.4	1.12.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	1,00	$73.305,00	73.305,00	1,00	73.305,00				
1.5	1.12.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	1,00	$63.120,00	63.120,00	1,00	63.120,00				
1.7	1.12.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	1,00	$65.770,00	65.770,00	1,00	65.770,00				
2		CDI-SEMILLAS DEL FUTURO										
2.1	3.13.16	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO IIBRE 5 Km.)	M3	0,30	$264.460,00	79.338,00	0,96	253.881,60	0,96	253.881,60	0,96	253.881,60
2.2	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	34,70	$51.928,00	1.801.901,60	35,73	1.855.387,44	35,73	1.855.387,44	35,73	1.855.387,44
2.3	APU 3	LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION	UND	1,00	$252.650,00	252.650,00	1,00	252.650,00	1,00	252.650,00	1,00	252.650,00
2.4	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M3	1,00	113.250,00	113.250,00	0,98	110.985,00	0,98	110.985,00	0,98	110.985,00
2.5	1.02.20	LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=10 CM	M2	1,40	114.617,55	160.464,57	3,28	375.945,56	3,28	375.945,56	3,28	375.945,56
2.6	APU 4	PISO CERÁMICA 45*45 CM	M2	1,40	123.250,50	172.550,70	3,28	404.261,64	3,28	404.261,64	3,28	404.261,64
2.7	1.06.28	SALIDA SANITARIA PVC 3"	UND	7,00	179.740,00	1.258.180,00	5,00	898.700,00	5,00	898.700,00	5,00	898.700,00
2.8	1.10.14	SUMINISTRO E INSTALACIOREJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO	UND	1,00	28.760,00	28.760,00	1,00	28.760,00	1,00	28.760,00	1,00	28.760,00
2.9	APU 5	REPARACION TAPONAMIENTO SANITARIO	UND	1,00	122.230,00	122.230,00	1,00	122.230,00	1,00	122.230,00	1,00	122.230,00
2.10	1.02.37	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"	ML	9,00	27.520,00	247.680,00	6,78	186.585,60	6,78	186.585,60	6,78	186.585,60
2.11	2.05.31	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2"	UND	2,00	6.265,00	12.530,00	2,00	12.530,00	2,00	12.530,00	2,00	12.530,00
2.12	2.07.08	CORTE DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZANJAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y GAS	M3	1,56	286.810,00	447.423,60	0,64	183.558,40	0,64	183.558,40	0,64	183.558,40
2.13	APU 6	REGILLA EN ANGULO DE 2"*3/16 Y VARILLA 5/8	UND	1,00	2.698.533,00	2.698.533,00	1,00	2.698.533,00	1,00	2.698.533,00	1,00	2.698.533,00
2.14	3.03.24.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	M3	1,95	1.167.399,70	2.276.429,42	2,14	2.498.235,36	2,14	2.498.235,36	2,14	2.498.235,36
2.15	1.01.54	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO.	M2	109,08	11.909,90	1.299.131,89	69,54	828.214,45	69,54	828.214,45	69,54	828.214,45
2.16	APU 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA THERMOACUSTICA ONDULADA EN POLIPROPILENO	M2	109,08	132.771,40	14.482.704,31	69,54	9.232.923,16	69,54	9.232.923,16	69,54	9.232.923,16
2.17	APU 8	RESANE DE CUBIERTAS	ML	48,50	22.860,58	1.111.024,19	44,98	1.028.268,89	44,98	1.028.268,89	44,98	1.028.268,89
2.18	1.02.42	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	88,813	7.903,00	701.889,14	111,57	881.737,71	111,57	881.737,71	111,57	881.737,71

2.19	1.02.29.	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	M2	3,90	50.355,00	196.384,50	4,30	216.526,50	4,30	216.526,50	4,30	216.526,50
3		PARQUE PRINCIPAL										
3.1	APU 9	LAVADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MALEZA EN ADOQUINES	M2	1268,00	2.875,00	3.645.500,00	1640,47	4.716.351,25	1640,47	4.716.351,25	1640,47	4.716.351,25
3.2	APU 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA PARA SELLADO DE JUNTAS DE DE ADOQUIN	M2	1284,00	3.016,00	3.872.544,00	1447,57	4.365.871,12	1447,57	4.365.871,12	1447,57	4.365.871,12
3.3	1.04.07	LAVADA DE FACHADA INC. ACIDO MURIATICO	M2	356,00	7.630,00	2.716.280,00	323,64	2.469.373,20	323,64	2.469.373,20	323,64	2.469.373,20
3.4	APU 11	IMPERMIABILIZACION DE PIEDRA MUÑECA CON SIKA 10 TRANSPARENTE	M2	356,00	15.265,00	5.434.340,00	323,64	4.940.364,60	323,64	4.940.364,60	323,64	4.940.364,60
3.5	APU 12	SELLADO DE JUNTA ENTRE MATERA Y PISO EN ADOQUIN	ML	473,00	10.296,80	4.870.386,40	464,56	4.783.481,41	464,56	4.783.481,41	464,56	4.783.481,41
3.6	1.01.47	DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO	M2	16,00	4.569,60	73.113,60	0,84	3.838,46	0,84	3.838,46	0,84	3.838,46
4		ITEMS NO PREVISTOS										
4.1	1.02.38	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3"	ML		35.141,00	-	19,05	669.436,05	39,46	1.386.663,86	39,46	1.386.663,86
4.2	NUEVO	CAMPO DE INFILTRACION	M3		220.052,60	-	4,88	1.073.856,69		,		
4.3	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	UND		994.201,44	-	3,00	2.982.604,32				
RESUMEN BALANCE FINANCIERO												
		COSTO DIRECTO				49.949.919,42		49.949.791,91		44.735.858,21		44.735.858,21
		ADMINISTRACIÓN			20%	9.989.983,88	20%	9.989.958,38	20%	8.947.171,64	20%	8.947.171,64
		IMPREVISTOS			4%	1.997.996,78	4%	1.997.991,68	4%	1.789.434,33	4%	1.789.434,33
		UTILIDAD			6%	2.996.995,17	6%	2.996.987,51	6%	2.684.151,49	6%	2.684.151,49
		COSTO TOTAL				64.934.895,25		64.934.729,48		58.156.615,67		58.156.615,67

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			
	CONTRATO INICIAL		
	$		%
VALOR CONTRATO INICIAL		$ 64.934.895,25	
VALOR ADICIONAL 1	$	-	
VALOR CONTRATO TOTAL	$	64.934.895,25	100,00%
ANTICIPO	$	-	0,00%
VALOR ACUMULADO INFORMES ANTERIORES	$	-	0,00%
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1	**$**	**58.156.615,67**	**89,56%**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$	58.156.615,67	89,56%
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			0,00%
VALOR SIN EJECUTAR	$	6.778.279,58	0,00%
VALOR EJECUTADO ACTA No. 1	$	58.156.615,67	89,56%

CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
CONTRATISTA

ING. ANDREA PATRICIA NIÑO RUIZ
PROFESIONAL DE APOYO A SUPERVISIÓN

ING. ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ
SUPERVISOR