CONTRATO NO. 4600094197 DE 2022

CONTRATANTE:	Municipio de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios- Nit. 890.905.211-1
CONTRATISTA:	EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT
NIT:	900015418-5
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.542.934
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES LOTE 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO
VALOR INICIAL:	CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS M.L ($180.000.000)
VALOR ADICION:	NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000)
VALOR FINAL DESPUES DE ADICIONES:	DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($270.000.000)
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	
FECHA DE REANUDACION DEL CONTRATO:	
DURACION TOTAL DEL CONTRATO	Nueve (9) Meses, sin superar la presente vigencia.
FECHA DE INICIO:	Mayo 11 de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 31 DE 2022

En la ciudad de Medellín, el día 20 de diciembre de 2022, se reunieron Liliana Maria Duque Henao, supervisora principal del contrato; y Pedro Nairo Vergara Niño, quien actúa en nombre propio en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas de acuerdo a los informes parciales de supervisión, los cuales reposan en la carpeta contractual, y forman parte de la presente Acta de Recibo y Terminación.

En el informe mensual de supervisión, e informe final se detalla que quedan $208.555 pesos pendientes por ejecutar, del total del presupuesto asignado para la ejecución del contrato ($270.000.000)

2. De los bienes recibidos, no se realizaron observaciones, todos los trabajos se recibieron a satisfacción conforme el objeto y alcance del contrato.- Los informes de supervisión tienen los anexos correspondientes a los trabajos realizados y recibidos a satisfacción.

3. Sin perjuicio del presente recibo a satisfacción, el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a los servicios y garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de la póliza de calidad constituida por el contratista, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Nota:

1. El días 14 de diciembre de 2022, se realizaron las actividades en el sistema SAP para que se paguen lo recursos pendientes (según programación de tesorería), completando ejecución del 99.92%.

2. Aunque el contrato termina el 31 de diciembre de 2022, la reunión para la firma del acta de recibo y terminación se realiza el día 16 de diciembre debido a que la cantidad de recursos del contrato se ejecutaron en un 99.92%,

Para constancia, se firma la presente acta a los Veinte (20) días del mes de diciembre de 2022, por quienes en ella intervinieron;

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Supervisora Principal
Contrato Nº 4600094197 de 2021

PEDRO NAIRO VERGARA NIÑO
Contratista- EQUIPOS Y SERVICIOS HP EAT
Representante Legal