SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

Villa del Rosario ,24 de Agosto de 2023.
SVI-I-140-2023

Doctor:
CARLOS JULIO SOCHA HERNANDEZ
Alcalde Municipal
Villa del Rosario

Ref.: SOLICITUD DE VIABILIDAD DE ADICION DE TIEMPO Y RECURSOS CO-799-2023

Atento saludo,

Mediante la presente me dirijo a usted para hacer solicitud de viabilidad de Adición de tiempo CINCO (05) DIAS y recursos para el contrato N° 799-2023 cuyo objeto es : "**ADICIONAL A LAS ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA CALLE 12 CON CARRERA 13 DEL BARRIO EL PARAMO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER"** Por un valor de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 20.000.000,00).** Según comité técnico de obra n° 01 adelantados por la subsecretaria y contratista.

Sin otro particular al cual referirme me despido de usted.

24-Agosto-2023
9:25am

LUIS EDUARDO GUTIERREZ MEDINA
Subsecretario de Vías e Infraestructura.

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Digito:	Cesar Augusto Pabón Silva	Apoyo a la Gestion	
Revisó:	Luis Eduardo Gutiérrez Medina	Sub Srio. Vías e Infraestructura	
Aprobó:	Luis Eduardo Gutiérrez Medina	Sub Srio. Vías e Infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			