ACTA DE INICIO

CONTRATO Nro.253 del 07 de septiembre de 2023

El día 7 de septiembre del año 2023 hicieron un acuerdo. Por una parte, **JUAN CARLOS CALVACHE ALOMIA**, Identificado con cédula de ciudadanía No.98.384.386 expedida en Pasto (Nariño), en calidad de Profesional Universitario de Planeación, del Instituto Tecnológico del Putumayo y actuando como supervisor **del contrato 253 del 2023**, y por otra parte **ALEJANDRO QUINTANA ANACONA,** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.061.686.538 de Popayán (Cauca), en calidad de representante legal de la empresa DC PROJECT S.A.S con NIT 901.410.401-8 y actuando como contratista con el fin de dar inicio formalmente a la ejecución del contrato No.253 de 2023, con el siguiente objeto contractual:

Objeto "ADECUACION A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y FOTOVOLTAICAS DE LA PLANTA PRODUCTIVA ASOCIACIÓN NUTRILAC, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO: "ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE EN LA ASOCIACIÓN NUTRILAC DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, PUTUMAYO**".**

Valor del contrato: $156.496.207 MDA /CTE
Tiempo de Ejecución: Un (01) mes.
Fecha de Inicio: 07 de septiembre del 2023.
Fecha Final: 06 de octubre del 2023.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES				
Compañía aseguradora	**Número y fecha de expedición**	**Amparos**	**Vigencia**	**Valor**
Seguros del Estado S.A	N° 41-44-101274224 del 07/09/2023	Cumplimiento del contrato.	Desde 07/09/2023 hasta 07/04/2024	$31.299.241,40
		Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Desde 07/09/2023 hasta 07/10/2026	$31.299.241,40
		Estabilidad y calidad de obra	Cinco (5) años, cero meses, cero días	$31.299.241,40

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES				
Compañía aseguradora	**Número y fecha de expedición**	**Amparos**	**Vigencia**	**Valor**
Seguros del Estado S.A	N° 41-40-101050054 del 07/09/2023	Predios labores y operaciones	Desde 07/09/2023 hasta 08/10/2023	$ 232.000.000
		Contratista y subcontratista	Desde 07/09/2023 hasta 08/10/2023	$ 232.000.000
		Vehículos propios y no propios	Desde 07/09/2023 hasta 08/10/2023	$ 232.000.000

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia.

JUAN CARLOS CALVACHE ALOMIA
Supervisor

ALEJANDRO QUINTANA ANACONA
Contratista

Documento con firma digital enviado desde correo planeacion@itp.edu.co a dcprojectsas@gmail.com